
ZMĚNOVÝ LIST číslo: 2

Mění se parametr akce (projektu):

Základní informace
SODČ.: 1245/2017, Dohoda 2019 č akce 502 280
Název díla:

VD Nechráníce - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu

Dodavatel: SMP CZ, a.s., EU-Group a.s., LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., 

Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.
Zdroje: dotace - PPO Druh VŘ: qř

TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,

Iniciátor Změny: Dodavatel

Změna termínu plnění díla

Ukončení díla: původně: 30.11.2020
nově: 30.11.2020

Zdůvodnění a popis změn:
Nemění se.

Změna smluvní ceny ZL č. 2 (uvedeno bez DPH)

Celková cena SOD: 94 565 797,07 Kč
Investice: 94 565 797,07 Kč
Oprava: 0,00 Kč

Cena dodatečných stavebních prací: 223 254,53 Kč

Vícepráce celkem: 265 958,53 Kč
Investice: 265 958,53 Kč
Oprava: 0,00 Kč

Méněpráce celkem: 42 704,00 Kč
Investice: 42 704,00 Kč
Oprava: 0,00 Kč

Nová celková smluvní cena: 94 789 051,60 Kč
Nová cena investice: 94 789 051,60 Kč
Nová cena oprava: 0,00 Kč

Přehled změn flnančníhoplnění SOD (započítány všechny ZL)
Vícepráce celkem: 4 697 623,91 Kč 5,13% ceny SOD

Méněpráce celkem: 1 468 156,01 Kč 1,60% ceny SOD

Dodatečné práce celkem (Skupina 3 a 4): 2 529 397,98 Kč 2,76% ceny SOD - max 30%

Změna ceny Skupina 3 (VCP + MNP): 3 602 295,88 Kč 3,93% ceny SOD - max 50%

Změna ceny Skupina 4 (VCP + MNP): 1 863 414,12 Kč 2,04% ceny SOD - max 50%

Změna ceny Skupina 5 (VCP + MNP): 700 069,92 Kč 0,75% ceny SOD - max 15%



Zdůvodnění a popis změn

Změna č: 1
Akceč: 502 280 (Objekt: VON PS Inženýrská činnost, PS 02 Hydraulický systém
Změna: Mokré zkoušky
Změna spočívá v neprovedení mokrech zkoušek z důvodu nízké hladiny vody v nádrži a přetrvávající! nepříznivých 
hydrologických podmínek v povodí.

Vyhodnocení z hlediska ZZVZ: Skupina 3 - Změna z nepředvídaných důvodů
Cena víceprací: 0,00 Kč Cena méněprací: 42 704,00 Kč
Neodkladnost: NE Zajištění p ynulého postupu stavby

Změna č: 2
Akceč; 502 280 Objekt: PS 04 Motorové rozvody a MaR
Změna: Technologická elektroinstalace
Změna řeší propojovací kabelové vedení mezi přelivy a velínem ve středním poli. V průběhu elektromontážních prací 
bylo zjištěno, že stávající kabely jsou krátké. Z důvodu zajištění bezporuchového ovládání hradících prvků a tím 
zajištění bezpečnosti provozu VD, nemohou být kabely napojovány a musí být kabelové trasy vystrojeny novou kabeláží 
bez napojování.

Vyhodnocení z hlediska ZZVZ: Skupina 3 - Změna z nepředvídaných důvodů
Cena víceprací: 265 958,53 Kč Cena méněprací: 0,00 Kč
Neodkladnost: ANO Zajištění p ynulého postupu stavby



Přílohy ZLC. 2

Příloha č. 1 Fotodokumentace

Příloha č. 2 Oceněný soupis změn

Příloha č. 3

Příloha i. 4

Jako potvrzení výše uvedených změn připojují níže uvedení zástupci objednatele, dodavatele a 
zpracovatele projektové dokumentace své podpisy. Nedílnou součástí tohoto dokumentu je 
odsouhlasený a potvrzený soupis změn stavebních prací.

V Chomutově dne: V. V.C^.^.É...dne: 7Z 2^0

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 
technický dozor investora
Povodí Ohře, státní podnik





REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 5110.502280

Stavba*. VD Nechráníce - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu - Méněpráce mokré zkoušky

Miste: Březno - část obce Nechráníce Datum; 14.102019

Zadavatel: 
Uchazeč:

Povodí Ohře, státní podnik 
SMPCZ, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Kód Popis Cena bez DPH (C2K] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem -42 704,00

NZ 54 Méněpráce - Mokré zkoušky -42 704,00 STA
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SOUPIS PRACÍ

Místo Březno - část otce Nechráníce Datum: 14.10,2019

S-.veco Hydraprajekt as.Projektant 
Zpracoval:

Zadavatel: 
Ucházet.

Povodí Ohře, státní podnik 
SMP CZ, as.

PS 02 - Hydraulický systém
K 02 Zkoušky, seřizováni

Stavba:
VD Nechráníce - rekonstrukce krajních palI bezpečnostního přelivu - Méněpráce mokré zkoušky

Objekt:

Méněpráce - Mokré zkoušky

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
1 ' soustava

Náklady soupisu celkem ■42 704,00

D Méněpráce - Mokré zkoušky -42 704,00
VON PS
VRN4 - Inženýrská činnost

I23 O431940OR Zkoušky kpl 1,000 -26 000,00 -26 000,00

1 82 K_2.1 Zkoušky, seřizování, uvádéni do provozu kpl 1,000 -16 704,00 -10 704,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kčd: 
Stavba:

D1901
VD Nechráníce - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu - dodatek elektro PS 04

Poznámka:

KSO: cc-cz
Místo: Datum. 27 10.2020

Zadavatel: IC: 
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 
DIČ:

Projektant: IC: 
DIČ:

Zpracovatel: IC: 
DIČ:

Cena bez DPH 266 958,53

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
265 958,63

0.00

VýSe daně
66 651,29

0,00

Cena $ DPH CZK 321 809,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a po

Zhotovitel
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: vu ivwmiiuiiiuu - >t»uia><iuiiue Mujiiiui pun uecpeuiiNtuiuiv pienvu - uuuaitm eiemiu 

PR na
Objekt:

propoj skříně - rozpoč

Místo: Datum: 27.10 2020

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant: 
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J eana [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem gg gj5 93

Poznémta k /»foto*-
CfíXOWl Cf/M INSTALACE PMJPÖJ SkW

r

0 K MX3 1A MX3 1B

propoj elektro sklili - Hensel Ml 9411 Prázdná skříň S 
odklápěcím víkem. IP66 , doplněná o svorkovnici 
řadovou RS2.5-100ks , RS6-1Oka uloženou na 
DIK' lištu . kabelové vývodky AKM 25 - 30 ks 
AKM32-8ks

r

ks

I

2,0000 11 077,08 22155,96 J eana SUB ♦ 15,54%

□ K Poli montáž ks 2,0000 1 733,10 3 466,20 J cena SUB + 15,54%
0 K PO12 kabel CYKY 7X1,5 J - montáž m 120,0000 49,45 5 934,00 J eana SUB * 15,54%
0 K PůlS kabel CYKY 7x1,5 J - dodávka m 120.0000 31,20 3 931,20 J eana SUB + 15,54%
0 K Pol4 kabel CYKY 3x2,5 J - montáž m 30,0000 49,45 1 483,50 J.cena SUB +15,54%
0 K Pd5 kabel CYKY 3x2,5 J - dodávka m 31,5000 20,80 655,20 J cena SUB + 15,54%
0 K Pol6 kabel CYKY 5x2,5 J - montáž m 75,0000 49.45 3 708,75 J eana SUB +1554%
0 K Pot7 kabel CYKY 5x2,5 J - dodávka m 78,7500 34,20 2 693,25 J.cena SUB + 15,54%
□ K Pole kabel JYTY 7x1 J - montáž m 75,0000 49,45 3 708,75 J.cena SUB ♦ 15,54%
0 K Po» kabel JYTY 7x1 J - dodávka m 78,7500 21,61 1 701,79 J.cena SUB ♦ 15,54%
0 K Pono kabel CYKY 3x1.5 J - montáž m 30,0000 49,45 1 483,50 J.cena SUB +15,54%
0 K Pol11 kabel CYKY 3x1,5 J - dodávka <n 31,5000 12,71 400,37 J.cena SUB+ 15,54%
0 K Polt 2 kabel CYKY 5x6 J - montáž m 15,0000 52,69 790,35 J.cena SUB +15,54%
0 K Poli 3 kabsi CYKY 5x6 J - dodávka m 15,0000 82,73 1 240,95 J eana SUB +15,54%
0 K Pol14 ukončen I kabelu na svorkách do 2,5 mm2 ks 250,0000 26,11 6 684 1 6 j cena SUB +15,54%
0 K Pol15 □končen! kabelu na svorkách do 6 mm2 ks 10,0000 34.78 347,80 J.cena SUB +15,54%

0 K Polte pomocné el materál . pásky, Hty. nosný el 
-nalehál hmoždinky.. KS 1,0300 1 929,52 ? 929,52 j.cena SUB +15,54%

0 K Poli? odzkoušeni a zajištění funkce stávajících kabelů bod 6,0000 404.39 2 426,34 J.cena SUB+ 15,54%
0 K Pon a plastový el kanál 100x50 EKD 100X40 HD m 4,0000 186,02 744,08 J.cena SUB *15,54%
0 K PollO montáž el kanálu m 4.0000 75,10 300,40 J.cena SUB +15,54%
Ö K PO120 DOPRAVA KPL 1,0000 1 039,86 1 039,86 J.cena SUB+ 15.54%
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: vM ixeunainue - lesuiisiruncc niajniuii poli uezpeutvcuiinv pieuvu - uuuaiex eiexuu 

PS fu
Objekt: J

PS 04 - Motorové rozvody...

Místo: Datum: 27.10.2020

Zadavatel: 
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 199 132,60

D PS 04 TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE 199 132,60

E 04 ROZVADĚČ MĚNIČE - STŘEDNÍ POLE 43 993,01

1 M E_4.1 rtásfártrtý rozvaděč IPS&OO, rozměry 600x 8VOx 400 
mm kpt 7,0000 37 538,95 37 538,95 J.cena SUB + 15,54%

p

Poznámka kpofoŽGe:
Posnápika k íwWcív pftsfovy ZťyrtCůertD x ftoiyestem vyzfužmiřn 
stolnfrni vtáfcny tKfirwfogtí lisování za tepte . ÍLakovaná povrchová 
úprws v ůatví fflAL/TOSj.ae s ombarn J
mm ?£MjWí ižo/aw e stupeň ochrany iP6ö v soulatiu » staróandy
ÍĚC 60529 a EM 6O52S pfístmfová néptň: ifíěnŤČ CX Victor
3MV, útaraewittovsný ze stúvBjfatho mzvatiSSa,...,1 ke odmiůvácí filtr, 
defnofittwanýzB stivafclhc rozv. ...... fjtřReíé fťJe(34zdG,
kontakty, pstkx -LE0 + mriremS cflWa -FfrMSrmaís- 
4&5Z.9ÍK4... 1 k£ ůssově nfé nutikjirtčfií 230V - RMMU...,

refá nwiífaiíTWn.í 23CV ftafífto -
230V7fító-ZBř7&í-<íwné.....íta TtoflWo - 230W10Ä - ZB&tŮf-
Serná.-., .. 1 ita TJflftWro - ŽSOWflŮrt - ZBE - čwwrté..... ? fcs agnáte? 
E/£06tř-230V..... ífcf^nátes £S»B¥^30V..„.2 fcs ewrirowkw
RS 3,S----- 22ke /tfiJbefovd pntatacKy. DjW

w celková cena vCatně přístroj vybaveni - cena za komptei

w 
w

rkpc 
Součet

1.0000
1.0000

2 K E_4.2 Demoniáž stávajícího rozvaděče nástěnného tni niče 
500x600 kus 1,0000 808,78 808,78 J.cena SUB + 15,54%

3 K E 4.3 Demontáž frekvenčního měniče 3kW kus 1,0000 806.78 808,78 J.cena SUB +15,54%
4 K E 4.4 Demontáž filtru kus 1,0000 404.39 404,39 J.cena SUB+ 15,54%
5 K E 4.5 Montáž nástěnného rozvaděče 100kg kus 1,0000 1 080,30 1 050,30 J.cena SUB +15,54%
6 K E 4.6 Montáž frekvenč. měniče 3kW kus 1,0000 1 617,56 1 617,56 J.cena SUB+ 15,54%
7 K E 4.7 Montáž Frekvenč filtr kus 1,0000 806,78 808,73 J.cena SUB+ 15,54%
8 * E 4.6 Montáž relé kus S.OtJOD 308,46 925,47 J.cena SUB+ 15,54%

D F 04 Elektro materiál vodiče+nosný materiál, dodávka spoj, a nosného materiálu-střední pole 24 790,76
9 K F 4.2 Kabel TCEKFY 2Px1,0 - montáž m 100,0000 10,00 1 000,00 cena z SOD - pal, 28

10 F 4.2a kabal TCEKFY 2Px1,0 - dodávka m Í05.CW0 25,00 2 825.00 cena z SOD-pol. 2S
11 K F 4.4 Kabel CYKY 3x1,5 J - montáž m 80,0000 8,00 640,00 cena z SOD - pol. 34
12 M F4.4a kabel CYKY 3x1,5 J- dodávka m 84.0000 1500 1 260,00 cena z SOD - pof. 35
13 K F 4.6 Kabel CYKY 3x2,5 J - montáž m 80,0000 10,00 800,00 cena i SOD - pol. 38
14 M F 4.6a kabel CYKY 3x2.5 J - dodávka m 54.0000 23,00 1 932,00 cena z SOD - po! 39
15 K F 4.7 Kabel CYKY 5x1,5 J - montáž m 40,0000 10,00 400,00 cena z SOD-pol.40
16 IU F 4.7a kabel CYKY 5x1,5 J - dodávka m 42,0000 23,00 966.00 obnaž SOD-pol. 41
17 K ř 4.9 Kabel CYKY 7x1,5 J - montáž m 170,0000 20,00 3 400.00 cena z SOD - pel. 44
18 M F 4.9S kabel CYKY 7x1,6 J - dodávka m 178,5000 39,00 6 961,50 cena z SOD - pol. 45
26 K 26 UKONČENI KABELU ŽILY DO 2.5MM2 KS 100/0000 26,11 2 511,00 J.cena SUB +15,54%

27 K 27
KABELOVÝ ŠTÍTEK MAT +MONT., POMOCNÝ 
MATERIAL KPL 1,0000 2 165,26 2 195,26 J.cena SUB +15,54%

D Q_04 Nosný materiál elektro ___ ___ 20 774,93
19 K G—4.1 Trubka pozink 6024 pr. 21 - montáž m 86,0000 52,80 4 540,80 J.cena SUB +15,54%

20 M G_4.la trubka pozlnk 6021 pr. 21 - dodávka komplet včetná 
úchytů. Šroubů 90,3000 179,78 16 234,13 J.cena SUB + 15,54%

D H..04_________ Popínání napájení kamery střed ni pole - doplnění rozv RM2 431,77
21 K H 4.1 jistič 6A1230V B - montáž kus 1,0000 144,43 144,43 J.cena SUB+ 15,54%
22 M H 4.1a jistič 6AI230VB- dodávka kus 1,0000 7S5.36 183,36 J.ctma SUB +15,54%
23 K H 4.2 svorky RS2.5 dodávka + montáž kus 3,0000 34,66 103,98 J.cena SUB+ 15,54%

W 70*4,5+16*6 411,0000
w Součet   411.0000

D l_04 Stavební přípomocné práce 109142,13

24 K l_4.1
Demontáž sláv, nepotřebné elektroinstalace v objektu - 
kabelových rozvodů, vč. ekologické likvidace event 
skládkování

kpl 1,0000 33 968,76 33 968,76 J.cena SUB+ 15,64%

25 K l_4.2 Montáž, demontáž pomocného leSeni m2 411,0000 174,47 71 707,17 J.cena SUB+ 15,54%

| 28 | K |2B I DOPRAVA ~ | KPL | 1,0000| 3 466,20  3 466,20 j J.cena SUB + 15.54%
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ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č.
o provedených stavebních pracích SO

za sledované období:

33A
2020/08

Zhotovitel: Sdružení "Společnost VD Nechráníce“'
Správce: SMP CZ, a.s.

Vyskočila 156S, Michle, 140 00 Praha 4
IČO 27195147
Provádějící středisko: 5500

Objednatel:
Sídlo:
IČO:

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219„430 03 Chomutov 
70889938

Smlouva o dílo číslo: ó. objednatele:
č. zhotovitele:

1245/2017
1ZHS170050

Stavba:
Místo stavby:

VD Nechráníce - Rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu 
Nechráníce

ha základě tohoto zjßtovacito protokolu zhotovitel pteoává a objednatel přejímá provedené objem/ praol podle smlouvy o dílo uzavíené dle §2588 a nás! ve spojeni 
zákona č 89/2012 SK Občanský zákoník v platném zněni. Tím zůstávej nedotčena phduéná ustanovení smlouvy o děo o závěrečném předání a převzetí díla, 

odpovědmsl za vady a přechode viastwctví ke zhotovenému dílu.

sic a název stavebního objektu/provozního soutx
Objem prací a dodavek v Kč bez DPH

Do minulého období Za období Celkem od začátku Zbývá celkem
1 2 3 4 5

SO 01 Levý přeliv 23 396 395,71 288 767,23 23 685 162,92 2 888 111.34

80 02 Pravý přeliv 1 880 864,75 0,00 1 880 864,75 0,00

so 03 Úpravy v objektu ve středním poli 12 704,39 0,00 12 704,39 49 099,66

VON
SO

Vedlejší a ostatní náklady 4 053 358,71 0,00 4 063 358.71 886 858,71

CELKEM bez DPH 29 353 323,56 288 767,23 29 642 090,77 3 824 069,73

Za zhotovitele:

SMP CZ a.s.

Datum: 31.03.2020

Za objednatele; Datum: 31.08.2020

POH s.p

VRVa.s.

Podpis:

cz., ei. s.



Za objednatele:31.08.2020

VRV a.s.

Za zhotovitele:
SMP CZ a.s.

Podpis: .2020

REKAPITULACE SOUPISŮ PROVEDENÝCH PRACÍ č.

33A FINANČNÍ OBJEM PROVEDENÝCH PRACÍ Ä DODÁVEK SO 
[CZK bez DPH]

Stavba:
VD Nechráníce - Rekonstrukce krajních polí
bezpečnostního přelivu

Sledované období: 2020/08
Číslo SO/PS Název SO/PS Smluvní cena bez DPH Provedena da minulého 

období
Provedeno za sledované 

období
Provedeno o konce 

sledovaného období
Zbývá provést CELKEM

Náklady stavby celkem 33 466 160,53 29 353 323,56 288 767,23 29 642 090,77 3 824 069,73
SO 01 Levý přeliv 26 573 274,29 23 396 395,71 288 767,23 23 S85 162,92 2 888 111,34

Práce a dodávky HSV 8 804 507,22 6 776 682,72 715,92 6 777 398,64 2 027 108,56
Ostatní konstrukce a práce- 
bourání

14 138 711,26 13 160 769,02 285 530,83 13 446 299,83 692 411,43

Práce a dodávky PSV 3 626148,13 3 455 036,29 2 520,48 3 457 556,77 168 591,35
Práce a dodávky M 3 907,68 3 907,68 0,00 3 907,68 0,00

SO 02 Pravý přeliv 1880 864,75 1 880 864,75 0,00 1 880 864,75 0,00
Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatní konstrukce a práce- 
bourání 148 401,86 148 401,86 0,00 148 401,86 0,00

Práce a dodávky PSV 1732 462,89 1732 462,89 0,00 1732 462,89 0,00
Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO 03 Úpravy v objektu ve středním 
poli 61 804,07 12 704,39 0,00 12 704,39 49 099,68

Práce a dodávky HSV 46 537,39 12 704,39 0,00 12 704,39 33 833,00
Ostatní konstrukce a práce- 
bourání

15 266,68 0,00 0,00 0,00 15 266,68

VON SO Vedlejší a ostatní náklady 4 950 217,42 4 063 358,71 0,00 4 063 353,71 886 858,71
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ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č.
o provedených stavebních pracích

za sledované období:

33B
2020/08

Zhotovitel:
Správce:

ICO
Provádějící středisko

Sdružení "Společnost VD Nechráníce" 
SMP CZ, a.s.
Vyskočila 1566, Michle, 146 00 Praha 4
27195147
5500

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Sídlo: Bezručova 4219„430 03 Chomutov
IČO: 70809988

Smlouva 0 dilo číslo: b. objednatele: 1245/2017

li
č. zhotovitele: 1ZHS i 70050

Stavba:
Místo stavby:

VD Nechráníce - Rekonstrukce krajních pofí bezpečnostního přelivu 
Nechráníce

slo a název stavebního objektu/provozního soubc
Objem prací a dodávek v Kc bez ĎPH

Do minulého období Za období Celkem od začátku Zbývá celkem
—ir- 2 3 4 6

PS 61.1 Hradící uzávěr 18 518 207,30 0.00 18 518 207,30 835 858.35

PS 01.2 Boční štíty 1 455 484,84 0,00 1455 484,84 62 647,90

PS 01.3 Primární zavzdušnění 866 042,19 0,00 866 042,19 0,00

PS 01.4 Sekundární zavzdušnění 623 253,36 0,00 623 253,36 221 055,55

PS 02 Hydraulický systém 9 777 439,48 0,00 9 777 439,48 44 091,91

PS 03 Silnoproudé rozvody 863 668,00 341 603,20 1 205 271,20 704 812,60

PS 03.1 Efektrostaveůni část - Levý přeliv 154 756,00 24 712,00 179 468,00 16 880.00

PS 03.2 ElektrostavĚbní část - Pravý pfaliv 0,00 0,00 0.00 0.00

PS 033 Elektrostavebni část - Střední pole 93 867,00 54 362,00 143 229,00 12 597,00

PS 04 Motorové rozvody a MaR 887 384,40 197 284,40 1084 668,80 1 158 904,40

PS 05 Provizemi hrazeni 1 950 999,56 0,00 1 950 999,66 27 267,19

PS 06
Kamerový system a interní

telekoau íoikaca
133 468,00 0,00 133 468,00 326 090,10

VON PS Vedlejší a ostatní náklady 570 000,00 0,00 570 000,00 1 234 000 00

CELKEM bez DPH 35 894 570,13 617 961,60 36 512 531,73 4 644 205.00

Na základě tonato zJIMwaďho protokolu zhotovitel předává a ubjeduátel přejímá provedené objerny prací podle smlouvy o dilo uzavřené dle §2583 a náslve «pojení 
zákona č. 89/2012 St>„ Občtnšký zákoník v píatném zněnL Tím zůstávají nedotčena pfí&fušhá UStänöweni smtouvy o dílo O Závěrečném předání a prévíe-tl díla, 

adpov&ániQst za vady a přechodu vlastríctvi ks ahotovenému dílu.



Za zhotovitele:

REKAPITULACE SOUPISŮ PROVEDENÝCH PRACÍ č. 
„ L VD Nechráníce - Rekonstrukce krajních polí
Stavba: , „ „ „

bezpečnostního přelivu
Sledované období:

33B FINANČNÍ OBJEM PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK
[CZK bez DPH]

2020/08
Číslo SO/PS Název SO/PS Smuvnfcena bez DPH Smluvní cena s DPH

Provedeno do minulého
období

Provedeno za sledované 
období

Provedeno o konce 
sledovaného období

Zbývá provést CELKEM

Náklady stavby celkem 41156 736,74 49 749 6M^j 35 894 570,13 617 961,60 36 512 531,73 4 644 205,00
PS 01.1 Hradící uzávěr 19 354 065,65 18 518 207,30 0,00 18 518 207,30 835 858,35
PS 01.2 Boční štíty 1 518 132,75 1455 484,84 0,00 1 455 484,84 62 647,90
PS 01.3 Primární zavzdušnění 866 042,19 866 042,19 0,00 866 042,19 0,00
PS 01.4 Sekundární zavzdušnění 844 308,91 623 253,36 0,00 623 253,36 221 055,55
PS 02 Hydraulický systém 9 821 531,39 9 777 439,48 0,00 9 777 439,48 44 091,91
PS 03 Silnoproudé rozvody 1 910 083,80 863 668,00 341 603,20 1 205 271,20 704 812,60

PS 03.1
Elektrostavební část - Levý 
přeliv

196 348,00 154 756,00 24 712,00 179 468,00 16 880,00

PS 03.2
Elektrostavební část - Pravý 
přeliv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PS 03.3
Elektrostavební část - Střední 
pole

160 826,00 93 867,00 54 362,00 148 229,00 12 597,00

PS 04 Motorové rozvody a MaR 2 243 573,20 887 384,40 197 284,40 1084668,80 1158 904,40
PS OS Provizorní hrazení 1978 266,75 1 950 999,56 0,00 1 950 999,56 27 267,19

PS 06
Kamerový systém a interní 
telekomunikace

459 558,10 133 468,00 0,00 133 468,00 326 090,10

VON PS Vedlejší a ostatní náklady 1 804 000,00 570 000,00 0,00 570 000,00 1 234 000,00

SMP CZ a.s.
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zakázku na stavební práce
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1. Povinnosti zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání

1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy objednateli doklady opravňující jej 
k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

1.2. Závazek provést dílo

1.2.1. Závazek provést dílo řádně a včas na svůj náklad a na své nebezpečí.

1.2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby oprávněnou autorizovanou osobou 
v příslušném oboru.

Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou 
vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního 
právního předpisu (Zákon 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci 
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud není stanoveno 
jinak. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno 
zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.

Pojem stavbyvedoucí znamená ve smyslu § 158 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního 
zákona osobu zajištující odborné vedení provádění stavby nebo její změny.

1.2.3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve 
vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to pc celou dobu provádění díla.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškerou škodu, která objednateli v důsledku 
porušení závazku uvedeného v bodu 1.2.3. tohoto článku vznikne.

1.2.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že při prováděni díla nebude umožněn cizinci výkon 
nelegální práce podle ustanovení § 5 písm. e) bodu 3. zákona č. 435/2004 Sb. o 
zaměstnanosti v platném znění, a to ani v případě, že bude část díla prováděna 
podzholoviteli.

Porušeni tohoto závazku je podstatným porušením smluvní povinnosti spojeným 
s právem objednatele odstoupit od smlouvy.

2. Povinnosti objednatele

2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Je-li zhotovitelem dilo řádně a včas provedeno, je objednatel povinen takto provedené dílo 
převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. Potvrzení odpovědnosti objednatele za správnost a 
úplnost projektové dokumentace pro provádění stavby

2.2.1. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace pro 
provedení stavby, která tvoří součást zadávací dokumentace předané do veřejné soutěže.
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3. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

3.1. PŘEDMĚTEM SMLOUVY JE ZHOTOVENÍ STAVBY

3.1.1. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření aped.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby.

3.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen zadávací dokumentací a příslušnou projektovou 
dokumentací pro provádění stavby předanou objednatelem zhotoviteli stavby do veřejné 
soutěže.

3.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení 
stavby viz 3.2.

3.1.4. Mimo definovanou činnost patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

3.1.4.1 Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich
neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům.

3.1.4.2. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla.

3.1.4.3. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla.

3.1.4.4 Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku (zejména chodců a vozdel v místech dotčených stavbou).

3.1.4.5. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí.

3.1.4.6. Projednáni a zajištěni případného zvláštního užíváni komunikaci a dotčených 
nemovitostí včetně úhracy vyměřených poplatků a ceny užívání.

3.1.4.7. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a 
přemisťování a následné odstranění.

3.1.4.8. Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), atestů a revizí 
podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v 
době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla.

3.1.4.9. Zajištěni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k řízení pro 
vydání kolaudačního souhlasu (také dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o 
shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním 
uvedených závad.

3.1.4.10. Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.

3.1.4.11. Vznikne-li při činnosti zhotovitele díla odpad, stává se jeho původcem s 
povinností zajistit nakládání s tímto odpadem podle zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech v platném znění.
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3.1.4.12. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).

3.1.4.13. V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních 
prací např. správcům sítí.

3.1.4.14. Zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí.

3.1.4.15. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze 
stavebního povolení nebo jiných dokladů.

3.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

3.2.1. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve dvojím 
vyhotovení.

3.2.2. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

3.2.2.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v 
průběhu zhotovení díla.

3.2.2.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k 
žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

3.2.2.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem 
zhotovitele.

3.2.2.4. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace 
včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v 
areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí.

4 . T ERMlN Y PLNĚNÍ

4.1. Termín dokončení

4.1.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle smlouvy.

4.1.2. Zhotovitel je povinen plnit terminy rozhodujících dodávek a kteréhokoliv dílčího 
postupového termínu dle smluvně ujednaného harmonogramu postupu výstavby.

4.1.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla 
po předchozím vzájemném odsouhlasení harmonogramu postupu výstavby a objednatel 
je povinen takto dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

4.1.4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele 
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není zhotovitel v prodlení splněním závazku. Nedojde-li mezi stranami kjiné 
dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v 
plnění jeho součinností. Dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností je zhotovitel povinen zaznamenat formou zápisu ve stavebním deníku stavby.

4.1.5. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy s právem objednatele od smlouvy odstoupit.
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>1.2. Termín předání a převzetí díla

4.2.1. Zhotovitel je povinen předat řádně provedené a dokončené dílo objednateli v termínu 
sjednaném dle smlouvy.

4.2.2. Zhotovitel je oprávněn předat řádně provedené a dokončené dílo objednateli i před 
sjednaným termínem předání a převzetí díla po předchozím vzájemném odsouhlasení 
harmonogramu postupu výstavby.

4.2.3. Požadavek na předáváni a přejímání díla po částech lze dojednat pouze formou 
smluvního ujednání.

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

4.3.1. Vícepráce. jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla 
nemohou mít vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4.4. Povodňový a havarijní plán stavby, PLÁN BOZP

4.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání a převzetí staveniště předložit objednateli 
schválený povodňový plán stavby, je-li vyžadován. Tatáž povinnost se vztahuje i na 
předložení havarijního plánu stavby a plán BOZP pokud je dle příslušného právního 
předpisu vyžadován.

4.5. Závazný finanční harmonogravi postupu plnění díla

4.5.1. Před uzavřením smlouvy bude předložen závazný finanční harmonogram respektující dílčí 
termíny uvedené v zadávací dokumentaci, pokud byly stanoveny.

4.5.2. V případě, že jsou na straně objednatele překážky, je zhotovitel povinen předložit 
objednateli aktualizovaný finanční harmonogram postupu plnění a provádění díla při 
podpisu smlouvy.

4.5.3. Pokud zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramem, tj. objem 
finančního plnění zhotovitele nedosáhne alespoň 80 % hodnoty uvedené v 
harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů od počátku 
stavby do konce určitého měsíce), jde o podstatné porušení smlouvy, s právem 
objednatele od smlouvy odstoupit.

5. Cena díla a podmínky pro její změnu

5.1. Obsah ceny

5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách v platném znění a neobsahuje daň z přidané hodnoty.

5.1.2. Je-li součástí zadávací dokumentace projektová dokumentace pro provedení stavby, je 
cena díla stanovena podle soupisu stavebních prací předaného objednatelem zhotoviteli k 
ocenění.

5.1.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení 
díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní 
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náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace předané do veřejné 
soutěže.

5.1.4. Cena zahrnuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a 
to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.

5.2. Platnost ceny

5.2.1. Cena za dilo je stanovená jako nejvýše přípustná smluvní cena z výběrového řízení v 
souladu s platným zněním zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, platná po dobu realizace 
díla, tj. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.

5.2.2. Ceny uvedené v soupisu stavebních prací jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

5.3. Podmínky pro změnu ceny

5.3.1. Cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek.

5.3.2. Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly 
v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro 
řádné dokončení díla. Odůvodněné změny v důsledku okolností, které objednatel jednající 
s náležitou péči nemohl předvídat, budou po projednáni oprávněnosti na kontrolním dnu 
stavby předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

5.4. Dodatečné Stavební Práce a způsob jejich prokazování

5.4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v 
původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a jejíž potřeba 
vznikla v důsledku okolnosti, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
je zhotovitel povinen předložit objednateli k odsouhlasení nové položky soupisu 
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou 
takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním ve vztahu 
k nahrazovaným položkám.

5.4.2. Nové položky soupisu stavebních prací musí představovat srovnatelný druh materiálu 
nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám.

5.4.3. Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve 
vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.

5.4.4. Materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k 
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

5.4.5. Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku 
rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s 
ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení.

5.4.6. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke 
smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1. ZÁLOHY

6.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu, pokud se strany zejména z důvodu časově 
náročné kompletace dodávek nedohodnou jinak.
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6.1.2. Bude-li dohodnuto poskytnutí záloh, zúčtují se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.

6.2. PCSTJP FAKTURACE

6.2.1. Cena díla bude hrazena průběžně po kalendářních měsících na základě dílčích faktur a 
konečné faktur)', kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit 
objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plněni. V případě 
pozdějšího doručení faktury objednateli, nebude tato objednatelem přijata, a zhotovitel 
zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

6.2.2. Při dílčím plnění zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací za uplynulý 
kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo vždy 
nejpozději do 2. pracovního dne měsíce následujícího.

6.2.3. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 2 pracovních dnů ode 
dne obdržení.

6.2.4. Po odsouhlasení soupisu je zhotovitel povinen vystavit dílčí fakturu, u které se za den 
uskutečnění plnění bude považovat poslední kalendářní den uplynulého měsíce, pokud 
nebude dohodnuto jinak a jehož nedílnou součástí bude odsouhlasený soupis 
provedených prací.

6.2.5. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a 
služby, u kterých nedošlo k rozporu.

6.2.6. Dílčí faktury budou vystaveny zhotovitelem nejvýše do 95% celkové smluvní ceny díla, 
pokud nebude dohodnuto jinak.

6.2.7. Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po řádném a úplném proveden' 
díla a jeho předáni a převzetí bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat 
celkovou smluvní cenu dokončeného díla, a dále vyúčtování všech dílčích plnění, která 
zhotovitel fakturoval. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků.

Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních přecpisů 
platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a zákona 
235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito 
obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel 
zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení 
opravené faktury.

6.2.8. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 
235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému 
vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 
násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.

6.3. Lhůty splatnosti

6.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

6.3.2. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
připsána na účet zhotovitele.

7. Staveniště
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7.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

7.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) Při předání staveniště 
předá objednatel zhotoviteli příslušnou projektovou dokumentaci pro provedení stavby ve 
dvojím vyhotovení.

7.1.2. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé 
splnění termínu předání a převzetí díla.

7.1.3. Před předáním staveniště budou zhotovitelem zajištěny potřebné činnosti dle podmínek 
VŘ a PD. Standardně předkládané doklady jsou definovány v 4.5. Nepředání staveniště 
s ohledem na nedoložení dokladů ze strany zhotovitele jde k tíži zhotovitele

7.1.4. O předání a převzetí staveniště bude objednatelem a zhotovitelem proveden zápis do 
stavebního deníku (dále jen SD).

7.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sItí

7.2.1. Nejpozději v den předání a převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli podklady pro 
vytýčení stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a 
telekomunikačních) nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích 
přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny. Podklady pro vytýčení stávajících 
inženýrských sítí předá objednatel zhotoviteli včetně podmínek správců nebo vlastníků 
těchto sítí.

7.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním 
díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození.

7.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

7.2.4. Dojde-I k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese 
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod 
pokut apod.

7.3. Vybudování zařízení staveniště

7.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v 
ceně díla.

7.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu zhotovitel.

7.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi 
a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.

7.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných 
energií a tyto uhradit.

7.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického 
a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při 
realizaci díla.

7 4 Užívání staveniště

7.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
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7.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a 
je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. 
Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat 
s vlastníkem těchto sítí.

7.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení.

7.4.4. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k 
ubytování nebo nocování osob.

7.4.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi po dobu realizace stavby umístění listinných 
dokladů vyžadovaných legislativním povolením stavby a povinnostmi BOZP. Zhotovitel 
zároveň zajistí po dobu realizace stavby označení staveniště informační tabulí stavby. 
Tabule bude obsahovat základní údaje o stavbě, objednateli a zhotoviteli. U akcí, kde je 
výroba tabule zajištěna objednatelem zajistí její osazení, případnou údržbu i obnovu 
tabule po dobu trvání stavby.

7.5. Podmínky užívání dotčených nemovitostí a komunikací

7.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání dotčených nemovitostí, případně rozkopávání, nebo 
překopúm veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

7.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržováni 
dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady 
škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

7.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

7.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 
suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

7.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního 
PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI

7.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými právními předpisy.

7.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky.

7.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby 
a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

7.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a 
výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

7.6.5. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 
nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke 
staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů 
upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

7.6.6. Zhotovitel je povinen zajistit odpovídající ochranu kmenů stromů, které by v kolizi se 
stavební činnosti mohly být poškozeny.

7.6.7. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
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7.7. Vyklizení staveniště

7.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7.7.2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zajistit 
vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

8 . S TA VEBNÍ DENÍK

8.1. ZÁPISY DO STAVEBNÍHO DENÍKU

8.1.1. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovtel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
Zápis o předání staveniště, zápisy z rozhodujících kontrolních dnů stavby, významné 
zápisy od autorského dozoru a technického dozoru, včetně zápisu o předání a převzetí 
díla, musí být potvrzovány osobou zajišťující odborné vedení stavby - autorizovanou 
osobou. Příslušné zápisy musí být opatřeny podpisem. Autorizovaná osoba, včetně otisku 
razítka, je uvedena na krycím listu stavebního deníku.

Neplnění povinnosti zhotovitele vést řádné zápisy do stavebního deníku bude posuzováno 
jako podstatné porušení smlouvy s právem objednatele od smlouvy odstoupit.

8.1.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen 
se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí.

8.1.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
ověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající 
funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 
pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

8.2. Kontrolní dny

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné prováděni kontroly.

8.2.2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho 
konáním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.2.3. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

8.2.4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů.

8.2.5. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným.

9. Provádění díla a bezpečnost práce
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Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

9.1. Zajištění požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění BOZP

9.1.1. Zhotovitel stavby je podle zákona o zajištění BOZP povinen Plnit požadavky k zajištění 
BOZP při činnosti mimo pracovněprávní vztahy, které pro něho vyplývají (s přihlédnutím k 
podmínkám vykonávané činnosti a jejich rozsahu) z ust. § 12 písni, d, a § 13 zákona.

9.1.2. V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je 
delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 
nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, 
nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 50C 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu a v případech, kdy budou na 
staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem je 
zhotovitel povinen:

9.1.2.1. Písemně informovat objednatele nejpozději 10 dnů před předáním staveniště.

9.1.2.2. Předložit objednateli nejpozději před předáním staveniště plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") zpracovaný 
koordinátorem BOZP podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP je 
nutné uvést potřebná opatřeni z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; 
musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace stavby.

9.1.2.3. V průběhu stavby zajistit aktualizaci plánu BOZP koordinátorem v návaznosti 
na používané pracovní a technologické postupy a plán BOZP dodržovat.

9.1.2.4. Pokud s ohledem na změny provádění akce dojde k naplnění případů, kdy při 
realizaci stavhy celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší 
než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude 
na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 
díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu a 
v případech kdy budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou 
stanoveny prováděcím právním předpisem je zhotovitel povinen neorodleně 
informovat objednatele a koordinátora v případě, kdy je na stavbě zpracován 
plán BOZP.

9.1.3. V případě, že byl objednatelem určen koordinátor BOZP, je zhotovitel povinen:

9.1.3.1. nejpozději do 8 dní před zahájením prací na staveništi písemně informovat 
určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro 
realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně 
opatření přijatých k jejich odstranění,

9.1.3.2. poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou 
dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas 
předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, 
brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu 
tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle 
dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v 
plánu.

9.1.4. Začnou-li na stavbě působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele je zhotovitel 
povinen předem ihned písemně informovat objednatele o nové situaci. Zhotovitel 
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neprodleně předloží objednateli upřesnění pcdzhotovitelů a stanovisko zda celková 
předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a 
činnosti během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou 
osobu.

9.1.5. Pokud v důsledku neplnění povinností zhotovitele podle bodů 9.1.1 až 9.1.4. vznikne 
objednateli škoda, např. uložením sankce inspektorátem práce nebo jinými správními 
orgány, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit objednateli v plné výši. Neplnění 
povinností zhotovitele dle bodů 9.1.1 až 9.1.5 bude posuzováno jako podstatné porušení 
smlouvy s právem objednatele od smlouvy odstoupit.

10. PODZHOTOVITELE

10.1. PODMÍNKY, ZA KTERÝCH JE MOŽNÉ POVĚŘIT REALIZACÍ DÍLA JINOU 

OSOBU

10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu, pokud to objednatel v 
podmínkách zadání zakázky nevyloučí.

10 1.2. Zhotovitel za činnost svého podzhotovitele odpovídá tak, jako by zakázku prováděl on 
sám.

10.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

10.1.4. Zhotovitel je povinen před uzavřením smlouvy o dílo poskytnout informaci objednateli o 
případných podzhotovitelích s procentuálním vyjádřením jejich podílu na zakázce.

10.1.5. Jestliže při realizaci stavby má dojít ke změně podzhotovitele, je zhotovitel povinen 
předem informovat objednatele o chystané změně podzhotovitele. V případě porušeni této 
povinnosti jde o podstatné porušení smlouvy spojené s právem objednatele od smlouvy 
odstoupit.

10.2. Podmínky pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím 
KTERÉHO ZHOTOVITEL PROKAZOVAL V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 
KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

10.2.1. V případě, že rozsah plnění podzhotovitele, který zhotoviteli prokázal část kvalifikačních 
předpokladů, bude plněn jiným podzhotovitelem, je zhotovitel povinen předem předložit 
objednateli návrh smlouvy, kterou zhotovitel bude uzavírat s novým podzhotovitelem. 
Z návrhu smlouvy musí vyplývat závazek podzhotovitele k poskytnutí plnění určeného k 
plnění veřejné zakázky zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
podzhotovitel prokázal splnění kvalifikace.

10.2.2. V případě, že zhotovitelem předložený návrh smlouvy nebude splňovat podmínky 
uvedené v bodu 10.2.1 nebo zhotovitel uzavře s novým podzhotovitelem smlouvu, jejíž 
znění nebylo odsouhlaseno objednatelem, jde o podstatné porušení smlouvy spojené 
s právem objednatele od smlouvy odstoupit.
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11. Kontroly, zkoušky a revize

11.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

11.1.1. Pokud není v rámci zadávací dokumentace stanoveno jinak, objednatel požaduje 
zpracování kontrolního a zkušebního plánu, který je zhotovitel povinen předložit před 
zahájením prací.

11.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu, 
požadovat okamžitou nápravu, a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti 
kontrolnímu a zkušebnímu plánu, pozastavit provádění prací.

11.1.3. Povinností zhotovitele je předložit objednateli technologické postupy před zahájením 
prací. Technologické postupy budou respektovat požadavky na provádění konstrukcí, 
případně technologické postupy obsažené v PD.

12. P ŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1. Organizace a způsob předání a převzetí dIla

12.1.1. Pokud zhotovitel považuje stavbu za dokončenou, písemně to oznámí objednateli. Za 
účelem zjištění, zda je akce dokončena a je možno zahájit přejímací řízení, provede TDS 
za účasti správce DIHM prohlídku stavby. Pokud objednatel považuje stavbu za 
dokončenou, písemně to oznámí zhotoviteli a určí datum přejímacího řízeni. Pokud 
objednatel nepovažuje stavbu za dokončenou, písemně to oznámí zhotoviteli.

12.1.2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

12.1.3. Předání a převzetí díla lze uskutečnit až po řádném a úplném provedení díla.

121.4. 12.1.4. Výjimečně lze řádné předání a převzetí díla uskutečnit i s drobnými vadami a 
nedodělky podle podmínek v bodu 12.4. Pokud se uskuteční řádné předání a převzetí díla 
s drobnými vadami a nedodělky, nebude objednatel uplatňovat sankci za prodlení podle 
bodu 14.1.1.těchto obchodních podmínek.

12.2. Protokol o předání a převzetí díla

12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel protokol (zápis).

12.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

12.2.2.1. Údaje o zhotoviteli a objednateli.

12.2.2.2. Popis díla, které je předmětem předání a převzetí.

12.2.2.3. Způsob a termín vyklizení staveniště.

12.2.2.4. Termín, od kterého počíná běžet záruční doba.

12.2.2.5. Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

12.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
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12 3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady:

12.3.1.1. Projektovou dokumentaci skutečného stavu provedení díla ve dvojím 
vyhotovení. Potvrzení osoby zajišťující odborné vedení stavby - autorizované 
osoby v příslušném oboru o řádném provedení stavby (toto potvrzení může být 
proveden formou zápisu do stavebního deníku stavby).

12.3.1.2. Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů.

12.3.1.3. Zápisy a výsledky předepsaných měření (napr. radon, CO).

12.3.1.4. Zápisy a výsledky provedených revizních a provozních zkoušek (např. tlakové 
zkoušky revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny).

12.3.1.5. Zápisy a výsledky prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.

12.3.1.5. Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, prohlášení o shodě, jejich 
pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce.

12.3.1.7. Příslušné pracovně technologické postupy a bezpečnostní pokyny.

12.3.1.8. Stavební deník (případně deníky).

12.3.1.9. Doklad o vypořádání majetkoprávních vztahů s vlastníky dotčených 
nemovitostí.

12.3.2. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek, včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy 
je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12.4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA S DROBNÝMI VADAMI A NEDODĚLKY

12.4.1. Objednatel může výjimečně převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

12 4.2. Ohsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí drnbné vady a nedodělky, musí 
protokol obsahovat:

12.4.2.1. Soupis zjištěných vad a nedodělků.

12.4.2.2. Dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
jejich vypořádání.

12.4.2.3. Dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění 
vad a nedodělků.

12.4.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 
platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a 
převzetí díla.

12 4.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru 
za vady neodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel.

124.5. Neodstraní-li zhotovitel zjištěné vady a nedodělky ve sjednaném termínu je objednatel 
oprávněn zajistit jejich odstranění jiným způsobem. Dodání předmětu smlouvy je potom 
splněno posledním dílčím plněním zhotovitele. To nezbavuje zhotovitele povinnosti 
zaplatit příslušnou smluvní sankci za neodstranění vad a nedoděků a nahradit škodu 
podle článku 14. těchto obchodních podmínek.
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13. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

13.1. ODPOVĚDNOST ZA VADY DlLA

13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době.

13.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynalezení 
odborně péče nevhodnost těchto věci nemohl zjistit, nebo na né upozornil a objednatel 
na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto 
nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

13.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem.

13.2. Délka záruční dory

13.2.1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců (dále jen „záruční 
doba“), která počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného 
díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků.

13.2.2. Záruční doba neběží od doby uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění 
reklamovaných záručních vad.

13.2.3. V případě uplatnění reklamace k vadám, které nemají vliv na funkčnost díla a jsou 
samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany v rámci reklamačního řízení 
dohodnout  ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění smlouvy.

13.3. VÝJIMKY ZE ZÁRUKY

13.3.1. Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v 
délce 24 měsíců.

13.4. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

13 4.1. Objednatel je povinen vady písemné reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle 
smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány, nebo uvedeno jak se projevují. 
Objednatel je oprávněn požadovat:

13.4.1.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích 
předmětů, svítidel apod.).

13.4.1.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

13.4.1.3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si způsob pro zjednání nápravy.

13 4.2. Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla bez 
zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaloženi oeborné péče, 
nejpozději však do konce záruční doby.
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13 4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

13.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 
k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 30 dnů ode dne obdržení reklamace, 
a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel 
uvedený termín, pak platí lhůta 30 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel 
písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

13 5.2. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 30 dnů po 
obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn odstranit vady jiným odborným 
subjektem. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

13 5.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení 
reklamace (oznámení).

13 5.4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

13.6. Lhůty pro odstraněn! reklamovaných vad

13.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedcjde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději 
do 60 dnů nde dne uplatnění reklamace objednatelem.

13 6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednateém jako havárie sjednají 
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie 
musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne upatnění reklamace objednatelem. 
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn odstranit vady jiným odborným subjektem. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

13 6.3. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které objednatel odmítá opravu převzít.

14. Smluvní sankce

14.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

14.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí día sjednanému podle 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %z ceny díla za každý 
i započatý den prodlení.

14.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv smluvně ujednanému dílčímu 
postupovému termínu plnění día, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
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0,2% z části ceny díla odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý 
den prodlení.

14 1.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.

14 1.4. Pokud zhotovitel neodstraní vady díla uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve 
stanoveném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 
každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.

141.5. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště ve stavu předepsaného projektem, resp 
původního stavu, oproti dohodnutému termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z ceny díla a každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,- 
Kč za den.

14 1.6. Pokud je zhotovitel v prodlení vůči termínu nástupu na odstranění reklamované vady, 
nebo termínu odstranění reklamované vady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14.2. Sankce za porušení předpisů BOZP

14 2.1. Smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních přecpisů 
při realizaci díla činí 10 000,- Kč za každý případ.

14.3. Způsob vyúčtování sankcí

14.3.1. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékolivjiné smluvní pokuty.

14 3.2. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí 
být uvedeno to ustanovení obchodních podmínek nebo smlouvy, které k vyúčtování 
sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

14.4. LHŮTA SPLATNOSTI SANKCÍ

14.4.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

14 4.2. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést 
zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má nebo bude 
mít zhotovitel za objednatelem.

14.5. NÁROK OBJEDNATELE NA NÁHRADU ŠKODY

14 5.1. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje

15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

15.1. Vlastnictví díla

15.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel. Během provádění díla zůstává pozemek a 
okolní stavební objekty majetkem státu s právem hospodařit pro objednatele. Dnem 
řádného předání a převzetí díla přechází vlastnictví z zhotovitele díla na stát s právem 
hospodařit pro objednatele. K témuž dni přechází z zhotovitele na objednatele nebezpečí 
vzniku škody na zhotoveném díle.
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151.2. Je-li součástí předmětu díla i zhotovení prováděcí dokumentace a dokumentace 
skutečného provedení díla, ke kterým existují autorská práva dle zákona č. 121/2000 Sb. 
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), poskytuje autor (zhotovitel) nabyvateli (objednateli) ve smyslu 
§2358 a násl, Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) nevýhradní licenci v 
neomezeném rozsahu - oprávnění, aby dílo bylo zveřejňováno, zpracováváno, spojeno s 
jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele. Autor poskytuje 
licenci bezúplatně dle §2366 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb. (občanského 
zákoníku). U díla, nebo jeho jednotlivých části, použitých dle výše uveceného ujednání, 
bude vždy uveden zhotovitel (autor) a název díla. Pro jiné využití, zejména, jedná - li se o 
poskytnutí díla osobám, které nemají vztah k předmětu díla, a jeho využití dle této 
smlouvy, je třeba souhlasu zhotovitele.

15.2. Nebezpečí škody na díle

15.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku nese od počátku zhotovitel, a 
to až do doby řádného předání a převzetí díla.

16. V YŠŠÍ MOC

16.1. Definice vyšší moci

16.1.1. Vyšší moc znamená nepředvídanou výjimečnou situaci nebo událost (objektivně 
nepředvídatelná a objektivně neodvratitelná náhoda), kterou nemohou smluvní strany 
ovlivnit a která brání kterékoli ze smluvních stran v plnění jejich smluvních povinností a 
tato situace nebo událost není způsobena chybou nebo nedbalostí na jejich straně a je i 
přes veškerou náležitou péči nepřekonatelná (např. válka, povstání, působení jaderné 
energie .).

16.2. PRÁVA A POVINNOSTI PRl VZNIKU VYŠŠÍ MOCI

16 2.1. Pokud se provedeni předmětu díla stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, 
která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době p nění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

17. Změna smlouvy

17.1. Forma změny smlouvy

17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými či pověřenými.

17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 30 dnů ode 
dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
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17.2. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY

17.2.1. Zhotovitel je oprávněn postoupit svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 
jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

17.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 
jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.

18. Odstoupen/ od smlouvy

18.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

18.1.1. Na odstouoení od smlouvy se obecně vztahují příslušná ustanovení Občanského 
zákoníku.

181.2. Důvody představující podstatné porušení povinností a opravňující k odstoupení od 
smlouvy jsou uvedeny v bodech 4.1.5., 4.5.3.. 8.1.1., 9.1.5., 10.1.5. a 10.2.2. těchto 
Obchodních podmínek.

181.3. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy 
v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, žo majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek zhotovitele byl zcela nepostačující.

181.4. Jiné důvody opravňující k odstoupení od smlouvy mohou být stanoveny v příslušné 
smlouvě o dílo.

18.2. ZPŮSOB ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

18.2.1. Chce-li některá ze smluvních stran odstoupit od smlouvy, a to na základě příslušných 
zákonných ustanovení nebo na základě příslušných ustanovení těchto Obchodních 
podmínek nebo na základě ustanovení příslušné smlouvy o dílo, je tato povinna svoje 
odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně. V písemném odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a datum, ke kterému 
smluvní strana od smlouvy odstupuje.

18 2.2. Odstoupeni od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, případně k datu uvedenému v 
odstoupení.

18.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

18 3.1. Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující:

18.3.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný způsobem 
kterým jc stanovena cena díla.

18.3.1.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě 
poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu'.

18.3.1.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 
nedohodnou jinak.

18.3.1.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen 
do 3 pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
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18 3.2. Smluvní strana, jejíž porušení smluvních povinností bylo důvodem k odstoupení od 
smlouvy, je povinna nahradit druhé smluvní straně veškerou škodu, která druhé smluvní 
straně vznikne v souvislosti s odstoupením od smlouvy. Výše škody musí být sdělena 
písemně druhé smluvní straně, v důsledku jejíhož porušení smluvních povinností došlo 
k odstoupení od smlouvy. Pro zajištění úhrady zjištěné škody je poškozená strana 
oprávněna započíst tuto škodu proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má, nebo 
bude mít, za druhou smluvní stranou.

19. Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude 
později.

20. Obchodní tajemství

20.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato 
smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví oc 
objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět 
činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném 
rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního 
výběrového nebo zadávacího řízení.

20.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a 
materiály (dále jen „důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoliv formě nebo 
poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.

Právní vztahy vyplývající ze smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 
89Í2012 Sb., občanský zákoník. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit 
nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České 
republiky

investiční ředitel

Stránka 20 z 20


