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Číslo SOD zhotovitele: 214/2020Číslo SOD objednatele: 2020/001749/INV/DS - DODATEK 1

l. DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

A SOUVISEJÍCÍCH DODÁVEK, SLUŽEB A ČINNOSTÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

3/2019 )

II. Smluvní strany

: město Blansko

: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
: Ing. Jiřím Crhou - starostou města Blansko
:00279943
: CZ 00279943
: ano
: Komerční banka a.s., po

: Ing. Eva Laštůvková, tel.:

: Ing. Marek Štefan, tel

Objednatel

Sídlo
Zastoupené
IČO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel" či „stavebník")

a

Zhotovitel : TOPSTAV s.r.o.

: U Svitavy 2, 618 00 Brno
: Ing. Jiřím Pavlíčkem, jednatelem
: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7850
: 46977660
: CZ46977660

Sídlo
Zastoupený
Zápis do OR
ICO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení
Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel" či „dodavatel")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy.

ano
Komerční banka, č.ú.
Ing. Vasil Charalambidis, tel.:

III. Předmět díla
2.1 Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2020/001749/INV/DS ze dne

03.08.2020 na stavební práce s názvem:

„Blansko, Češkovice - novostavba chodníku a veřejného osvětlení"

2.2 Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVII. odst.
17.6 smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto
skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly
tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.3 S ohledem na výskyt méněprací ve výši 722 112,68 Kč bez DPH a nutných víceprací ve výši
193 834,94 Kč bez DPH dochází ke snížení ceny díla o 528 277,74 Kč bez DPH. Celková cena díla
dle článku V. odst. 5.1. smlouvy o dílo č. 2020/001749/INV/DS ze dne 03.08.2020, která činila
3.314.068,41 Kč bez DPH, bude nově činit 2 785 790,67 Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení čl. V. odst. 5.1. Smlouvy o dílo č. 2019/001749/INV/DS se nemění.

Strana 1 (celkem 2)

*S009P00TSWHS*



IV. Závěrečná ustanovení
3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem
dodatku č. 1 souhlasí.

3.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2020/001749/INV/DS ze dne 03.08.2020, k nimž se vztahuje tento
dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, jakož i
smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému
zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných
údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 46 přijatém na
47. schůzi Rady města Blansko dne 18.11.2020.

V. Přílohy smlouvy
Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:

Rozpočet více a méněprací.

2 5 -11- 2020V Blansku dne

Za zhotovitele

TOPSTAV s.r.o.
Ing. Jiří Pavlíček

jednatel
město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města
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Rekapitulace víceprací VCP a méněprací MPP

Objednatel
Zhotovitel
Název díla

Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
TOPSTAV s.r.o, U Svitavy 2, 618 00 Brno
Blansko, Češkovice - novostavba chodníku a veřejného osvětlení

Vícepráci VCP
Práce nad rámec SOD - II.část
Výsadba keřů s oplocením
Práce nad rámec SOD
Součet

Cena bez DPH
90 854,94
5 230,00

97 750,00
193 834,94

Méněpráce MNP
Neprováděné práce
Náklady
Součet

Cena bez DPH
-516 070,68
-206 042,00
-722 112,68

-528 277,74Celkem méněpráce + vícepráce

V Brně dne

Ing. Jiří k - jednatel TOPSTAV s.r.o.



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: češkovice - chodník

Objekt: práce nad rámec SOD - II. část

Objednatel: Město Blansko

Zhotovitel: TOPSTAV s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30.10.2020

Množství
celkem

Cena
jednotková

Č. Kód položkyKCN Popis MJ Cena celkem

HSV HSV 90 854,94
zálivka dilatačních nebo pracovních spár
cementobetonem hl do 100 mm š do 50 mm221 5991421111 21 420,00m

146-20

101 RES 53 087,00
Hloubení nezapažených jam946 460070003 m32 20 032,00

požadavel č. 1

3

[ požadavek č. 2

2

[ požadavek č. 3

1,5

požadavek č. 4

1,5

Součet

Vodorovné přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4
stavebním kolečkem do 100 m001 162201211 m33 5 851,50

výkop

8

[ zásyp

7,5

130001101R0
Příplatek za ztížené podmínky kpl001 14 7 800,00

Zásyp jam nebo rýh ručně včetně zhutnění946 460300001 m35 9 847,50
460421001 Lože z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel946 m26 4 756,00

ruční rozebrání RES vč. odvozu a likvydace sutiR 101001R01 kpl7 4 800,00

přeložení kabelu CETIN102 4 610,00
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh
ručně š 50 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3946 4601502438 2 750,00m

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel,
kryté plastovou folií, š lože do 50 cm4604210829469 981,00m

R 1020101R01 pokládka krycích desek10 250,00m

Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 50 cm, z horniny
třídy 3946 46056023311 629,00m

103 úprava chodníku, vstup z parkoviště 11 737,94
výkop ručním nebo pneum nářadím v soudržných
horninách tř. 3

131203101R1
001 01 m312 2 865,54

výkop pod obrubníky

2*0,3*0,5

výkop vsaku

0,5*0,6*0,6

]výkop pro ACO dřen a potrubí
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Množství
celkem

Cena
jednotková

Č. Kód položkyKCN Popis IVU Cena celkem

(2*0,3*0,5)+(3*0,3*0,5)

odkopání pod dlažbu

2*0,2

Součet

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm
skupiny B pl do 50 m2221 596211120 m213 682,00

592 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m214 554,40

2*1,2

D+M chodníkového obrubníku betonového stojatého s
boční opěrou do lože z betonu prostého221 91623121315 596,00m

935932614R0
221 D+M vpusti1 kus16 6 060,00

propojení vpustí a vsakuR 10310101R01 kpl17 980,00

Celkem 90 854,94
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

češkovice - chodníkNázev stavby JKSO

EČOvýsadba keřů s oplocenímNázev objektu

Místo

IČ DIČ

Město BlanskoObjednatel 00279943 CZ00279943

Projektant

TOPSTAV s.r.o.Zhotovitel 46977660 CZ4697660

Zpracoval

Rozpočet číslo CZ-CPVDne

CZ-CPA16.10.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

780,00 

4 450,00

B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

0,001 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 0,002 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava

15 Územní vlivy

0,00

0,00 0,003 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0,00

0,00Montáž 0,004 11 0,0016;Provozní vlivy

iDodávky 0,005 "M" 17 Ostatní 0,00

0,00Montáž6 18 VRN z rozpočtu 0,00

5 230,007 ZRN (ř. 1-6) 12 :DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

0,00 0,0020 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady 0,00

D Celkem bez DPHProjektant, Zhotovitel, Objednatel 5 230,00
DPH celkemDPH % Základ daně

snížená 15,0
základní 21,0

0,00 0,00
5 230,00 1 098,30

Cena s DPH 6 328,30

E Přípočty a odpočty
0,00Dodá zadavatel 

Klouzavá doložka 
Zvýhodnění_____

0,00
0,00
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ROZPOČET
Stavba: češkovice - chodník
Objekt: výsadba keřů s oplocením

Objednatel: Město Blansko

Zhotovitel: TOPSTAV s.r.o.
Místo:

Zpracoval:

Datum: 16.10.2020

Množství
celkem

Cena
jednotková

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkem

18 povrchové úpravy terénu 5 230,00
výdadba keřů (13 ks )18R001 ks## 1 235,00

18R002 dodávka keřů - Rosa Rugosa (13 ks) ks## 780,00

D+M dřevěných kůlů pro jednostranné oplocení18R003 ks## 2 620,00

18R004 D+M oplocení ( uzlové pletivo )## 595,00m

Celkem 5 230,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: češkovice - chodník

Objekt: práce nad rámec SOD

Objednatel: Město Blansko

Zhotovitel: TOPSTAV s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 9. 2020

Množství
celkem

Cena
jednotková

Č. Cena celkemMJKCN Kód položky Popis

Práce a dodávky HSVHSV 97 750,00

Zemní práce1 9 526,00
odstraněni silničních dílců včetně odvozu a likvidace m2R 1131062R01 6 042,001

(2*0,6)*6

11 úsek č. 3

(2*0,6)*4

Součet

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3162301101001 382,502

2*1,5*1,5

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3167101101001 855,003

Zásyp vodoměrné šachty m3001 174101102 2 191,504

2*1,5*1,5

kus220182024 vložení markéru do jámy před zásypem5 922 55,00

Zemní práce - přípravné a přidružené
práce_____________________________11 16 550,00
odsunutí kamenů mimo staveniště kplR 11001R01 980,006

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 3KM KUS112013OA0R 2 800,007

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,8M S
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 3KM kus231 112151117 4 810,008

113202111R0
Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatýchR 0 470,009 m

Bourání betonové překážky v trase chodníku kpl001 120901123 7 490,0010

Svislé a kompletní konstrukce3 32 700,00
Plotová stříška pro zeď tl 250 mm z tvarovek hladkých
přírodních ( dlažba 300x300x45 mm )231 348272515 32 700,0011 m

Trubní vedení8 7 110,00
Úprava propustku - odbourání kpl271 890311811 5 560,0012

Obetonování potrubí, otevřený výkop ( propustek ) m3271 899623141 1 550,0013

Doplňujíc? práce na komunikaci91 614,00
obrubník silniční materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0
mm; h = 250,0 mm; barva šedá kusR 59217472R 117,0014

Oprava poškozené přídlažby při úpravě obrubníkůR 91001001 204,0015 m

Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku
stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z
betonu prostého C 12/15

917862111R0
R 0 293,0016 m

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711 31 250,00
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá m2711161212711 31 250,0017
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Množství
celkem

Cena
jednotkováČ. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem

125*(1,25+0,75) 250,000

Celkem 97 750,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: češkovice - chodník

Objekt: neprováděné práce

Objednatel: Město Blansko

Zhotovitel: TOPSTAV s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18.11.2020

Množství
celkem

Cena
jednotková

Č. Kód položkyKCN Popis MJ Cena celkem

101 SO101 04 -349 921,75
Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100122202201RO

R 0 m3 m31 -12 098,80

Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 připlatek
za lepivost horniny

122202209R0
R 0 m32 -3 218,40

59,6*0,3

Součet

113202111R0
Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatýchR 03 -1 880,00m

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na
vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

162501102RO
R 0 m34 -8 463,20

59,6

Součet

1990Q0002R0
R 0 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m35 -10 728,00

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
nakládání výkopku, přes 100 m3, z horniny 1 až 4

167101102R0
R 0 m36 -216,00

Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením
povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou
mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard, , na 95 % PS

171101101R0
R 0 m37 -159,00

180402111R0
Založení trávníku parkového výsevem v roviněR 0 m28 -4 150,00

83*2

Součet

181101102R0
Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2R 09 -3 654,00
174*1,4

Součet
Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše
přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm

181301111R0
0R m210 -1 826,00
185804312R0

Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2R 0 m311 -1 203,50

166*0,05

Součet

00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž12 R kg -537,84

166*0,03

Součet

13 R 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 -6 938,80

166*0,1

Součet

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce
0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm

564851111RT
R 2 m214 -31 320,00

Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10,
tloušťka po zhutnění 200 mm

567132115R0
R 0 m215 -5 340,00

Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm,
tloušťka lože 40 mm

596215021R0
R 0 m216 -46 110,00

170

4
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Množství
celkem

Cena
jednotková

Č. Kód položky MJ Cena celkemKCN Popis

Součet

Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm,
tloušťka lože 50 mm

596215041R0
0 m2R -3 336,0017

Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev
dlažby tloušťky 60 mm

596215028R0
m2R 0 -140,0018

Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů
dlažby tloušťky 6 mm

596215029R0
m2R 019 -180,00

596291111R0
Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mmR 0 -14 940,0020 m

81+2

Součet
dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; I
= 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m259245110RR -32 844,0021

170*1,05

Součet

dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník;
dlaždice pro nevidomé; červená; I = 200 mm; š = 100
mm; tl. 60,0 mm592451151R m2R -1 633,8022

4*1,05

Součet

dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; I = 200 mm;
592451170R š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2R -2 961,0023

12*1,05

Součet

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm
zvýšením poklopu

899331111R0
kusR 0 -11 975,0024

Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek,
do betonového základu,

914001111R0
kusR 0 -845,0025

Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku
stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z
betonu prostého C 12/15

917862111R0
0R -51 861,0026 m

14+1+1+141+16+4

Součet
obrubník silniční přímý, bezbariérový; materiál beton; I =
1003,0 mm; š = 400,0 mm; h = 290,0 mm kusR 59217128R -31 390,8027
14*1,01

Součet
obrubník silniční bezbariérový, přechodový pravý;
materiál beton; I = 1003,0 mm; š = 400,0 mm; výškový
rozsah h = 250 až 290 mm kusR 59217132R -2 242,2028

1*1,01

Součet

obrubník silniční bezbariérový, přechodový levý; materiál
beton; I = 1003,0 mm; š = 400,0 mm; výškový rozsah h =
250 až 290 mm59217133R kusR -2 242,2029

1*1,01

Součet

obrubník chodníkový materiál beton; I = 1000,0 mm; š =
100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kusR 59217421R -14 953,0530
141*1,01

Součet

obrubník silniční materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0
mm; h = 250,0 mm; barva šedá59217472R kusR -1 890,7231

16*1,01

Součet

obrubník silniční nájezdový; materiál beton; I = 1000,0
mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá kusR 59217476R -416,1232

4*1,01

Součet
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Množství
celkem

Cena
jednotková

Č. Kód položkyKCN Popis MJ Cena celkem

Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže

sloupků z AL patek

966006215R0
R 0 kus33 -135,00

Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný
jakékoliv délky objektu

998223011R0
R 0 t34 -33 950,52

27,72698+71,90232+39,75126+2,1547+47,07899
Součet

Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se
složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

979082213R0
R 0 t35 -356,40

Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km

979082219R0
R 0 t36 -194,40

5,4*2

Součet

979990103R0
R Poplatek za skládku beton do 30x30 cm0 t37 -2 160,00

Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se

složením na vzdálenost do 50 m

979082212R0
R 0 t38 -1 431,00

SO 101a 05102 -11 975,00
899331111R0 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm

zvýšením poklopuR 0 kus39 -11 975,00

SO 101a 06103 -7 185,00
899331111R0 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm

zvýšením poklopuR 0 kus40 -7 185,00

SO 101a 07104 -146 988,93
Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše

jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm

113108310R0
R 0 m241 -7 628,50

565131211RT Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v

pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mmR 3 m242 -35 532,00

567132115R0 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10,
tloušťka po zhutnění 200 mmR 0 m243 -28 035,00

126*0,5

Součet

573191111R0
Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2R 0 m244 -1 575,00

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z

emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2

573231110R0
R 0 m245 -3 780,00

Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu

šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes
1000 m2

577132111R0

R 0 m246 -34 398,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm
zvýšením poklopu

899331111R0
R 0 kus47 -11 975,00

Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky

přes 20 do 40 mm

599142111R0
R 048 -15 876,00m

Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se

složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

979082213R0
R 0 t49 -339,37

Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za

každý další i započatý 1 km přes 1 km

979082219R0

R 0 t50 -185,11

979990112R0

R 0 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t51 -5 621,00

Vodorovná doprava sutí po suchu s naložením a se

složením na vzdálenost do 50 m

979082212R0
R 0 t52 -2 043,95

Celkem -516 070,68
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Název
Základní náklady

'Dodávka
• Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
j Montáž - materiál
(Montáž - práce
1 Mezísoučet 1
i

PPV 1,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry

Zemní práce
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2

Základní náklady celkem

Ostatní náklady

i Dokumentace skutečného provedení

i Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
[Náklady spojené s plněním ostatních povinností stanovených

i zadávací dokumentací včetně obchodních podmínek
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem

Náklady celkem 206 042.00

UVEDENE CENY NEZAHRNUJI DAN S PŘIDANÉ HODNOTY



Materiál celkem Montáž Montáž celkemMj Počet MateriálNázev

Elektromontáže

KABEL SILOVÝ,IZOLACEPVC

CYKY-J 3x1.5 mm2
CYKY-J 4x16 mm2

pevně
pevně

m
m

OCELOVÝ DRA TPOZINKOVANÝ

FeZn-DlO (0,62kg/m) pevně
Nater svodového vodice

jm
mi1

OCELOVÝPASEKPOZINKOVANÝ
FeZn30x4 (1.0 kg/m) kruh 50m

Nater zemnícího pasku

jm i
m

\ SVORKA HROMOSVODNÍ, ÚZEMNOVACI
SR02 pro pasek 30x4mm

SR03 spoj.kruh.a pask.vod.

ks

ks

í UKONČENI KABELU SMRŠŤOVACÍ

\žA^pmj^2IIZZ.Z.ZZ
4x16 mm2í: ks

UKONČENÍ

Do 2,5 mm2
Do 16 mm2

ks

ks

svítidlo venkovní výbojkovésodíkově

HELLUX TYP NMF401, opálový kryt, IP54
70W-50W, regulace, včetně zdroje SON T Pia Plus |ks

i OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SADOVÝ
\j['ŠY^EmTŘišfiTpŇdW~~'~^'^
ŽÁROVĚZINKOVANÝ .~ '*71.
DOS 40, plastová manžeta, v=4m nad terén ks

STOŽÁROVÁ ROZVODNICE

DO DOS 40 - jednopojistková

TAVNA VLOŽKA DOSTOZ. ROZVODNICE

6A, char.normalni jks

HODINOVÉZUCTOVACISAZBY

Vyhledaní připojovacího místa

Úprava stávajícího zařízeni

Napojeni na stávající zařízeni
Zabezpečeni pracoviště

hod

hod
hod

hod ,

J
, PROVEDENIREVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE CSN 331500
\REVlŽNÍHO TECHNIKA URČÍMĚSTO BLANSKO

(Revizní technik

(Spolupráce s reviz.technikem

hod

Jhod

íPodružný materiál

Elektromontáže celkem 67 659,00 21 183,00



Zemní práce
!

} VYTYČENI TRATI KABEL. VEDENI
IV zastavěném prostoru km

!.POUZDROVÝZÁKL.PRO STOŽÁR VENKOVNÍ

\ OSVĚTÍ.MIMO OSU TRASY KABELU
VCETNE BETONU

1500x500x700 mm, vč. odvodnění ks

HLOUBENI KABELOVÉ RYHY
VZEMÍNE TŘÍDY3 '

Sire 350mm,hloubka 800mm m

i
HLOUBENI KABELOVÉ RYHY
VZEMINE TRIDY

Sire 350mm,hloubka 800mm m

HLOUBENI KABELOVÉ RYHY

yzĚMÍNEmDYyZIIZl
Sire 500mm,hloubka 1200mm m

ZAHOZKABEL.RYHY-ZEMINA TR.3

Sire 350mm,hloubka 800mm m

ZAHOZ KABELRYHY-ZEMINA TRA

Sire 350mm,hloubka 800mm m

ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.5

Sire 500mm,hloubka 1200mm m

PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERENU
V PŘÍRODNÍZEMINĚ

Zemina třídy 3
Zemma třídy 4

Zemina třídy 5

m2
m2

m2

KABELOVÝPROSTUPZ PVC TRUBKY
OHEBNÉ - KOPOFLEX

63 mm

110 mm
m

KABEL.KANAL ZPREFABRIKOVANÝCH

BETON.ŽLABU NEASFAL TOVANY
TK11-20x17/12,5x1 lem

FOLIE VYSTRAZNA Z PVC
Sirka 33cm m

OBSYPANÍ chranicek vrstvou

JEMNOZRNNEHO PISKU ti. 2xl0cm V CELE TRASE (mimo O
{velikost zrn 0,063 - 2mm, vč. dovozu na stavbu m3 -8,00

ODVOZZEMINY



Do vzdálenosti 1 km
Za kazdy dalsi km

m3
m3

dovoz betonu

na stavbu m3

VYTYČENISTÁVAJÍCÍCH IS

Inženýrské sítě iks
í;

GEODETICKÉZAMERENI
KABELŮ ks |

KONECNE ÚPRAVY TERENU JSOU V PROJEKTU CHODNÍKU A KOMUNIKACE !!!
"T

iZemní práce celkem 115 429.67
i

i-


