
DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 19. 8. 2020,

čj. objednatele HSOL-3601-6/2020, čj. zhotovitele 2020008
(dále jen ,,sinlouva")

čj. objednatele: HSOL-3601- 11 /2020

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940 - identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem
Datová schránka: ufiaa6d

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
investiční technik, pracoviště provozní a správy majetku

e-mail: , tel.

(dále jen objednatel)

a

PROBI Inženýring s.r.o.
Spisová značka: C 28173 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo: Havlíčkova 2 13 l, Hranice 1-Město, 753 01 Hranice
IČO: 26843528
DIČ: CZ26843528
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 27-6453410237/0100
Zastoupená: Janem Večerkem, jednatelem
Datová schránka: a9huuv6

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
manažer projektu, e-mail: , tel:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen
dodatek):

I. Základní ustanovení

V průběhu realizace stavby byly vyčísleny méněpráce. jejich obsah a rozsah je uveden ve změnových
listech č. l a 2.

II. Předmět dodatku

l. ČI. II odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o nový bod tohoto znění:

· ,,ziněnových listů č.l a 2 (dále jen Příloha č. 3)."
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2. ČI. IV odst. l smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

,,l. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou sniluvních stran a činí:

Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH
(V KČ) (V KČ) (V KČ)

Cena díla v sazbě DPH 21% 3 738 141,40 785 009,69 4 523 151,09

Cena méněprací dle Přílohy l 443,04 303,04 ] 746,08
č. 3 v sazbě DPH 21%

Celkem 3 736 698,36 784 706,65 4 521 405,01

3. ČI. XVIII odst. 8 smlouvy o dílo se na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto znění:

,,Příloha č. 3: Změnové listy Č. ] a 2"

III. Závěrečná ustanovení

l. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou změnové listy č. l a 2 včetně položkových rozpočtů.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. l zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podinínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvíni registru
smluv. Uveřejnění v registru smluv bude zajištěno objednatelem.

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují
svými podpisy

Hranice Olomouc

Za zhotovitele Za objednatele

Jan Večerek
jednatel

plk. Ing. Karel Kolářík
ředitel

2



Změnový list
pro nezbytné zniěny

stavby v průběhu
realizace

změnový list číslo 1
Identifikace akce

Název akce: Rekonstrukce střechy a odlučovače ropných látek - stanice Hranice
č.i. Objednatele: HSOL-3601-6/2020

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice
pro,jektant: safety PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

Předmět změnového listu

Méně práce - odpočet duplicitnIch položek ve skladbě střechy S2
Část díla dotčená změnovým listem:
Skladba střechy S2
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešeni dle smluvní dokumentace :
Ve smluvní dokumentaci a rozpočtu je nesoulad v navržené skladbě střechy S2. V položkovém rozpočtu
došlo k duplicitě položek a to pol. č. 41 je stejná jako pol. č. 36. Dále pol. č. 42 je stejná jako pol. č. 39.

Nové řešení, zdůvodnění změny :
Tyto dup|icitní položky č. 41 a 42 nejsou požadovány, Položka č, 52, ,,Přesun hmot" redukována.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Nemá žádný vliv - duphcitní položka
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápisz KD č. 7 bod č. 4.
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Beze změny.

Vliv na kvalitu díla: Beze změny.
Vliv na cenu:
Přípočty le ceně díla bez DPH: 0,00
Odpočty z ceny díla bez DPH:
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:
DPH:
celkový vliv na změnu ceny díla vC. DPH:

Datum, 1'3. M ZOAL) Datum: Da,umjQ. 11. 2d Lcj
Úplnost změnového listu za účastníka programu
zkontroloval:

Datum: 28.4'( 71) '2d

Smlouva o dílo na stavbu ,,Rekol)stl'llkce střechy a odlučovače ropných látek - stanice Hranice"
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KRYCÍ LIST POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU
Stavba:

Rekonstrukce střechy požární stanice Hranice
objekt:

VCP a MNP rekonstrukce střechy požární stanice Hranice
Soupis:

ZL 1 - MNP - odpočet duplicitnIch položek

Místo: HZS OL v Hranicích

Zadavatel:
HZS OL kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc

Zhotovitel:
PROBI Inženýring s.r.o,, Havlíčkova 2131, 753 01Hranice

lC:
DIČ:

lC: 26843528
DIČ: CZ26843528

Cena bez DPH

dph základní
snížená

|Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpi,,_ IS M, ?O?C' R,.,itko Datum a podpis, "«. 1"1. ~JM7 Razítko

t
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REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Stavba:
Rekonstrukce střechy požární stanice Hranice

objekt:
VCP a MNP rekonstrukce střechy požární stanice Hranice

Soupis:
ZL 1 - MNP - odpočet duplicitních položek

Místo: HZS OL v Hranicích

Zadavatel:

Zhotovitel:

HZS ol kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc

PROB! Inženýring s.r,o., Havlíčkova 2131, 753 01Hranice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba:

objekt:

Soupis:

Rekonstrukce střechy požární stanice Hranice

VCP a MNP rekonstrukce střechy požární stanice Hranice

ZL 1 - MNP - odpočet dup|jcitních položek

Místo: HZS OL v Hranicích

Zadavatel:

Zhotovitel:

HZS OL kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc

PROBI Inženýring s.r.o., Havličkova 2131, 753 01Hranice

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis . CenováMJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

-310,75

-310,75

__, __ .q 712 . Povlakové krytiny _ ,. _ __ _ _ ._ -310,75
41j K 712361701 jProvedenf povlakové krytiny střech do 10° fólií """"'"""" """"" "" """""" """ "_ "" "

, . . .. . ., m2 97,680
__ __ .. ,položenou volne s prdepenim spoju __ . . .... _j"" w"" " """ "výkres d1.1.6,d1.1.7"

W "skladba S2"
W 3,3'29,6 97,680
W Součet , 97,680 . ,,. _., .

r"" " i ' fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu
l 42 M j28329282R l l r l m2 l 112 332,)
l _____ __. .,. l 170g m2 - s c/adba S2 pa ozábrana . ... ,. . , _, , ,. ., , . .. .. .l.

W 97,68'1,15 'Přepočtené koeficientem množství 112,332

52 K 998712101" "" " !Přesun hmot tonážní tonážní pro kryÍĹny povlakové v i t_ "i' " """0,019 " " "__.Iobjektech v do 6 m .. ,,_ ,,.._ , . . , ,_ . . _ _i_ _ __ _ __



Změnový list
pro nezbytné zInělly

stavby v průběhu
realizace

změnový list číslo 2
Identifikace akce

Název akce: Rekonstrukce střechy a odlučovače ropných látek - stanice Hranice
č.i. Objednatele: HSOL-3601-6/2020

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice
projektant: SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

Předmět změnového listu

Méně práce - vybouráni a zazdění stávajÍcÍho okna

Část díla dotčená změnovým listem:
jižní stěna - vybourání a zazdění stávajÍcÍho okna
popis změny, popis technického řešení
Původní řešeni dle smluvní dokumentace :
Ve smluvní dokumentaci a rozpočtu je uvedeno vybourání rámu včetně křídel stávajIcího okna pol. Č. 11
v části D.1.-01 Bourací práce a následné zazdění pol. č. 6, 15, 16, 20 v části 01.1-02 Stavební úpravy

Nové řešeni, zdůvodněni změny :
Tyto výše uvedené položky a k nim přjs|ušejÍcÍ podíly z přesunů hmot a sutí, nejsou požadovány. Původní
okno zůstane zachováno.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
V místě okna zůstane stávajÍcÍ stav. Změna ve výkresu č. D.1.1.3, D1.1.4, D.1.1.6, d.1.1.7
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápisz KD č.9bod č. 4.
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Beze změny.

Vliv na kvalitu díla: Beze změny.
Vliv na cenu:
Připočty k ceně díla bez DPH: 0,00
Odpočty z ceny díla bez DPH: -1132,29 ICČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: -1132,29 KČ
DPH: -237,78 Kč
celkový vliv na změnu ceny díla VC. DPH: -1 370,07 KČ

: Za technický dozor:

Datum, « Datunr Datum, jq. 1/ · 2'č) 2 O
Úplnost změnového listu za účastníka programu
zkontroloval:

Datum: Z 1¢ Zo '2q

Smlouva o dílo na stavbu ,,Rekonstl'llkce střechy a odlučovače ropných látek - stanice Hranice"
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KRYCÍ LIST POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU
Stavba:

#ODKAZ!
objekt:

VCP a MNP rekonstrukce střechy požární stanice Hranice
Soupis:

ZL 2 - MNP - nezazdění okna

Místo: HZS OL v Hranicích

Zadavatel:
HZS ol kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc

Zhotovitel:
PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice

Cena bez DPH

Základ daně
dph základní -1 132,29

snížená 0,00

Cena s DPH

Datum:

1¢·
DIČ:

lC: 26843528
DIČ: CZ26843528

V CZK

-1 132,29

Sazba daně výše daně
21,00% -237,78
15,00% 0,00

-1 370,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podRis: R.a.zí.t.ko _ _ _ _ Datum a podpis: . Raz.itko

Objednavatel Ž"ioíovitei

Datum a podpis, /A //. ?O'"o R,,ítko Datum a pod Razítko

i
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REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Stavba:
#ODKAZ!

objekt:
VCP a MNP - VCP a MNP fekonsfrukce střechy požární stanice Hranice

Soupis:
ZL 2 - MNP - nezazdění okna

Místo: HZS OL v Hranicích

Zadavatel:

Zhotovitel:

HZS OL kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc

PROBI Inženýring s,r.o., Havličkova 2131, 753 01 Hranice

Kód dílu - Popis Cena celkem jczK)

Náklady ze soupisu prací -1 132,29

HSV - Práce a dodávky HSV -1 132,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě
3 - Svi,s_lé_ _a kom_pletni konstrukce

... , .. , _ , _ _ _ _ _, . . , , ,__ _ __ _ ., .....,.,,,___6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot



I

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba:

objekt:

Soupis:

Místo:

#ODKAZ!

VCP a MNP - VCP a MNP rekonstrukce střechy požární stanice Hranice

ZL 2 - MNP - nezazdění okna

Zadavatel:

Zhotovitel:

HZS OL v Hranicích

HZS O!. kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc

PROBI Inženýring s,r.o,, HavlIčkova 2131, 753 01 Hranice

i . , . Cenová
i PC Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK) Cena celkem [CZK)
i soustava
L

Náklady soupisu celkem -1 132,29

D HSV Práce a dodávky HSV -1 132,29

D 9
11jK 968082016

W
W
W
W

Ostatní konstrukce a práce, bourání
""" "r" "Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy

. m2 -1,080jpres 1 do 2 m2 : ,. .. . ,, , . _. _
"'výkres 01.1.3 - bourací práce""
"vybouráni stávajícího okna "
0,9'1,2'-1 -1,080
Součet -1,080

d 997 Přesun sutě
' "" l

12 K 997013151 " " " Vnitrostaveništni doprava suti a vyb"ouraných hmot pro l i -0,064budovy v do 6 m s omezením mechanizace . , l. .
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku" " t -0,064Í

, 13 K 997013509 ZKD 1 km přes 1 km
j Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
l

17 K 997013813 stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 t -0,064j
i 02 03 . _j

. _, d 3 . Svislé a kompletní konstrukce _ ,,
|6 k 1340271045 " "Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách p1ocŔy do :i"" "" "" "" " "" '" ""

. . . . , . , rn2 -0,378|m2 tvarmcemí porobetonovymí ti 350 mm ...i . . , J .. . ._-- i/v _"__"_"' "Výkres D1.1.6"

w "zazdění otvoru"
W 0,9°1,2'0,35'-1 -0,378
VY Součet -0,378

...D . 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni .
15 i K 612321141 " ""Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitinlch m2

stěn nanášená ručně j
w""""""" ""' "" "" "výkres 01.1.7, 01.1.8, 01.1.9, 01.1.10"

-0,378

VY
W
W

"vnilřní omítky nových zazdívek a nadezdívek"
"zazdívka okna"
0,9'1,2'0,35"-1 -0,378

w Součet -0,378
iPřÍplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za !

16 K 612321191 )ka.ždých dalších 5 mm tloušt'ky ručně m2 -0,378j

"" ĺiv 0378'-1" -0,378
W Součet , .._ :9,378

i 20j K 622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená

L _ , _ l

m2 ) -0,378
vnějších stěn nanášená ručně_ .. , _ ,... . ,, .., , _ ___ _

W "Vykreš D1.1,6, 01.1.7"
vy "zazdívka okna"
VY 0,9'1,2'0,35'-1 -0,378
w Součel -0,378

D 998 Přesun hmot
"" " "'""" """l" "" " ""!" ""

35 K 998011001 Přesun htnot pro budovy zděné v do 6 m t -0,049'
i


