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DODATEK Č .  5  KE SMLOUVĚ  O PROJEKTOVÉ 
PŘÍPRAVĚ   

II/414 DRNHOLEC – MIKULOV- STUDIE, DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP  
______________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

Linio Plan, s.r.o. 

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno IČO: 277 38 809 
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 55650 
zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem 
 

I. 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 28. 3. 2018 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 4. 2018, dodatku č. 2 ze dne 26. 10. 2018, dodatku č. 3 ze dne 6. 12. 2019 a dodatku 
č. 4 ze dne 9. 7. 2020  (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 5.  

Zdůvodnění: 

 Posun termínu je dán nutností koordinace PD s projektem VaK Břeclav (projekt přeložky vodovodního řadu 
na mostě 414-007 a zpracování PD provizorního mostu) a jeho zapracování do jedné výsledné dokumentace. 

 

II. 

 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní: 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:  

Diagnostika, koncept studie 
 
Konečná studie 
 
 
Koncept DÚR/DSP 
 
Koncept PDPS, SP pro PDPS 

do 6. 6. 2018 
 
do 20 dnů od doručení připomínek objednatele 
ke konceptu studie (čl.II. odst. 3.) 
 
do 8 měsíců po podpisu smlouvy 
 
do 60 dnů po vydání stavebního povolení nebo 
doručení výzvy objednatele dle čl. VI. odst.1. 
této smlouvy 

IČ do 50 kalendářních dnů po předání konečné 
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DÚR/DSP 

Konečná DÚR/DSP, IČ, SP, PDPS 
 
 
Konečná PDPS, SP pro PDPS 

do 30 dnů od předání výstupu z kontroly 
konceptu 

dodání čistopisů do 30 dnů po provedení 
kontrole konceptu 

Koncept DÚR/DSP mostu 414-007 do 30. 8. 2020 

Konečná DÚR/DSP, SP mostu 414-007 do 15. 11. 2020  

IČ pro most 414-007 do 15. 1. 2021 

Koncept PDPS, SP pro PDPS mostu 414-007 
do 30 dnů od písemné výzvy objednatele dle čl. 
VI. odst. 1 této smlouvy  

Konečná PDPS, SP pro PDPS mostu 414-007 
do 20 dnů od předání výstupu z kontroly 
konceptu 

Dřívější plnění je možné.  

 

 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní: 

1. Cena bude hrazena na základě sedmi faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena 
pro část díla studie, průzkumy a studie, druhá faktura pro část díla – DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP 
a vícepráce dle dodatku č. 3, třetí faktura pro část díla IČ, čtvrtá faktura bude vystavena pro část díla – 
PDSP  a SP pro PDPS, pátá faktura bude vystavena pro část díla DÚR/DSP, SP mostu 414-007, šestá faktura 
bude vystavena pro část díla IČ mostu 414-007 a sedmá faktura bude vystavena pro část díla PDPS, SP 
pro PDPS mostu 414-007. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.  Přílohami faktur 
bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol. 

 

III. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti  

Dodatek č. 5, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu 
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

Tento dodatek č. 5 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní 
strany se dohodly, že dodatek č. 5 bude uveřejněn objednatelem. 

 

V Brně, dne  3. 12. 2020 

 

V Brně, dne 3. 12. 2020 

 

Ing. Pavel Vacek Ing. Zdeněk Komůrka 

jednatel ředitel 

Linio Plan, s.r.o. 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 
 


