
Výroba rozvodných skříní 9/2020

Demontáž stávajícího rozvaděče DA 15.12.2020

Montáž nových rozvodných skříní DA 15.12.2020

Demontáž stávajícího rozvaděče - technolgie 16.12.2020

Montáž rozvodné skříně - technologie 16.12.2020

Demontáž stávajícího rozvaděče - osvětlení 17.12.2020

Montáž rozvodné skříně - osvětlení 17.12.2020

Harmonogram prací
Obnova hlavní rozvodny budovy Xa


