»Mitrovicky potok™

DODATEK ¢. 1
ke smlouvé o dilo ¢. 26-1-951/19/HB/A ,,Mitrovicky potok* ze dne 23.4.2020

Lesy Ceské republiky, s. p.

1CO: 42196451

DIC: CZ42196451

sidlem Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 500 08 Hradec Kralové

zapsan v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu Hradec Kralové, oddil A XII, viozka 540

statutarni organ: Ing. Josef Vojadek, generalni feditel

zastoupené na zéakladé povéreni dle smérnice ¢. 2/2019 Podpisovy fad Ing. Miroslavem Kahankem,

vedoucim Spravy tokt — oblast povodi Odry se sidlem ve Frydku - Mistku

ve vécech technickych jedna: Ing. Miroslav Kahanek, vedouci spravy tok, ¢. telefonuli EEEE:-
mail |
I (cchnicky dozor stavebnika (TDS), ¢. telefonu:
. -2l

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobocka Hradec Kralové, ¢islo aétu: 26300-511/0100
(dale jen ,,objednatel®)

a

Stépan VaSinka

ICO: 60292849

DIC

sidlo: Baska 120, 739 01 Baska

ve vécech technickych jedna autorizovany stavbyvedouci | | )] I

¢islo telefonu: -+ G

bankovni spojern - |EE_—_— S

(déle jen ,,zhotovitel'")

Na zékladé€ ustanoveni oddilu XI. bod 2 se smluvni strany dohodly na nasledujicich zménach smlouvy o
dilo €. 26-1-951/19/HB/A ze dne 23.4.2020:

1) bod 3. Oddilu II. smlouvy o dilo nahrazuje novym znénim:

1L
Doba plnéni

3. Dilo, které je predmétem této smlouvy, bude fadné provedeno, véetné fadného poskytnuti plnéni dle ¢l.
T odst. 3 této smlouvy, nejpozdéji dne 30.11.2020. Tato lhita se prodluzuje o pocet dni, o né€Z doslo k
posunu terminu prevzeti staveni§té oproti terminu dle odstavce 2 z divodu na strané objednatele,
nebude-li pisemné dohodnuto jinak; uvedena lhita se naopak neprodluzuje v piipadé, Ze zhotovitel z
divodu vzniklého na jeho strané nejpozdéji v terminu pro prevzeti stavenisté nepfedlozi objednateli
zaruéni listinu, jak ujednano v ¢l. X. této smlouvy, ledaze by smluvni strany pisemné ujednaly jinak.
Dilo (jeho &ast) je provedeno, je-li zptisobilé slouzit svému Gcelu a nevykazuje-li vady. Dilo (jeho cast)
ma vadu, neodpovida-li smlouve. Objednatel neni povinen prevzit dilo (jeho ¢ast) vykazujici vady,
poptipadé dilo (jeho &ast) nezplsobilé slouzit svému ucelu; ustanoveni § 2628 obcanského zakoniku se
nepouzije.
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,»Mitrovicky potok™

2) bod 1. Oddilu 1. smlouvy o dilo - z dlivodu vicepraci a ménépraci a s odkazem na projednané a
odsouhlasené zmény stavby ve stavebnim deniku se méni cena dila nasledovné:

1. Zatéadné provedeni dila dle této smlouvy nalezi zhotoviteli cena za dilo ve vys$i 3 393 657,04 K& bez
DPH, slovy tfimilidny tfistadevadesattiitisic Sestsetpadesatsedmkorunéeskych Ctytrihaléfe bez DPH.
DPH bude Gc¢tovano ve vysi dle piislusného pravniho predpisu, tj. dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani

7z ptidané hodnoty, v Géinném znéni.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je platce DPH.

Cena za dilo je strukturovana dle rozpoétu uvedeného v pfiloze této smlouvy a dodatku a zahrnuje
veskeré naklady zhotovitele na fadné provedeni dila, véetné€ poskytnuti vSech prav a plnéni dle této

smlouvy.

Z celkové ceny za dilo ¢ini:

I

Cena za dilo

Pidvodni cena dila: Nova cena dila:

Cena za SO bez DPH: 3310002,43 K¢ 3244 157,04 K&
Cena za VRN bez DPH: 154 500,00 K¢ 149 500,00 K¢
Cena celkem bez DPH: 3 464 502,43 K&

3 393 657,04 K¢

Ostatni ujednani vySe uvedené smlouvy zistavaji beze zmeény.

Tento dodatek €. 1 je nedilnou soucasti smlouvy o dilo ¢. 26-1-951/19/HB/A ze dne 23.4.2020, je

vyhotoven ve Styfech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi zhotovitel a dva objednatel.

V Basce dne ...... . A

Za zhotovitele

Stépan Vasinka

Piiloha €. 1 — Rozpodéty ménépraci a vicepraci

2/2

Ve Frydku - Mistku dne...... z. 2

Za objgdnatele

Lesy Ceské republiky, s.p.
Ing. Miroslav Kahanek
vedouci spravy tokid — oblast povodi Odry




REKAPITULACE STAVBY

Kod: 26-1-951/19/HB
Stavba: Mitrovicky potok
KSO: 2.2, L
Misto:
Zadavatel:

Lesy Ceské republiky, s.p.

Zhotovitel:
Stépan Vasinka

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Josef Havrlant

Poznamka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIC:
_Ow
DIC:
IC:
DIC:

IC:
DIC:

23.11.2020

42196451
CZ42196451

Cena bez DPH { -70 845,39

Sazba dané Zaklad dané Vyse dané

DPH zakladni 21,00% -70 845,39 -14 877,53

snizena 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH \' CZK -85 .\NN“mN;
L .
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kad: 26-1-951/19/HB

Stavba: Mitrovicky potok

Misto: Datum: 23.11.2020

Zadavatel: Lesy Ceské republiky, s.p. Projektant:

Zhotovitel: Stépan Vasinka Zpracovatel: I

| Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] ;

Naklady z rozpocti -70 845,39 -85 722,92
01 Viceprace 92 023,04 111 347,88
02 Ménéprace -162 868,43 -197 070,80
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| REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Mitrovicky potok
Obijekt:
01 - Viceprace
Misto: Datum: 23.11.2020
Zadavatel: Lesy Ceské republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Stépan Vasinka Zpracovatel: I
Koéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 92 023,04
HSV - Prace a dodavky HSV | 92 023,04
2 - Zakladani ﬁ 14 899,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 23 120,48
997 - Pfesun suté 53 268,00
998 - Pfesun hmot 735,56
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Mitrovicky potok
Objekt:
01 - Vicepréce
Misto: Datum: 23.11.2020
Zadavatel: Lesy Ceské republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: St&pan Vasinka Zpracovatel: ]
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] v
Naklady soupisu celkem 92 023,04
p HSV Prace a dodavky HSV 92 023,04
D 2 Zakladani 14 899,00
(26| K |R-07 |B&dnéni betonovych konstrukci. Piplatek k cené za laté do bednéni do 30/30 mm | m2 148,990 100,00/ 14 899,00]
Poznamka k poloZce:
P Poznémka k poloZce:
- vioZeni trojuhelnikového profilu do bednéni, ke sraZeni hran v misté dilatace
A% "dilatadni spary" 47%(1,1+0,485)*2 148,990
WV Soucet 148,990
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 2312048
| 35] K |931992121 \Vyplfi dilatagnich spar z polystyrenu_extrudovaného, tloustky 20 mm | m2 19,270 240,00 4 624,80
W% "betonova patka" 47%(0,41*1) 19,270
W Soudet 19,270
7 36| K ‘mmE@ﬁAm _.ﬁmm:mi spary betonové konstrukce pasy, profily, tmely tmelem polyuretanovym spéry dilataéni do 4,0 cm2 _ m mm_ﬂom‘ moobo_ 13 om@_oom
v "patka" 47*(1+0,485) 69,795
VvV Soucet 69,795
? 37 7 K V@wéomﬁmd _,_.mm:m:m spary betonové konstrukce pasy, profily, tmely sparovym profilem priifezu 20/20 mm ‘ m mmhomi mm“ooA 4 mwm“mm.
A% "patka" 47*(1+0,485) 69,795
vV Soucet 69,795
D 997 Pfesun suté 53 268,00
| 43 7 K rme W&.W&i kompletni likvidace vybourané suti v souladu se zakonem o odpadech €. 185/2001 Sh. 7 t Aom_mwm_ 500,00 53 268,00
Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce:
P - soucdsti poloZeky je veskerd manipulace se suti, v€. naloZeni a odvoz vybouranych hmot na skladku véetné uloZeni na skiddku a pfip.
poplatek za skiadku (predpokiad skliddka HruSov, do 10 km)
W "50% likvidace vykopku; Usek 3" 118,373*0,5%1,8 106,536
vV Soucet 106,536
D 998 Pfesun hmot 735,56
m 45 _ K ‘oomﬁmo: N_uwmmc: hmot pro sanace Uzemi, hrazeni a Upravy bystfin jakéhokoliv rozsahu pro dopravni vzdalenost 50 m _ t 5,254 140,00 .\.mm.mﬂ
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Mitrovicky potok
Objekt:
02 - Ménéprace
Misto: Datum: 23.11.2020
Zadavatel: Lesy Ceské rep Projektant:
Zhotovitel: Stépan Vasinka Zpracovatel: I
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci -162 868,43
HSV - Prace a dodavky HSV -157 868,43
1 - Zemni prace -117 811,07
3 - Svislé a kompletni konstrukce -17 000,00
4 - \VVodorovné konstrukce -18 000,00
998 - Pfesun hmot -5 057,36
VRN - Vedlej§i rozpoctové naklady -5 000,00
-5 000,00

VRN9 - Ostatni naklady
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Mitrovicky potok
Obijekt:
02 - Ménéprace
Misto: Datum: 23.11.2020
Zadavatel: Lesy Ceské republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Stépan Vasinka Zpracovatel: I
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] “
Naklady soupisu celkem -162 868,43
D HSV Prace a dodavky HSV -157 868,43
D 1 Zemni prace -117 811,07
Sejmuti ornice nebo lesni pldy s vodorovnym pfemisténim na hromady v misté upotiebeni nebo na doasné ¢&i ]
1] K [121101103 trvalé skladky se sloZenim, na vzdalenost pies 100 do 250 m m3 -555,800 mo_oom -33 348,00
% "plvodni vyméra" -965,8 -965,800
wW "asek 4; pas podél toku 110*3 + manipulaéni plocha 220" (110*3+220)*0,2 110,000
W “sek 2; pristup + pas podél toku" ((110+50)*4+240)*0,2 176,000
wW "sek 1; pfistup + pas podél toku" ((20+90)*4+180)*0,2 124,000
A% Soudet -555,800
5 | K |R-01 r_x<_amom prebytkll zeminy v souladu se zak. O odpadech &. 185/2001 Sb. v platném znéni - pfedpokiad odvoz t 106,536 150,00 15 980,40
na skladku
Poznémka k poloZce:
p Poznémbka k poloZce:
soucasti je doprava na skiddku do 10 km (HruSov), potfebna manipulace se zeminou a poplatky za uloZeni zeminy na skladku
dle STZ str. 14
A% "pfebyteéna zemina Usek 3" -(202,926-84,553)*0,5"1,8 -106,536
vV Soudet -106,536
15 K 1181301113 mwNEom:mE a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 pfi souvislé plose pfes 500 m2, 1. vrstvy m2 -2779,000 Am_mo_ 46 13140
pfes 150 do 200 mm , _ '
W% "plvodni vyméra" -4829 -4 829,000
vV "Gsek 4; pas podél toku 110*3 + manipulaéni plocha 220" (330+220) 550,000
A% "Usek 2; pfistup + pas podél toku+méziskladka” (110+50)*4+240 880,000
A% "Usek 1; pristup + pas podél toku+meziskladka" (20+90)*4+180 620,000
A% Soucet -2 779,000
I > - - 7 o 4w o - Py ¥ P - v = v v P
16 m K 1181451121 ZaloZeni travniku :m ptdé pfedem pfipravené plochy pfes 1000 m2 vysevem véetné utazenf luéntho v roviné m2 -2779.000 5,00 13 895,00
i nebo na svahu do 1:5
Y% -2779 -2 779,000
A% Soucet -2 779,000
| 17| m |oos72470 losivo smés travni univerzal kg -87,539 96,60 -8 456,27
'A% -2779%0,03%1,05 -87,539
wW Soucet -87,539
D 3 Svislé a kompletni konstrukce -17 000,00
| 29] K |R-08 [Rozebrani a obnoveni plotti m -20,000 850,00 -17 000,00
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Kéd

Popis

MJ

MnozZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

W

D

4

Pozndmbka k poloZce:

Poznémka k polozce:

- vé. rozebrani, likvidace v souladu se zékonem o odpadech, a znovuobnoveni oplocent,
- vé. pletivy potahované se étvercovymi oky 50 x 2,2 x 2000 mm

- v€. ocelovych sloupki a vzpér vE. zabetonovéni

- vé&. 3x napinaci drét, pfihdckovani

dle TZ sr. 4

-(55,9-35,9)

Soucet

-20,000
-20,000

-18 000,00

w;x
w

463211153

Vodorovné konstrukce

:No<3m:_:m z lomového kamene neupraveného pro podéiné i pficné objekty objemu pfes 3 m3 z kamene
wqamsm:o_ s urovnanim lice a vyklinovanim spar dlomky kamene hmotnost jednotlivych kamen( pfes 200 do
1500 kg

m3

-Pooow

2 000,00

-18 000,00

W
%A%

D

998

"vymol" -9
Soucet

Pfesun hmot

-9,000
-9,000

-5 057,36

| 45| K [998312011

rummmc: hmot pro sanace Gzemi, hrazenf a Upravy bystfin jakéhokoliv rozsahu pro dopravni vzdalenost 50 m

-36,124

140,00

-5 057,36]

D

D

VRN
VRN9

Vedlejsi rozpocltove naklady

Ostatni nakiady

-5 000,00
-5 000,00

2 | K [R-002

wNm:wﬁm:m zvlastniho uzivani komunikaci véetné vyfizenif a odsouhlaseni dopravniho znageni

_ mOccoﬁ_

-1,000

5 000,00

-5 000,00

ﬂ

Poznédmka k poloZce:
Poznamka k poloZce:
Zaji§téni piislusnych spravni rozhodnutl k povoleni uzivani komunikaci a schvéleni do¢asného dopravniho znaceni po dobu stavby
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