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Číslo dokumentu : 
1+1 Počet příloh Z 

I NÁZEV STAVBY CENTRALNI PREDPOVEDNI PRACOVISTE CHMU, PRAHA 4 

Číslo ZL: ZL014 OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : 

( rnénëpráce nebo vicepráce ) 

I l 

Datum: 22.05.2020 

Objekt / soubor: 
Předmět změny : 

Elektroinstalace 

Podlahové krabice 

Důvod změny 
Podlahové krabice - navýšení počtu dle požadavku investora (uživatele), doplnění příslušné kabeláže 

Odkaz na rozpočtovou Část: 
Odkaz na výkresy: 
Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí 
POPIS ZMĚNY : /Popis původního řešení a nového řešení I 

Podlahové krabice - navýšení počtu dle požadavku investora (uživatele), doplnění příslušné kabeláže ve smyslu 
emailu od projektanta ze dne 15.5.2020 a 17.5.2020 

VÝPOčET NÁKLADÚ ZMĚNY: 
Celkem připočet 
Celkem odpočet 
Celkem změna 

/Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet I 
393 061 KČ 
-76 286 Kč 
316 775 Kč 

Odsouhlasil a potvrd
Zástupce zh otovitelez 

Q .Á_0_ °\ø°'\-O jméno: Datum: 

Zástupce projektanta: 22 70. má 
jméno: Datum: 

TDI: Ž7.4% W 
jméno: Datum: 

Zástupce objednatele: zeť. «/ö 20 
jméno: Datum : 

POKYN KE ZMÉNÉ CIsIO ZL014 

V souladu S uzavřenou Smlouvou O dílo vydáváme pokyn. abyste provedli následuilcl změnu 
prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny .. Změnového listu: 

316775 Kč Změna ceny v Kč: Nový termín dokončení: bez vlivu na termín 

Zodpovědný zástupce objednatele: 

ø, I7..í›&O 
jméno: Datum: 

Zodpovědný zástupce zhotovitele: 

Datum : 'H ~^b 'lıbfløg jméno: 
Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podm y .
Po potvrzení tohoto Pol‹vnu ke změně. pokrývající daný rozsah prací budou práce zahájeny. 

lvydánı čís.: 1 IZmèna čls.: [Výtisk čís.: I Strana ČÍS; 1 Z 2 I 
Rozdělovnik 1 x objednatel, 1 x zhotovitel 




