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PSA r v l ø š pñloh 
Číslo dokum entu Z 

1+2 Počal : 

NÁZEV STAVBY I CENTRALNI PREDPOVEDNI PRACOVISTE CHMU. PRAHA 4 I 
Číslo ZL: ZL046 OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMÉNOVÝ LIST : 

( méněpráce nebo vícepráce ) 

l l 

Datum: 22.09.2020 

Objekt l soubor: 
Předmět změny : 

Elektroinstalace - veřejné osvětlení 

Elektroinstalace - veřejné osvětlení 

Důvod změny : 
Kabel veřejného osvětlení vykazoval Již před zahájením stavby znaky poruchy, po domluvě 8 
investorem byl vyměněn 

Odkaz na rozpočtovou část: 
Odkaz na výkresy: 
Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí 
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / 

Kabel veřejného osvěženi vykazoval jlż před zahájením stavby znaky poruchy, po domluvě S Investorem byl 
vyměněn 

VÝPOČET 
Celkem přípoćet 
Celkem odpočet 
Celkem změna 

9 199 Kč 
0 Kč 

9 199 Kč 

Odsouhlasil a potvrdil: 
Zástupce zhotovitele: 

.co. 'La 4ı.ø 0:-1. jméno: Datum: 

Zástupce projektanta: oz 7„ /á. Zvıv 
jméno: Datum: 

TDI: Dau zalfl. ø2 
jméno: 

Zástupce objednatele: 7/70~zz›z› 
Datum: jméno: 

POKYN KE ZMĚNĚ Číslo : ZL046 

V souladu s uzavřenou Smlouvou O dílo vdáváme Dok vn. abyste Drovedll náıleduiícl změnu 
prováděného dia dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: 

Změna ceny v Kč: 9 199 Kč Nový termín dokonöeniı bez vlivu na termin 

Zodpovědný zástupce objednatele: 

I/, /~ MD 
jméno: atum: 

Zodpovědný zástupce zhotovitele: 

Mflnø jméno: atum: 'L`ăl..Ao- 
Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splň
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně. pokrývající daný rozsah praci, budou práce zahájeny. 

ıVydáníčís.: 1 I Změna čis.: [výtisk ČÍs.: I Strana čís.: 1 Z 2 I 
Rozdělovhlk 1 x objednatel, 1 x zhotovitel 




