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NÁZEV STAVBY l CENTRÁLNÍ PŘEDPOVÉDNI PRACOViŠTÉ CHMU, PRAHA 4 I 
Číslo ZL: ZL022 OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMÉNOVÝ Lısr : 

( rnénèpráce nebo vícepráce ) 

l l 

Datum : 30.06.2020 

Objekt I soubor: 
Předmět změny : 

Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud 

Požární otevírání oken 

Důvod změny : 

Záměna řetězových pohonů za výklopný pákový 

Odkaz na rozpočtovou část: 
Odkaz na výkresy: 
Odkaız na jinou část snowy. SUB irwestıora = převzetí 
POPIS ZMĚNY : I Popis původního řešení a nového řešení I 

Záměna řetězových pohonů za výklopný pákový GEZE. Na KD 25.2.2020 bylo odsouhlasena změna požárního 
větrání z důvodu nedostatečného průtoku vzduchu v případě požáru. Tzn. okno se nyní otevírá na maximální 
průtok, což vyžaduje i změnu typu pohonu. Původní řetezový toto neumožnoval a byl nahrazen ramenovým 
pohonem, kterému zároveň předchází motorické otevírání kování. 

I Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet I 
37 513 Kč 

-12 532 Kč 

VÝPOČET NÁKLADÚ ZM ĚNY: 
Celkem přípoćet 
Celkem odpočet 
Celkem 24 981 Kč 

Odsou hlásil a potvrdil: 
Zástupce zhotovitele: 

jméno: Datum: 

Zástupce projektanta: 

I1;1\._›\°.›ı.ø'\o 

ZA. 7Ű,2đ2,p 

jméno: Datum: 

TDI: W 274/- 
jméno: Datum : 

ı Zástupce objednatele: 
n z z ø b b  

jméno: Datum: 

POKYN KE ZMÉNÉ Číslo : ZL022 

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme Dokyn. abyste provedli následující změnu 
prováděného dia dle výše vedeného Oznámení změny - Změnového listu: 

Změna ceny v Kč: 24 981 Kč Nový termín dokončení: bez vllw na termine 

Zodpovědný zástupce objednatele: flflıžflı 
jméno: Datum : 

Zodpovědný zástupce zhotovitele: 

Datum: 13 "co . 'Lama jméno: po p s:
Veškeré práce dle toho o po ynu e zmènè musi splňovat podminky smlouvy o dílo. 
Po potvrzení ıøhøıo Pokvnu ke změně. pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny. 
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Rozdèlovnlk 1 x objednatel. 1 x zhotovitel 




