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Číslo dokumentu 
Počet příloh Z 

I 

NÁZEV STAVBY CENTRALNI PŘEDPOVÉDNI PRACOViŠTÉ ČHMU, PRAHA 4 

Číslo ZL: ZL 007 OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMÉNOVÝ LIST : 

( méněpráce nebo vícepráce ) 

I l 

Datum : 16.04.2020 

Objekt / soubor: 
Předmět změny : 

Důvod změny : 

Elektroinstalace - slaboproud (Elektronická kontrola vstupu) 

EKV - elektromechanické zámky 

Doplnění elektromechanických zámků s požární odolností (dveře do cHúc ve 2.NP, 3.NP. hlavní vchod. 
dveře do seweroven m.č. 1.11, 3.03, 1.0a) ve smyslu požadavku investora, odpočet původních zám kú 

Odkaz na rozpočtovou část 
Odkaz na výkresy: 
Odkaz na jinou Část snowy: SUB investora = převzetí 
POPIS ZMĚNY : I Popis původního řešení a nového řešení ı 

Doplnění elektromechanických zámků s požární odolností (dveře do cHúc ve 2.np, 3.NP, hlavní vchod. dveře do 
serveroven m.č. 1.11, 3.03, 1.08) ve smyslu požadavku investora, odpočet původních zámků 

VÝPOčET NÁKLADÚ ZM ĚNY: 
Celkem pfipočeı 
Celkem odpočet 
Celkem zmena 

I Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet I 
90 818 Kč 
-27 200 Kč 
63 818 Kč 

Odsouhlasil a potvrdil
Zástupce zhotovitele: 

14-an. 'mn jméno: Datum: 

Zástupce projektanta: Z7. /ø wan 
jméno: Datum : 

TDI: z.,7. lo. ze? 
jméno: Datum : 

Zástupce objednatele: 2320 žzøó. 
jméno: Datum: 

POKYN KE ZMÉNÉ Číslo : ZL 007 

v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn. abyste provedli následulícl změnu 
prováděného dila dle výše vedeného Oznámení změny - Změnového listu: 

Změna ceny v Kč: 63618 Kč Nový termín dokončení: bez vlivu na termine 

Zodpovědný zástupce objednatele: 

7%fl~‰b 
jméno: Datum : 

Zodpovědný zástupce z

Datum : -w'ı0 14 .Áo. jméno: podpis: 
Veškeré práce dle tohoto DoWn" ke změně musi splňovat podminky snowy o dílo. 
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně. pokrývající daný rozsah praci, budou práce zahájeny. 

lvyóáni čís.: 1 IZmèna Eis.. [výtisk ČÍS.. I Strana čís.: 1 Z 2 I 
Rozdèlovnlk 1 x objednatel. 1 x zhotovitel 




