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Datum : 03.09.2020 

Objekt I soubor: 
Předmět změny 

Eíektoinstalace - venkovní rozvody 

Elektroinstalace - venkovní rozvody 

Důvod změny 
Zemní práce a základy pro původní stožáry VO, ztížené vykopávky v prostoru trafostanice 

Odkaz na rozpočtovou část: 
Odkaz na výkresy: 
Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí 
POPIS ZMĚNY : /Popis původního řešení a nového řešení / 

Zemní práce a základy pro povodní stožáry Vo, ztížené vykopává v prostoru trafostanice 

VÝPOČET 
Celkem přepočet 
Celkem odpočet 
Celkem změna 

77 139 Kč 
0 Kč 

77 139 Kč 

Odsouhlasil a potvrdil: 
Zástupce zhotovitele: 

jméno: Datum: 'Li nm - "U>"~o 

Zástupce projektanta: 

jméno: Datum : 

TDI: z244 za 
jméno: Datum: 

Zástu Pce objednatele: 77 IV-QM; 
jméno: po is: Datum : 

POKYN KE ZMĚNĚ n Číslo ZL041 

V souladu S uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn. abyste provedli následuiicí změnu 
prováděného dlla dle výše uvedeného Oznámenl změny - Změnového listu: 

Změna ceny v Kč: 77 139 Kč Nový termín dokončení: bez vlivu na termin 

Zodpovědný zástupce Wa a-zšz> 
jméno: Datum : 

Zodpovědný zástupce

Datum : 'IA -to .*DO'Lo jméno: podpis: 
Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy O dílo. 
Po potvrzení tohoto Pokvnu ke změně. pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny. 
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Rozdělovnlk 1 x objednatel, 1 x zhotovitel 




