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Číslo dokum enku 
1+2 Počet Dñloh Z 

l 
l 

NÁZEV STAVBY CENTRALNI PREDPOVEDNI PRACOVISTE CHMU, PRAHA 4 

Číslo ZL: ZL040 OZNÁMENÍ ZMĚNY . ZMÉNOVÝ LIST : 

( méněpráce nebo vícepráce ) 

l 

Datum : 03.09.2020 

Objekt / soubor: 
Předmět změny 

Elektroinstalace - silnoproud 

Elektroinstalace - silnoproud 

Důvod změny Z 
Vícepráce spojené S prostorovou koordinaci v místnosti baterii UPS, truhlářské konstrukce pro 
osazení svítidel v konferenčních sálech 

Odkaz na rozpočtovou část: 
Odkaz na výkresy: 
Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí 
POPIS ZMĚNY : /Popis původního řešení a nového řešení / 

Vícepráce spojené S prostorovou koordinaci v místnosti baterií UPS (přesun stojanu baterii do jiné místnosti), 
ınıhıárskè konstrukce pro osazení svítidel v konferenčních sálech 

VÝPOČET 
Celkem přepočet 
Celkem odpočet 
Celkem změna 

60 318 KČ 

0 Kč 
60 318 Kč 

Odsouhlasil a potvrdil: 
Zástupce zhotovitele: 

jméno: Datum: 

Zástupce projektanta: za., Óa Z020 
jméno: Datum Z 

TDI: 2x4n 1% 287 
jméno: Datum Z 

Zástupce objednatele: ž'7~ z/0-2% 
jméno: Datum: 

POKYN KE ZMĚNĚ Číslo ZL040 

V souladu S uzavřenou Smlouvou O dílo vydáváme pokyn. abyste provedli následuiicí změnu 
prováděného díla dle výše uvedeného Oznámenl změny -Změnového listu: 

Změna ceny v Kč: 60 318 Kč Nový termín dokončení: bez vlivu na termin 

Zodpovědný zástupce objednatele: 27 ż, Zzfløžv 

Datum : jméno: 

Zodpovědný zástupce zhotovitele: 

Datum Z '7.ı.›‹‹> . 'L‹›"o jméno: 
Veškeré práce die tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo. 
Po potvrzení tohoto Pokvnu ke změně. pokrývajícl daný rozsah prací, budou práce zahájeny. 

Ivydàľfl čís.: 1 [Změna čís. [Výtisk ČÍS.Í l Strana Čís.: 1 Z 2 I 
Rozdèlovnlkl x objednatel, 1 x zhotovitel 
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Číslo dcıkum Entu Z 
1+2 Počet příloh : l 

NÁZEV STAVBY CENTRALNI PREDPOVEDNI PRACOVISTE CHMU, PRAHA 4 

Číslo ZL : zLo4o OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST z 

( méněpráce nebo vlcepráce ) 

l 

Datum : 03.09.2020 

Objekt I soubor: 
Předmět změny : 

Elektroinstalace - silnoproud 

Elektroinstalace - silnoproud 

Důvod změny Z 
Vícepráce spojené s prostorovou koordinaci v místnosti baterií UPS, truhlářské konstrukce pro 
osazení svítidel v konferenčních sálech 

Odkaz na rozpočtovou část: 
Odkaz na výkresy: 
Odkaz na jinou část smlouvy SUB investora = převzetí 
POPIS ZMĚNY : /Popis původního řešení a nového řešení / 

Vice práce spojené s prostorovou koordinaci v místnosti baterií UPS (přesun stojanu baterii do jiné místnosti), 
truhlářské konstrukce pro osazení svítidel v konferenčních sálech 

VÝPOČET 
Celkem přepočet 
Celkem odpočet 
Celkem změna 

60318 Kč 
0 KČ 

60 318 Kč 

Odsouhlasil a potvrdil: 
Zástupce zhotovitele: 

jméno: Datum: '1.l4--/(0 vıønø 

Zástupce projektanta: zy., 74 Z020 
jméno: Datum Z 

TDI: Z?-17' 267 
jméno: Datum : 

Zástupce objednatele: 77- //-2% 
jméno: Datum Z 

POKYN KE ZMĚNĚ Číslo ZL040 

V souladu S uzavřenou Smlouvou O dllo vydáváme pokyn. abyste provedli následuiicl změnu 
prováděné-ho dlla dle výše uvedeného Oznámení změny -Změnového listu: 

Změna ceny v Kč: 60 318 Kč Nový termín dokončení: bez vlivu na termin 

Zodpovědný zástupce objednatele: zV~øzèèv 
jméno: Datum : 

Zodpovědný zástupce zhotovitele: 

Datum: hLı.›‹‹> . 'ı‹›"o jméno: 
Veškeré práce dle tohoto p o n u  ke změně musí splňovat podmínky smlouvy O dílo. 
Po potvrzení tohoto Pol‹vnu ke změně. pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny. 
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'Vydání ČÍ5.. 1 [Změna čís.: [výrısk Čís.: l Strana čís.: 1 Z 2 I 
Rozdèlovnlkl x objednatel. 1 x zhotovitel 




