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1+1 Počet příloh Z 

NÁZEV STAVBY l CENTRALNI PREDPOVEDNI PRACOVISTE CHMU, PRAHA 4 I 
Číslo ZL: ZL012 OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST z 

( méněpráce nebo vícepráce ) 

l 

Datuml 30.04.2020 

Objekt / souboj 
Předmět změny 

Vzduchotechnika 

Odvětrání výtahové Šachty 

Důvod změny 
Doplnění odvětrání výtahové šachty. 

Odkaz na rozpočtovou část: 
Odkaz na výkresy: 
Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí 
POPIS ZMĚNY : /Popis původního řešení a nového řešení / 

Zařízení VZ.08: odvětrání výtahové šachty - doplnění regulátoru, potrubí, protipožární izolace 

VÝPOČET NÁKLADU ZMĚNY: 
Celkem přepočet 
Celkem odpočet 
Celkem změna 

/Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / 
12 565 Kč 

0 KČ 

12 565 

Odsouhlasil a potvr
Zástupce zhotovitele Z 

jméno: Datum Z 'I-71 -/lo."\v<›'1.Q 

Zástupce projektanta: ZZ//. 247519 
jméno: Datum: 

TDI: Z;2_/Z za 
jméno: Datum : 

Zástupce objednatele z'zfl±7>2‹> 
jméno: 

POKYN KE ZMÉNÉ CÍsIQ ZL 012 

V souladu S uzavřenou Smlouvou O dílo vydáváme pokyrhabyste provedli následuiíci změnu 
prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnové-ho listu: 

Změna ceny v Kč: 12 565 Kč Nový termín dokončení: bez vlivu na termine 

Zodpovědný zástupce objednatele: 
77/10-z220 

jméno: Datum Z 

Zodpovědný zástupce zhotovitele: 

jméno:  Datum : 'L'I{›.4o~ 'LOILQ 
Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo. 
Po potvrzení tohoto Pokvnu ke změně. pokrývajlcl daný rozsah praci, budou práce zahájeny. 

Vydání ČÍS.Í 1 Změna čís.: výtisk ČÍs.: Strana čls. 1 2 2  

Rozdèlovnikl x objednatel, 1 x zhotovitel 




