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NÁZEV STAVBY I CENTRALNI PŘEDPOVÉDNI PRACOVIŠTÉ ČHMÚ, PRAHA 4 I 
Číslo ZL: ZLO48 OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : 

( méněpráce nebo vicepráce ) 

l I 

Datum Z 14.10.2020 

Architektonicko stavební část 

Opláštění stěny mezi mstnostmi 002 a 1.03 u nerezového vodního pwku 

Objekt I soubor: 

Předmět změny 

Důvod změny : 
opıášıènı stěny a nadprací obkladem typu BOND 

Odkaz na rozpočtovou část: 
Odkaz na výkresy: 
Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí 
POPIS ZMĚNY 2 I Popis původního řešení a nového řešení / 

Opláštěnl čelní stěny v misi. 002 - sloupek mezi dveřmi poz. 29 a 30. opıášıčni nadprażl ze strany nerezového 
vodního prvku (bazénku) - podhled podesty AluBondem, tl. 4 mm, hama RAL 7016 na základě dopřesnčni detailů. 

VÝPOČET 
Cęlkęm připočet 
Celkem odpočet 
Celkem změna 

31 357 Kč 
0 Kč 

31 357 Kč 

Odsouhlasil a potvrdil: 
Zástupce zhotovitele: 

1 1 0 -  *ı,ø-lo 
jméno: Datum : 

Zástupce projektanta: Z/740, Z020 
jménu: Datum Z 

TDI: ZZS. za 
jméno: Datum : 

Zástupce objednatele: /Ä fl- M2 
jménu: Datum Z 

POKYN KE ZMĚNĚ Číslo : ZL048 

V souladu s uzavřenou Smlouvou O dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následulícl změnu 
prováděného dla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového lísu: 

Změna ceny v Kč: 31 357 Kč N bez vlivu na termín 

Zodpovědný zástupce objednatele: 

jméno: Datum Z 

Zodpovědný zástupce zhotovitele : 

-AvO. '\*O'\„ø Datum : 'Ul- jméno: 
Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo. 
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně. pokrývající daný rozsah prací. budou práce zahájeny. 

IVyÓÉFIÍ č i . :  1 [Změna čs.: [Výtisk čís.: I Strana čis.: 1 Z 2 I 
Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel 




