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Číslo dokumentu 
Počet příloh Í 

NÁZEV STAVBY CENTRALNI PŘEDPOVÉDNÍ PRACOViŠTÉ ČHMU, PRAHA 4 

Číslo ZL: ZL 017 OZNÁMIJQÍ ZMĚNY _ ZMĚNOVÝ LIST : 

( méněpráce nebo vicepráce ) 

.Odkaz 

l l 

Datum : 13.04.2020 

Objekt / soubor: 
Předmět změny Z 

Architektonlcko stavební část 

Stavební práce a připom oce 

Důvod změny : Jádrové vrtání na základě doplněných rozvodů VZT potrubí, záměna čelní stěny výtahové šachty 
(vyzděná vápenopískovými clhlaml. tl. 100 mm, namísto SDK přička tl. 100 mm) dle požadavku výrobce 
výtahu. 

Odkaz na ıoızpočtovou část: 
Odkaz na výkresy: 

na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí 
POPIS ZMĚNY : I Popis původního řešení a nového řešení I 

Jádrové vrtání na základě dodatečně doplněných rozvodů vzr potrubí, záměna čelní stěny výtahové šachty 
(vyzděná vápenopískovými cihlami, tl. 100 mm, namísto SDK příčka tl. 100 mm) z důvodu uchycení vchodových 
dveří výtahu (požadavek výrobců výtahu) 

VÝPOčET NÁKı.ADů ZM ÉNY: 
Celkem přepočet 
Celkem odpočet 
Celkem změna 

I Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet I 
58 882 Kč 

-29 688 KČ 
29 194 Kč 

Odsouhlasil a potvrdil: 
Zástupce zhotovitele: 

jméno: Datum : 

Zástupce projektahta: 

'14-Ao. 'LO"LO 

Ž Z W. Za za 
jméno: Datum : 

TDI: Zř- M zá 
jméno: Datum: 

Zástupce objednatele: IN, żżl- z20 
jméno: Datum: 

POKYN KE ZMĚNĚ ø ćisıø ZL 017 

V souladu s uzavřenou Smlouvou O dílo vydáváme pokyn. abyste provedli následuiicí změnu 
prováděného dla dle výše vedeného Oznámení změny - Změnového listu: 

Změna ceny v Kč: 29194 Kč Nový termin dokončení: bez vlivu na termln 

Zodpovědný zástupce objednatele: 7×-/›~fl)z0 
jméno:  Datum: 

Zodpovědný zástupce zhotovitde: 

Datum : 'LA* -AQ- 'Wflno jméno: 
Veškeré práce dle toh p y  změně musi splňovat podminky smlouvy o dílo. 
Po potvrzení tohoto Pokvnu ke změně. pokrývající daný rozsah prací budou práce zahájeny. 

'Vydání čs.:  1 IZmèna Eis. výtisk ČÍS. l Strana čís.. 1 Z 2 I 
Rozdélovnlk 1 x objednatel. 1 x zhotovitel 




