
Z M Ě N O V Ý   L I S T:  číslo 2/2020
STAVBA:
Číslo smlouvy objednatele:
Objednatel:
Zhotovitel:
Oznámení změny ve SD/KD:
Název části PD (číslo výkresu):

 ne
ne

ano
ne

ano
0,00 Kč

102 500,50 Kč
102 500,50 Kč

ne
20.11.2020

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Podpis:             

Tost.cz, s.r.o.

Zástupce objednatele ve věcech technických: Podpis:             

Město Slaný

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Podpis:             

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Podpis:             

Rozpočet 3A4

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Dukelských hrdinů - vybudování přechodu, chodníků, BUS zastávek a osvětlení
635/2020/OSM

KD 6 - bod 6/2
xxx

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Vícepráce: Po provedení kontrolní zkoušky zemní pláně zálivu pro BUS bylo zjištěno, že únosnost pláně neodpovídá požadovaným 
parametrům. Projektant navrhl sanaci zemní pláně o hloubce 50 cm v prostoru zálivu výměnou za vhodný materiál – štěrkové lože.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:

Vliv změny na vydané stavební povolení:

Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:

Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Méněnáklady dle tohoto změnového listu

Vícenáklady dle tohoto změnového listu

Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH

ze dne 13. 11. 2020

Přílohy změnového listu:

Vliv změny na smluvní cenu:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný
Tost.cz, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah 
odpovídá navrženým změnám. 




