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DODATEK Č . 4 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy – Vysočany – Bítov
(extravilány) – PDPS, SP, IČ

__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkěm Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

KAP ATELIER s.r.o.

sídlem Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha IČO: 273 38 614
zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. C 230884
zastoupena

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 29. 8. 2016 ve znění
dodatku č. 1 ze dne 27. 12. 2016, dodatku č. 2 ze dne 10. 2. 2017 a dodatku č. 3 ze dne 8. 12. 2017 (dále jen „smlouva“)
dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění:

Na základě výsledků diagnostiky a zjištění množství polyaromatických uhlovodíků (dále jen PAU) z asfaltových
vrstev dojde k přepracování projektové dokumentace. Na základě zjištěných vysokých hodnot PAU bylo
rozhodnuto o změně technologie rekonstrukce silnice, a to že nejdříve bude provedena sanaci okrajů vozovky
a následně recyklaci konstrukčních vrstev vozovky za studena s využitím původního materiálu s vysokým PAU,
aby se tento materiál nemusel odvážet jako nebezpečný odpad na skládku.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH 1.543.000,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
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Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že zveřejnění dodatku č. 4 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 4 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 4 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Praze, dne 30. 11. 2020 V Brně, dne 4. 12. 2020

…………………..………………….. ……………..………………………..

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

KAP ATELIER s.r.o. Správa a údržba silnice Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje


