
Dodatek č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 
s předmětem plnění: 

„Rekonstrukce lávky RY-L-21 přes Podolský potok v Rýmařově"
Smluvní strany:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šimko, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

1. Objednatel: Město Rýmařov
Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Zastoupen: Ing. Luďkem Šimko - starostou
IČO:
DIČ:

00296317
CZ00296317

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1421771/0100

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

STAS v.o.s.
Žižkova 21/260, 795 01 Rýmařov
Ing. Borisem Pavláskem, jednatelem firmy
15502520
CZ15502520
Komerční banka, a.s.
303745771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby: Ing. Boris Pavlásek,

(dále jen „zhotovitel")

I. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XVII. odst. 1., IV. odst. 1 písm. b), V. odst. 4 
písm. c) a d) smlouvy o dílo s předmětem plnění „Rekonstrukce lávky RY-L-21 přes 
Podolský potok v Rýmařově", ze dne 22.07.2020 (dále jen „Smlouva"), kterým se 
Smlouva mění v čl. V odst. 1 cena za dílo takto:



V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena dle Smlouvy:

Cena bez DPH: 1.639.117,84 DPH: 344.214,74

Dodatek č.l:

Cena bez DPH: 148.351,91 DPH: 31.153,90

Cena včetně dodatku:

Cena bez DPH: 1.787.469,75 DPH: 375.368,64

cena celkem vč. DPH: 1.983.332,58

cena celkem vč. DPH: 179.505,81

cena celkem vč. DPH: 2.162.838,39

Rozsah víceprací a méněprací je označen jako Příloha č. 1; ustanovení čl. II očist. 5 Smlouvy se vztahují 
i na tento dodatek.

II. Termín odstranění vad a nedodělků, smluvní pokuta

1. Stavební práce byly zahájeny dne 28.07.2020 a podle čl. IV. odst. 1 Smlouvy měly být dokončeny 
dne 28.10.2020. Dílo bylo zhotovitelem předání objednateli dne 10.11.2020 s vadami a 
nedodělky, které však nebránily řádnému užívání díla. Smluvní strany se v předávacím protokole 
z téhož dne dohodly na prodloužení termínu dokončení ve smyslu Smlouvy, a to nejpozději do 
12.12.2020.

2. Za dobu od 29.10.2020 do 09.11.2020 byl zhotovitel v prodlení s provedením díla a podle čl. XV. 
odst. 1 Smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH 
za každý i započatý den prodlení. Cenou díla se rozumí konečná cena díla stanovená smlouvou ve 
znění jejích dodatků. Smluvní pokuta ve výši 10.724,81 stanovená výpočtem: 0,0005 krát 
1.787.469,75 krát 12 dnů prodlení, bude v souladu s čl. XV. odst. 15 Smlouvy objednatelem 
započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli.

III. Ostatní a závěrečná ujednání

3. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, 
že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni 
ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky.

6. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy ve znění jejich pozdějších dodatků se nemění a zůstávají v 
platnosti. Ustanovení čl. XVII. odst. 7. Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na 
tento dodatek č. 1.

7. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv 
objednatel po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

8. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 se 
použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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9. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Rýmařov č. 2872/56/20 ze dne 
30.11.2020.

V Rýmařově dne 01.12.2020

Ing. Luděk Šimko
starosta

Ing. Boris Pavlasek

, STAS v.o.s.
Žižkova 21/260, 795 01 Rýmařov 
Tel.: 554 212 575, DIČ:CZ15502520 

-1-



Souhrnný rozpočet

Stavba: Rekonstrukce lávky RY-L-21, Rýmařov - Vícepráce a méněpráce

Zhotovitel: STAS v.o.s.
Žižkova 260/21 

795 01 Rýmařov

Objednatel: Město Rýmařov
náměstí Míru 1

795 01 Rýmařov

IČO: 15502520
DIČ : CZ15502520

IČO : 296317
DIČ :

Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby
Hlava Náklady na Stavební část Technologická 

část
Celkem Celkové náklady 

stavby bez DPH
DPH 15% DPH 21 %

I. Projektové a průzkumné práce
II. Provozní soubory celkem
III. Stavební objekty celkem ZRN 148 148 148 31
IV. Stroje, zařízení, náklady
V. Umělecká díla
VI. Vedlejší náklady celkem VRN
VIL Ostatní náklady
Vlil. Rezerva
IX. Jiné investice
X. Náklady z investičních prostředků
XI. Náklady z neinvestičních prostředků

Celkem 148 0 148 148 0 31
Celkem bez DPH 148 351,91 Kč
Celkem včetně DPH 179 505,81 Kč

Za zhotovitele Za objednatele

' STAS v.■ .s 
21/260, 795 ji Rýmařov 

.554 212 DIČ-.1 Z15502520

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. 1



Členění nákladů v jednotlivých hlavách

lil. Stavební objekty celkem ZRN

p.č. Objekt Název cena bez DPH sazba 
DPH DPH Celkem

1 201 Rozpočet méněprací - lávka -152 167,99 0,21 -31 955,28 -184 123,27
2 201 Rozpočet víceprací - lávka 187 153,60 0,21 39 302,26 226 455,85

3 201 Rozpočet víceprací - přístupový 
chodník 113 366,31 0,21 23 806,92 137 173,23

Celkem 148 351,91 31 153,90 179 505,81

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. 2



Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

Rekonstrukce lávky RY-L-21, Rýmařov 
201 Stavební část

Rozpočet: Méněpráce - lávka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu

1 181301101RO0 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 | m2 -44,00 46,50 -2 046,00
-(7*2+15*2) -44,00

2 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 -44,00 32,20 -1 416,80
-(7*2+15*2) -44,00

3 180400020RAD Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 -44,00 26,50 -1 166,00
-(7*2+15*2) -44,00

4 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy | m3 -6,60 418,00| -2 758,80

-(7*2+15*2)*0,15 -6,60
Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu -7 387,60

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné
5 317941125RU5 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší včetně 

dodávky profilu U č. 30 t -0,96 30 110,00 -28 905,60
Provizorní lávka:-2*10*48/1000 -0,96

Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné -28 905,60
Díl: 42 Vodorovné nosné konstrukce

6 421951122R00 Dřevěná mostovka z měk.dřeva, obrubník z hranolů m3 -2,25 12 120,00 -27 270,00
-10*1,50*0,15 -2,25

Celkem za 42 Vodorovné nosné konstrukce -27 270,00
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

7 451476111RO0 Epoxidový plastbeton 1. vrstva, tloušťka 10 mm m2 -1,83 1 455,00| -2 663,23

-2*4*0,52*0,44 -1,83
8 452181111R00 Podpěrný práh nebo závěr dřevěný dočasný - zřízení | m3 -3,75 6 455,00| -24 206,25

provizorní lávka:-(2,50*1,25*0,60*2) -3,75
9 452181211ROO Podpěrný práh nebo závěr dřevěný dočasný-odstraněn

m3 -3,75 338,00 -1 267,50
provizorní lávka:-(2,50*1,25*0,60*2) -3,75

Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce -28 136,98
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací

10 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 -41,74 255,00 -10 643,70
-(2,00*6,73+2,00*14,14) -41,74

11 592451125 Dlažba 20x10x6 cm červená m2 -43,83 345,73| -15 152,31

Začátek provozního součtu 0,00
2,00*6,73+2,00*14,14 41,74

Konec provozního součtu 41,74

prořrz a ztratné 5%:41,74*1,05*-1 -43,83
Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací -25 796,01

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
12 917762111RT5 Osazení ležat. obrub, bet. s opěrou.lože z C 12/15 včetně 

obrubníku ABO 10 100/10/25 .... ... -48,00 434,00 -20 832,00
-(2*7+2*15+2*2) -48,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikací ■20 832,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
13 998212111R00 Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m t -35,17 393,50 -13 839,80

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot -13 839,80

-152 167,99



Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

Rekonstrukce lávky RY-L-21, Rýmařov 
201 Stavební část

Rozpočet: Rozpočet víceprací - lávka

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 13 Hloubené vykopávky

1 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 7,20 118,35 852,12
2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 7,20 21,42 154,22
3 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 2,40 440,10 1 056,24
4 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 2,40 153,45 368,28
5 132 20-1101.T00 Ruční dočištění základových rýh m3 0,12 1 200,00 144,00

2,40*0,05 0,12
Celkem za 13 Hloubené vykopávky 2 574,86

Díl: 16 Přemístění výkopku
6 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 9,60 39,00 374,40

7,20+2,40 9,60
7 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 9,60 120,00 1 152,00

7,20+2,40 9,60
Celkem za 16 Přemístění výkopku 1 526,40

Díl: 17 Konstrukce ze zemin
8 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 9,60 14,95 143,52

7,20+2,40 9,60
Celkem za 17 Konstrukce ze zemin 143,52

Díl: 27 Základy
9 274311117R00 Beton základ, pasů prostý z cem. portland. C 25/30 m3 9,60 2 529,00 24 278,40

7,20+2,40 9,60
10 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 2,40 2 551,50 6 123,60

Celkem za 27 Základy 30 402,00
Díl: 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky

11 334351211R00 Bednění opěr,pilířů a prahů v. do 20 m, odstranění m2 69,80 249,75 17 432,55
Celkem za 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 17 432,55

Díl: 34 Stěny a příčky
12 348171111R00 Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m m 16,80 605,00 10164,00

Celkem za 34 Stěny a příčky 10 164,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

13 938902123R00 Čištění ploch betonových konstrukcí ocel, kartáči m2 15,00 130,00 1 950,00
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 1 950,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
14 943944122R00 Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 600 kg m3 43,20 29,61 1 279,15

2,40*6,00*3,00 43,20
15 943944292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4122 m3 43,20 8,28 357,70

2,40*6,00*3,00 43,20
16 943944822R00 Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 600 kg m3 43,20 18,63 804,82

2,40*6,00*3,00 43,20
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 2 441,66

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
17 998212111R00 Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m t 31,43| 260,00 8171,35

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 8 171,35
Díl: 767 Konstrukce zámečnické

18 767590110R00 Montáž podlahových roštů - svařováním kg 445,00 20,00 8 900,00
19 767995108ROO Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg kg 898,00 90,00 80 820,00
20 767990010RAD Atypické ocelové konstrukce 50-100 kg/kus - L profil 40/40/4

kg 38,80 133,00 5 160,40
21 767R3vlastní Úprava ocelového zábradlí žárovým zinkováním kg 389,00 23,00 8 947,00
22 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 986,67 1,62 1 598,41

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 105 425,81
Díl: 783 Nátěry
23 783122711RT3 Nátěr syntetický OK "A" základní, Paulín m2 31,50 36,80 1 159,20
24 783123110R00 Nátěr syntetický mostů, dvojnásobný m2 31,50 136,00 4 284,00
25 783853211RT2 Nátěr epoxiesterový betonových stěn 2 x m2 15,00 98,55 1 478,25

Celkem za 783 Nátěry 6 921,45

187 153,60



Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

Rekonstrukce lávky RY-L-21, Rýmařov 
201 Stavební část

Rozpočet: Rozpočet víceprací - chodník

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 113108410R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm | m2 10,80 41,94 452,95
4,50*2,40 10,80

2 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m ornice ponechána na 
stavbě k JTÚ m3 5,72 68,22 390,22
11,00*2,60*0,20 5,72

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 843,17
Díl: 13 Hloubené vykopávky

3 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 7,29 440,10 3 208,33
výkop základových pasů:0,50*0,60*11,00*2 6,60

výkop rýh pro obrubníky:11,50*0,30*0,20 0,69
4 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 3,65 153,45 559,33

Začátek provozního součtu O,ÓÓ

výkop základových pasů:0,50*0,60*11,00*2 6,60

výkop rýh pro obrubníky: 11,50*0,30*0,20 0,69

Konec provozního součtu 7,29

50% objemu výkopku:7,29*0,50 3,65
5 132 20-1101 .T00 Ruční dočištění základových rýh m3 0,72 1 200,00| 867,00

0,50*11,00*2*0,05 0,55

výkop rýh pro obrubníky:11,50*0,30*0,05 0,17
Celkem za 13 Hloubené vykopávky 4 634,65

Díl: 16 Přemístění výkopku
6 162201102RO0 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m výkopek 

ponechán na stavbě k dalším HTÚ m3 7,29 40,95 298,53
výkop základových pasů:0,50*0,60*11,00*2 6,60

výkop rýh pro obrubniky:11,50*0,30*0,20 0,69

Celkem za 16 Přemístěni výkopku 298,53
Díl: 17 Konstrukce ze zemin

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m - 
výkopek ponechán na pozemku investora m3 7,29 14,95 108,99
výkop základových pasů:0,50*0,60*11,00*2 6,60

výkop rýh pro obrubníky:11,50*0,30*0,20 0,69
Celkem za 17 Konstrukce ze zemin 108,99

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu
8 181101102R0Q Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním | m2 37,60 11,97 450,07

11,00*2,60 28,60

4,50*2,00 9,00

Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu 450,07
Díl: 27 Základy

9 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 5,50 2 551,50 14 033,25
výkop základových pasů:0,50*0,50*11,00*2 5,50

10 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 ..... i 0,17 36 000,00 5 940,00
30 kg výztuže /1 m3 betonu:0,50*0,50*11,00*2*0,03 0,17

Celkem za 27 Základy 19 973,25
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné

11 311112030RT3 Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnic 
betonem C 20/25 m2 21,00 900,90 18 918,90
10,50*2,00*1,00 21,00

12 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 - 
proarmování základů ze ztraceného bednění 0,09 34 578,00 3 267,62
15 kg výztuže /1 m3 betonuj 0,50*2*1,00*0,30*0,015 0,09

13 345232122RT1 Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm včetně 
dodávky desek ZD 1 - 30 m 21,00 627,30 13 173,30

Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné 35 359,82
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
14 564861111RO0 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 20 cm m2 9,00 200,70 1 806,30



4,50*2,00 9,00
15 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 42,00 245,70 10 319,40

2 x vrstva á 250 mm:(10,50*2,00)*2 42,00

Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 12 125,70
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikaci
16 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 30,00 238,95 7 168,50

10,50*2+4,50*2,00 30,00
17 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 11,50 212,85 2 447,78
18 59245120 Dlažba betonová 30x20x8 cm šedá m2 31,50 299,43 9 432,05

Začátek provozního součtu 0,00

10,50*2+4,50*2,00 30,00

Konec provozního součtu 30,00

prořez a ztratné 5%:30,00*1,05 31,50
Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací 19 048,32

Dii: 62 Úpravy povrchů vnější
19 622481211RU2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 

výztužné sítě a štěrkového tmelu m2 5,25 256,50 1 346,63
10,50*2*0,25 5,25

20 62R1vlastní Zapravení spár polyuretanovým tmelem soubor 1,00 950,00 950,00
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 2 296,63

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
21 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou .... "1..... 11,50 139,95| 1 609,43

11,50 11,50
22 918101111ROO Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 | m3 0,69 254,25| 175,43

0,30*0,20*11,50 0,69
23 59217420 Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 kus 12,08 111,24 1 343,22

Začátek provozního součtu 0,00

11,50 11,50

Konec provozního součtu 11,50

prořez a ztratné 5%:11,50*1,05 12,08

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 3 128,08
Dii: 99 Staveništní přesun hmot
24 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 64,05| 202,95 12 999,10

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 12 999,10
Díl: 930 HZS
25 900 R00 Hzs - řezání zlaceného bednění do sklonu h 6,00| 350,00 2 100,00

Celkem za 930 HZS 2 100,00

113 366,31


