Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 3. 2018
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen jako „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami (dále také jen jako „Smlouva“)
1. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta Tělesné Výchovy a Sportu, IČ 002 16 208,

se sídlem Praha 1, Ovocný trh 3/5, PSČ 116 36,
(sídlo fakulty Praha 6, José Martího 31, PSČ 162 52)
zastoupena Ing. Radimem Zelenkou, Ph.D., tajemníkem fakulty
bankovní spojení 

na straně jedné jako objednatel (dále také jen jako „Objednatel“)

a

2. HVV Energo s.r.o., IČ 05317410,

se sídlem Brno, Líšeň, Pohankova 34/8, PSČ 628 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94701,

zastoupena Ing. Bohuslavem Kyjánkem, jednatelem a Ing. Jiřím Petrem, jednatelem,
bankovní spojení 
na straně druhé jako poskytovatel (dále také jen jako „Poskytovatel“)
vzhledem k tomu, že výše specifikované smluvní strany dospěly k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech, rozhodly se uzavřít tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 3. 2018 (dále také jen jako „Dodatek“):

Čl. 1.

Předmět dodatku

1. Strany této smlouvy se dohodly na změně harmonogramu revitalizace tepelného hospodářství uvedený v bodu a) přílohy Smlouvy o dílo ze dne 22. 3. 2018 (dále jen jako „Harmonogram“). Původně sjednané znění Harmonogramu se ruší a zcela nahrazuje tímto novým zněním:

· 08/2018 – dokončení projekčních a přípravných prací

· 09/2018 – rekonstrukce I. etapa - demontáže, dodávka, instalace a oživení jednoho nového kotle, celková rekonstrukce systému elektro a MaR a instalace monitorovacích systémů tak, aby bylo možno sledovat provoz po dobu celé topné sezóny, včetně záznamu všech technologických dat (není nutné stavební povolení)

· 09/2018 – žádost o připojení kogenerační jednotky v roce 2019

· 10/2018 – žádost o stavební povolení pro instalaci KGJ v roce 2019

· 02/2018 – analýza provozu tepelného zdroje a všech odběrných míst, na základě této analýzy případné úpravy zapojení zdrojů a zejména algoritmů jejich řízení

· 05/2019 – zahájení rekonstrukce II. etapa

· 09/2019 – spuštění KGJ, která bude dodávat teplo pro areál FTVS a elektrickou energii do veřejné distribuční sítě

· 09/2019 – zkušební provoz

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 3. 2018 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 22. 3. 2018 zůstávají beze změny a platná.

3. Tento dodatek je projevem svobodné vůle smluvních stran, na důkaz čehož jej Smluvní strany podepisují. Je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
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Ing. Bohuslav Kyjánek
jednatel
HVV Energo s.r.o.
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Ing. Jiří Petr
jednatel
HVV Energo s.r.o.
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