ev.č. objednatele:  B 0023/18	           	ev.č. zhotovitele: 2910/18/R 
Dodatek č. 2
smlouvy o dílo uzavřené dne 20.11.2018 na vypracování PD pro stavbu „Ostravice, Paskov, rekonstrukce LB hráze, km 15,400-16,755“.

1. Smluvní strany
Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
	doručovací číslo: 701 26 
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel
IČO / DIČ:	70890021 / CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584.
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:	Lesprojekt Krnov s.r.o.
sídlo:	Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov
Statutární zástupce:	xxx
IČO / DIČ:	47976250 / CZ47976250
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5803
(dále jen „zhotovitel“)


V souladu s ustanovením čl. 11, bod 11.4. a čl. 5, bod 5.1. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 2, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo takto:


1) Změna zástupce pro věci technické na straně objednatele
Původní zástupce pro věci technické: Martin Látal, investiční referent 
Nový zástupce pro věci technické: Bc. Radomír Doležel, investiční referent.


2) Změna rozsahu předmětu smlouvy
Rozsah předmětu smlouvy se snižuje o část plnění dle čl. 2.2.1. písm. g) vypracování aktualizace inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. Aktualizace zaměření dřevin, doplnění situací na podkladu katastrální mapy a tabulky inventarizovaných dřevin byly provedeny už dříve ve fázi zpracování dokumentace pro stavební povolení z důvodu potřeby projednání rozsahu kácení dřevin v rámci projednání dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány. V rámci vypracování dokumentace pro provádění stavby nebude prováděna aktualizace inventarizace dřevin v rozsahu aktualizace údajů o průměru a obvodu kmene dřevin určených ke kácení, aktualizace tabulky a situací inventarizovaných dřevin ve stupni dokumentace pro provádění stavby. Náklady na položku vypracování aktualizace inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou budou sníženy o 4.000,- Kč bez DPH. 


3) Změna čl. 4 Cena díla a platební podmínky
V bodě 4.1. se mění cena díla následujícím způsobem:
původní celková cena dle dodatku č. 1				401.000,- Kč
méněpráce dle čl. 2.2.1. písm. g) dle dodatku č. 2		  - 4 000,- Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2			397 000,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti.


Objednatel:							Zhotovitel:
V Ostravě dne:	4.12.2020					V Krnově dne




												
	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel	
