ev.č. objednatele: B 0019/20
ev.č. zhotovitele:


Dodatek č. 1
smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 9. 2020 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
1. Smluvní strany

Objednatel: 
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: 701 26 

IČO  /  DIČ:
70890021    /  
CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:



 LINEPLAN s.r.o.
sídlo:




 28. Října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO  /  DIČ:



 62255860 / CZ62255860

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28672
(dále jen „zhotovitel“)

NÁZEV AKCE:
VN Bartošovice I – rekonstrukce hráze a funkčních objektů, stavba č. 4314 – studie proveditelnosti
V souladu se zněním čl. 5. a čl. 12. bod 12.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:
3. Doba plnění – v bodě 3.2. se termíny plnění mění následovně:
Původní termíny

Zhotovitel se zavazuje:     
Předat koncept studie do 


31. 10. 2020

Provést a předat hotové dílo v termínu do 
20. 12. 2020
Nové termíny

Zhotovitel se zavazuje:     
Předat koncept studie do 


30. 11. 2020

Provést a předat hotové dílo v termínu do 
23. 12. 2020

4. Cena díla a platební podmínky – v bodě 4.1. se mění cena následovně:

Původní celková cena bez DPH činí 
 
 485.700,00 Kč


Cena méně prací bez DPH (dle dodatku č. 1)

 - 40.000,00 Kč


Cena dodatečných prací bez DPH (dle dodatku č. 1)

   32.000,00 Kč


Nová celková cena bez DPH (dle dodatku č. 1)

 477.700,00 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový rozpočet méně prací a dodatečných prací.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne:
4.12.2020



V Ostravě dne: 

za objednatele:





za zhotovitele:


……………………………………



……………………………………

Ing. Jiří Tkáč





xxx
generální ředitel
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