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D O D A T E K  Č.1 K E S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele:03531-S*G-01

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 06.12.2019 (dále jen „Smlouva")
dále jen („Dodatek")

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice

zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické : ...... ...............................................................................................
IC
DIČ
bankovní spojení

:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní.......................................... 
.................................. ........ ........................................ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
HST Hvdrosvstémv s.r.o. 

se sídlem:

zapsaná u Krajského soudu 

zastoupená:

zástupce pro věci technické 

IČ:
DIČ:

bankovní spojení:
telefon:

fax:

Školní 467/14,415 01 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197 

Mgr. Michal Bičovský - prokurista 

.................................................................... 

26212706 
CZ26212706

ČS a.s. Ústí nad Labem, č.ú. 1511582/0800 

.................... 

....................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna............... 
.............. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .........................

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. III. Čas plnění, 3.2 Dokončení stavby do: 31.10.2021
2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
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3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích d n e .. 

O b j e d n a t e l :

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Tenlir.ír.h Hne

prokurista společnosti 
HST Hydrosystémy s.r.o.

HST Hydrosystémy s.r.o 
............... 

........................ 
..... ................ 

.. ........ . . . . ................

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 5C Teplice, Při tkovská 1C83 

IČ 4 9 0 9 9 4 C 9 ,  DIC C Z 4 9 0 9 9 4 6 9
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 01/2020
Zhotovitel: HST Hydrosystémy s.r.o., Školní 467/14, 415 01 Teplice

Komu: Severočeská vodárenská společnost, a.s.,
_________ Teplice____________________________

Datum: 25.09.2020

Název akce: LN 038 092 Louny, CSOV Loutkové divadlo - rekonstrukce

Způsob poštou E-mailem- Faxem: osobně
odeslání/ X
předání/datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

_______na jinou část smlouvy:

ne
ne
ne
Čas plněni

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem pro posun lhůty dokončení stavby je doplnění technického řešení BOZP pro realizaci 
stavby.

Důvod záměr chyba v chyba vyšší
vícepráce/méněpr objednatele projektové zhotovitele moc
áce dokumentaci

X X

Jiné okolnosti

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:
Celkem + 0 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):
+391 dní (třistadevadesátjedna), tj. 
31.10.2021

Navrhovanou změnou dojde pouze k termínovému dodatku.

Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 0

Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje 
jsou pravdivé.

. . . . . . . . . . um........................ ........... . . .



PŘIJETÍ ZMĚNY
Posouzení změny:
Jedná se pouze o termínový dodatek.

Stanovisko projektanta:
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zgmrtfrtrtrzměny

..................................Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

...............................................................
. . .

Datum

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení ^ v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZVZ rovněž .

................

............................

............ Datum
J./e. 'Z-0'i o

..................................Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / 
zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku 
k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na 
provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.


