
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

D O D A T E K  č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 21ZA-002447
„D5 Zajištění technické pomoci pro stavební dozor (TDI)“

1. Smluvní strany se dohodiv na změně čl. III. odst.l. - Doba plnění 

Článek III. odst. 1. se mění takto:

Termín dokončení služby a předání služby se mění a nově sjednává do 30. listopadu 2021.

Odůvodnění:
Předpokládaná realizace dvou stavebně udržovacích prací, jejichž dozorování je součástí této 

smlouvy o poskytování služeb, byla z důvodů přepracování a obnovy soutěže dle nového typu 
zadání přesunuta do roku 2021.

Jedná se o zakázky:
1. „D5 Oprava D U N -4ks, km 116,2; 122,3; 129,9 a 130,6“
2. „D5 Údržba SDP — dosypání a zpevnění"

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy, a že 
dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.
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