
DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO C. E639-S-2470/2020
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO 709 94 234, DIČ CZ70994234

Organizační složka: Oblastní ředitelství Brno
zastoupená Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 688/26 
611 43 Brno

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.
se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno 
IČO: 29244960, DIČ: CZ29244960
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C68071
bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: xxxxxxxx
zastoupena: Mgr. Milanem Janouškem, jednatelem

Korespondenční adresa:
Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 2020-90-520-19056

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Obvod 
OŘ - Opravy a údržba veřejných prostor objektů - Vysočina 2020" (dále jen „veřejná 
zakázka"). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky.



Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E639-S- 
2470/2020 u Objednatele) ze dne 26.6.2020 (dále jen „smlouva o dílo").

Článek Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se doplňuje o odst. 3.11 tohoto 
znění:

3.11 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) 
a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkových 
rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se odst. 3.3 nahrazuje novým 
textem, který zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 26.6.2020 bez DPH 
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH 
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH
Cena celkem bez DPH______________________________
DPH 21 %_______________________________________
Cena celkem vč. DPH 21%

5.749.647,53 Kč 
+ 202 450,66Kč 
- 637 944,43 Kč 
5.314.153.76 Kč 
1.115.972,29Kč 
6.430.126,05Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží 
Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1: Položkové rozpočty

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

V Brně dne 7.12.2020 

Za Objednatele

V Brně dne 

Za Zhotovitele

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Mgr. Milan Janoušek 
jednatel



REKAPITULACE STAVBY
Kód: PA639190015
Stavba: Obvod OŘ opravy a údržba VPP

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím (Jenove soustavy uks . HoiozKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Uenova soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS’ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické oodmínkv.

Cena bez DPH -637 944,43

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% -637 944,43 -133 968,33

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -771 912,76
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obvod OŘ opravy a údržba VPP
Obiekt:

MNP - méněpráce

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

781 - Dokončovací práce - obklady 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Ostatní - Ostatní

Datum: 14. 4. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-637 944,43

-479 193,50 
-185 940,00 

-18 882,40 

-6 579,00 

-170 684,29 

-73 309,79 

-23 798,02 

-98 413,93 
-5 984,00 

-29 499,49 

-27 504,51 

-16 511,89 

-18 914,04 

-56 345,00

-3 992,00



REKAPITULACE STAVBY
Kód: PA639190015
Stavba: Obvod OŘ opravy a údržba VPP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy uks . HoiozKy, Ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'uenova soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na wv/w.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické oodmínkv.

Cena bez DPH 202 450,66

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 202 450,66 42 514,64

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 244 965,30

CC-CZ:
Datum: 14.4.2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obvod OŘ opravy a údržba VPP
Objekt:

VCP - vícepráce

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 
764 - Konstrukce klempířské 

767 - Konstrukce zámečnické 

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby
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Datum: 14. 4. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

202 450,66

80 283,54
4 019,98 

9 518,45

53 518,78

5 681,50

0,00 

7 544,83 

85 918,39 
55 156,45 

29 160,00 

1 601,94 

36 248,73



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1252150

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0db5f1e7-441d-467e-b5d1-7862c8e11518

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.12.2020 12:43:04
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