Číslo smlouvy objednatele: D/1826/2020/PŘ/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

	[bookmark: _GoBack]
DODATEK Č. 1
smlouvy o dílo uzavřené dne 23.03.2020
na zhotovení stavby na akci

„SPŠ Otrokovice - Rekonstrukce sportovní haly“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

uzavřený níže uvedené dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami 
takto





1. [bookmark: _Ref13623466]SMLUVNÍ STRANY:

	1.1. Objednatel
	:
	Zlínský kraj

	Sídlo
	:
	Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

	Statutární orgán
	:
	Ing. Radim Holiš - hejtman

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Radim Holiš - hejtman

	b) ve věcech technických
	:
	

	IČO
	:
	70891320

	DIČ
	:
	CZ70891320

	Bankovní ústav
	:
	Česká národní banka

	Číslo účtu
	:
	50091-718661/0710

	Tel. 
	:
	Xxx xxx xxx 

	E-mail
	:
	xxxx.xxxx@xxxx

	ID datové schránky
	:
	scsbwku



	1.2. Zhotovitel
	:
	Zlínstav a.s.

	Sídlo
	:
	Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 Zlín

	Statutární orgán
	:
	Jiří Stacke, předseda představenstva
Marek Podzemný, místopředseda představenstva
Ivana Žáková, člen představenstva

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	

	b) ve věcech technických
	:
	

	IČO
	:
	28315669

	DIČ
	:
	CZ28315669

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu
	:
	43-3717930217/0100

	Tel.
	:
	Xxx xxx xxx

	E-mail
	:
	xxxx@xxxx

	ID datové schránky
	:
	bjmg6gq


2. PREAMBULE
2.1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 23. 3. 2020 uzavřely smlouvu o dílo na akci:

„SPŠ Otrokovice - Rekonstrukce sportovní haly “
(dále jen „Smlouva“).
Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená Smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Dodatek č. 1 upřesňuje Čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA Smlouvy   

2.1. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku jsou: 

2.1.1. [bookmark: _Ref56588461]Doplňující práce a dodávky
V průběhu realizace akce bylo na základě reálných skutečností a dodatečných statických posouzení zjištěno, že realizace stavby umožňuje provedení prací, které vedou ke snížení provozních prostředků v důsledku zlepšení uživatelského komfortu pro návazně časovou  využitelnost multifunkčního sportoviště pro variabilně provozované sporty – basketbal, házená, volejbal, florbal, badminton. 
Změnový list řeší náhradu v projektu uvažovaných mobilních demontovatelných konstrukcí pro basketbalové koše (skládaných z menších dílů pro uskladnění) za novou stabilní konstrukci basketbalových košů, zavěšenou ke stávajícím stropním girlandovým vazníkům zastřešení sportovní haly. Tato změna na umístění stabilní konstrukce basketbalových košů zavěšené pod úrovní akustického podhledu haly umožňuje její elektromotorické sklápění během cca 2 minut, čímž dojde k výraznému zkrácení prodlevy pro zahájení mezi jednotlivými sporty a také zvýšení uživatelského komfortu, neboť bude výrazně zkrácena doba přípravy instalace vybavení pro zahájení či po ukončení  basketbalového využití sportoviště
Změna představuje vícepráce v hodnotě 373 524,00 Kč  bez DPH. Uvedené změny splňují podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

2.1.2. Neprovedené práce a dodávky
Z důvodu realizace závěsné konstrukce pro basketbalové koše (viz odst. 2.1.1 tohoto dodatku) nebudou instalovány mobilní demontovatelné konstrukce pro basketbalové koše, které byly navrženy v projektu. Dále na základě rozhodnutí uživatele nebude provedena zpětná montáž stávající dělící drátěné příčky v nářaďovně v 1.NP, která byla součásti projektu.
Změna představuje méněpráce v hodnotě 69 081,94 Kč bez DPH. Uvedené změny splňují podmínky uvedené v § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.1.3	Celkový propočet (nárůst) hodnoty méně a víceprací stavebních nákladů pro změny uvedené v odst. 5.2. činí částku 442 605,94 Kč bez DPH, přičemž tato hodnota představuje 0,84 % z původní ceny za dílo dle Smlouvy (bez DPH). Celkový nárůst na základě tohoto dodatku č. 1 činí částku 304.442,06 Kč bez DPH, přičemž tato hodnota představuje 0,57% z původní ceny za dílo dle Smlouvy (bez DPH).

3. ZMĚNA SMLUVNÍCH STRAN A IDENTIFIKAČNÍCH ÚDAJŮ STAVBY:
3.1	Na straně objednatele se mění statutární orgán a osoba oprávněná jednat ve věcech technických, a to tak, jak je uvedeno v článku I. odst. 1.1 tohoto dodatku č. 1.

4. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA
4.1.	Do Smlouvy jejího odst. 2.2. Dílem se rozumí: se za pododstavec: 
2.2.3.	geodetické zaměření skutečného provedení stavby a parkoviště, vč. všech inženýrských sítí a podkladů pro uzavření smluv o zřízení služebností. 

vkládá nový pododstavec, který zní takto:

2.2.4	Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce, které jsou vyvolány náhradou mobilních demontovatelných konstrukcí pro basketbalové koše (navržených v projektu) za novou stabilní konstrukci basketbalových košů zavěšenou ke stávajícím stropním girlandovým vazníkům zastřešení sportovní haly.
Předmět díla se ponižuje o méněpráce, Z důvodu realizace závěsné konstrukce pro basketbalové koše nebudou instalovány mobilní demontovatelné konstrukce pro basketbalové koše, které byly navrženy v projektu. Dále na základě rozhodnutí uživatele nebude provedena zpětná montáž stávající dělící drátěné příčky v nářaďovně v 1.NP, která byla součásti projektu.
Rozsah uvedených změn je specifikován ve Změnovém listu č, 1, který je součástí Dodatku č. 1 smlouvy.
5. ZMĚNA CENA DÍLA

5.1	 Odstavec 5.2. Smlouvy se mění a po změně zní takto:
[bookmark: _Ref319912246]Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

53 161 834,53 Kč bez DPH
(slovy: padesáttřimilionyjednostošedesátjedentisícosmsettřicetčtyřikorunyčeskéapadesáttři haléře)

11 163 985,25 Kč 21 % DPH

64 325 819,78 Kč vč. DPH
(slovy:šedesátčtyřimilionytřistadvacetpěttisícosmsetdevatenáctkorunčeských,sedmdesátosmhaléřů).

5.2.	Odstavec 5.3. Smlouvy se mění a po změně zní takto:
Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě oceněného soupisu prací, který je součástí jeho nabídky a změnového listu č. 1. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky oceněného soupisu prací nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

6. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

6.1. Čl. 22, odst. 22.10. Smlouvy se z výše uvedených důvodů doplňuje takto:

Přílohou č. 4 této smlouvy je změnový list č. 1 

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

7.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny a nemění se. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení Smlouvy se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení Smlouvy a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě.
7.2.	Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když změna závazku ze Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku č. 1 není podstatnou změnou, protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která předcházela uzavření Smlouvy a zároveň její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
7.3.	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek č. 1 dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle tento dodatek č. 1 Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
7.4.	Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1 na základě jejich svobodné, vážné vůle prosté omylu. 
7.5.	Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 5 vyhotoveních, všechny s platností originálu. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
Přílohy: Změnový list č. 1



Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje:	Rada Zlínského kraje
Datum a číslo usnesení:        30.11.2020, usn. č. 0890/R30/20
	

Ve Zlíně dne ……………
	
	

Ve Zlíně dne ……………….

	

Objednatel
	
	

Zhotovitel:











	Ing. Radim Holiš – hejtman

	
	Jiří Stacke, 
předseda představenstva Zlínstav a.s.
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