
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo

MĚSTSKÝ ÚňAD 
OTROKOVIC*__

Čis. (top.

Doílo 2 7. 11, 2020
tP.WM.Uf-
Přílohy /.

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:  č.ú.: 
Tel./ fax :
E-mail:
Zástupce ve věcech technických při realizaci díla: 

Tel.:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
č. ú.:
Tel.:
E-mail:
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: 
Zástupce ve věcech technických při realizaci díla: 
Tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

město Otrokovice
nám. 3. května, 1340, 765 02 Otrokovice
Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města
002 84 301
CZ00284301

+420 577 680 111
radnice@muotrokovice.cz
Ing. František Žák, vedoucí odboru rozvoje města, 
MěÚ Otrokovice 
+420 577 680 412

VESTAV group s.r.o
Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov 
Jan Večeře, jednatel 
27675912 
CZ27675912

608 370 554
info@vestav.eu
Jan Večeře
Jiří Krasnec
777 782 132

I.

Smluvní strany uzavřely dne 26.06.2020 Smlouvu o dílo k veřejné zakázce (dále jen „Smlouva") s názvem
„Zlepšení tepelně technických vlastností budovy - SENIOR B, K. Čapka 1615, Otrokovice"

V souladu se Smlouvou a jejím článkem 11. odst. 1 se smluvní strany dohodly na následujícím doplnění 
smlouvy:

a) Dodatečné práce a s tím související změny v souladu s § 222 odstavec 5 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen “Zákon"). Důvodem je provedení dodatečných stavebních 
prací, dodávek a služeb, které z ekonomických a technických důvodů a z důvodů slučitelnosti nelze 
provést s jiným zhotovitelem, než se zhotovitelem, který byl vybrán v zadávacím řízení na výše 
uvedenou veřejnou zakázku. Změna zhotovitele by vzhledem k charakteru dodatečných prací, 
dodávek a služeb způsobila objednateli obtíže a zvýšené náklady (zejména koordinace prací, vedlejší 
náklady, odpovědnost za dílo). Hodnota dodatečných prací, dodávek a služeb nepřekročí 50 % 
původní hodnoty ceny. Rozsah dodatečných prací, dodávek a služeb a rozsah prací, dodávek a 
služeb, které se nebudou provádět a souvisí s dodatečnými pracemi jsou uvedeny v položkovém 

soupisu prací a dodávek, které jsou přílohou tohoto dodatku.
b) Dodatečné práce a s tím související změny dle § 222 odstavec 6 Zákona. Důvodem je provedení 

dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které
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zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Rozsah dodatečných prací, dodávek a 
služeb a rozsah prací, dodávek a služeb, které se nebudou provádět a souvisí s dodatečnými 
pracemi jsou uvedeny v položkovém soupisu prací a dodávek. Rozsah dodatečných prací, dodávek a 
služeb a rozsah prací, dodávek a služeb, které se nebudou provádět a souvisí s dodatečnými 
pracemi jsou uvedeny v položkovém soupisu prací a dodávek, 

c) Nepodstatnou změnou závazku dle § 222 odstavec 4 Zákona (provedení stavebních prací, služeb a 
dodávek a neprovedení stavebních prací, dodávek a služeb, které je nezbytné provést pro dokončení 
díla zhotovitelem). Rozsah dodatečných prací, dodávek a služeb a rozsah prací, dodávek a služeb, 
které se nebudou provádět a souvisí s dodatečnými pracemi jsou uvedeny v položkovém soupisu 
prací a dodávek.

4. Cena za dílo
4.1 Cena díla je stanovena dohodou stran na základě nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele 

(příloha č. 1 tohoto dodatku) a činí:

Cena celkem bez DPH 

DPH 15%
Cena celkem vč. DPH

5.932.898,01 Kč 

889.935,00 Kč 

6.822.833,00 Kč
(cena celkem vč. DPH slovy: šest milionů osm set dvacet dva tisíc osm set třicet tři 
korun českých).

a) § 222 odstavec 5 Zákona

Dodatečné práce bez DPH

Práce, které se v souvislosti s dodatečnými 
pracemi neprovádí bez DPH

tj. 11,90 % ceny díla. 

b) § 222 odstavec 6 Zákona:

Dodatečné práce bez DPH

Práce, které se v souvislosti s dodatečnými 
pracemi neprovádí bez DPH________________

tj. 12,47 % ceny díla.

Změna závazku dle § 222 odstavec 9 zákona

+ 349 520,- Kč

- 356 732,04 Kč

+ 487 237,25 Kč

- 271 740,10 Kč

+ 208 285,11 Kč

c) § 222 odstavec 4 zákona:

Změna závazku - ceny bez DPH + 65 692,36 Kč

Změna závazku - ceny bez DPH -527 318,20 Kč

tj. 10 % ceny díla.

Nová cena za dílo na základě dodatku č. 1:
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Cena celkem vč. DPH

Cena celkem bez DPH 

DPH 15%

5.679.557,28 Kč 

851.933,59 Kč 

6.531.490,87 Kč

(slovy: šest milionů pětsettřicetjedna tisíc čtyřista devadesát korun českých a 87 haléřů)

Přílohou dodatku č. 1 je soupis provedených změn závazku (ceny díla).

II.
Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (dále jen „zákon o registru smluv"). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv 
zajistí objednatel. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s uveřejněním úplného znění dodatku včetně smlouvy, 
všech příloh a všech údajů a informací o něm.

Doložka podle § 41 obecního zřízení: Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Otrokovice dne 
25.11.2020 usnesením č. RMO/19/19/20.

V Otrokovicích dne 
za objednatele:

30. 11. 26ZD
za zhotovitele:
Ve Vyškově dne 2 7 11. 28?0

Bc. Han 
starostk
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ZMĚNOVÝ LIST OPZP 2014+ P05 číslo ZL: 1
Zhotovitel: VESTAV group s.r.o., Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
Změnový list vystavil: Erik Štábl
Datum: 16.11.2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Zlepšení tepelně technických vlastností budovy - Senior B, 
Čapka 1615, Otrokovice

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o narovnání více prací a méně prací tak, aby vše bylo řádně zprocesováno. Nedílnou 
součástí změnového listu je Položkový soupis prací a dodávek víceprací a méněprací. Jednotlivé 
konkrétně vyjmenované položky zpřesňují skutečně provedený rozsah stavby vůči projektové 
dokumentaci pro provádění stavby. Z pohledu rozsahu a účelu stavby se jedná o nepodstatné 
změny, které nemají vliv na požadované energetické vlastnosti budovy a dále se jedná o změny 
vyvolané požadavkem investora - objednatele a uživatele. V přiloženém oceněném položkovém 
rozpočtu jsou podrobněji zachyceny jednotlivé změny.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

1155 790,34 Kč 902 449,61 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

-253 340,73 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

11.12.2020

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Dat

Podpis zmocn

2 7 11 2020
Datum:

č. 1 SENIOR B Otrokovice.xlsx 26.11.2020



______________________ Položkový soupis prací a dodávek_______
Zlepšení tepelně technických vlastností budovy - SENIOR B, K. Čapka 1615, Otrokovice2019-044

010 Zlepšení energ. vl. budovy

2019044-001 Fasáda, půda

P.č. Číslo položky Název položky IVU Množství Cena/MJ Celkem
SENIOR B, K. Čapka 1615 Otokovice méněpráce

Díl: 1 = změny dle ust. § 222 odst. 4 NZVZ dle zák. č. 134/2016 Sb.
Díl: 1 Zemní práce 3 196,80

3 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 53,28000 60,00 3 196,80

Díl: 62 = změny dle ust. § 222 odst. 5 NZVZ dle zák. č. 134/2016 Sb.
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 145 978,36

15 602021147RT1 Omítka stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, m2 123,60000 280,00 34 608,00

po jednotlivých vrstvách

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 146,32200 146,32200

16 602016191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí 
penetrační nátěr stěn akrylátový

m2 71,64800 40,00 2 865,92

po jednotlivých vrstvách

fasáda : (57+23,2)*12,07 968,01400

Mezisoučet 968,01400

střecha, sloupy vstup : 0,42*4*2,72*3 13,70880

(7,64+2,205*2)*0,45+(3,19*2+1,785*2)*(0,42+0,45) 14,07900

Mezisoučet 27,78780

stěny lodžií: 1,05*2,43*2*11*3+1,05*(1+1,1)*2*3 181,62900

strop lodžie : 3,6*1,05*33 124,74000

3,88*1,05*3 12,22200

zábradlí lodžií: 3,88*1,1*3*2 25,60800

3,6*1,1*3*2 23,76000

4,35*1,1*15*2 143,55000

Mezisoučet 511,50900

zábradlí balkonu : (1,2+1,3)*1,2*5 15,00000

(2,2+2,4)*1,2*3 16,56000

podhled balkonu : 2,4*1,3*3 9,36000

Mezisoučet 40,92000

sloupy, nosníky - schodiště : 0,475*2*2,73 2,59350

0,475*2*8,75 8,31250

(3,135+1,4)*(0,475*2+0,35)*3 17,68650

Mezisoučet 28,59250

zídky S5 : 3,88*2*4 31,04000

římsa : (57,93+23,2)*0,65 52,73450

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 279,49600*-1 -279,49600

odečet přístavby skladu : -9,55*3,5 -33,42500

17 602016195R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí 
hloubková penetrace stěn silikátová

m2 123,60000 30,00 3 708,00

po jednotlivých vrstvách

stávající podlaha balkonů a lodžií:

3,6*1,05*33 124,74000

3,88*1,05*3 12,22200

balkon : 2,4*1,3*3 9,36000

19 622300131R00 Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu m2 | 71,64800 80,00 5 731,84

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1347,67680*0,2 269,53536

25 622311014R00 Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm m 58,43000 180,00 10 517,40

27 622421494R00 Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou m 120,22500 40,00 4 809,00



3C 622481211RU1 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s
dodávkou sítě a štěrkového tmelu

m2 222.9800C 290,0C 64 664,20

střecha, sloupy S8 : 0,42*4*2,72*3

(7,64+2,205*2)*0,45+(3,15*2+1,785*2)*(0,42+0,45)

sloupy, nosníky S8 : 0,475*4*11,95

zábradlí balkonu : (2,2+2,4)*1,2*3

Mezísoučet

S2' čela lodžií V : 45,37*(0,65+0,2*2)

14,7*0,2*2

J : 1,1*0,21*6

Mezísoučet

zábradlí lodžií S5 : (3,88*3+3,6*3+4,35*15)*2*1

zídky S5 : 3,88*2*4

Mezísoučet

S3 : 0,475*4*0,5

13,70880

14,00940

22,70500

16,56000

92,41270

47,63850

5,88000

1,38600

54,90450

175,38000

31,04000

206,42000

0,95000

35 28350206R profil dilatační rohový; plast+tkanina m 86,70000 220,00 19 074,00
Díl: 64, 91, 94 = změny dle ust. § 222 odst. 6 NZVZ dle zák. č. 134/2016 Sb

Díl: 64 Výplně otvorů 173 154,00
37 641 Kompletní dodávka a kompletní montáž plastového okna s trojsklem a vnitř, parapetem š. 300

mm viz PD, vč. vyrovnání, kotvení, těsnění a pásek
m2 7,44000 5 000,00 37 200,00

P1 : (1,4*1,6+1 *2,43)*40

P2 : 2,4*1,6*7 -1

P3 :

P6 : 2,4*0,75*7

P10 : 3,275*1,6*3

P11 : 1,7*2,43*3

186,80000

3,84000

3,60000

15,72000

12,39300

38 642 Kompletní dodávka a kompletní montáž plastových vstupních dveří - viz PD, vč. doplňků,
těsnění, vyrovnání apod.

m2 22,65900 6 000,00 135 954,00

P5 : 1,75*2,73*1

P7 : 3,275*2,73*2

4,77750

17,88150

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 19 037,29
39 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z

betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 53,93000 250,00 13 482,50

40 59217331R obrubník zahradní materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 55,54790 100,00 5 554,79

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 540,50
944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí

z umělých vláken
m2 7 081,00000 0,50 3 540,50

Díl: 95, 96 = změny dle ust. § 222 odst. 6 NZVZ dle zák. č. 134/2016 Sb

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 33 600,00
52 Konz Dodávka kotevního materiálu pro konzoly vč. protichladového kuželu kus 240,00000 100,00 24 000,00
49 953941611R00 Osazení drobných kovových výrobků konzol ve zdivu

cihelném
kus 120,00000 80,00 9 600,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 42 408,31
54 965048250R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50% m2 375,56000 30,00 11 266,80

S4, S7 :

lodžie : 3,6*1,03*33

3,88*1,05*3

3,7*1,05*6

balkon : 2,4*1,3*2

Mezisoučet

S5 :

zábradlí lodžie vnitřní a vnější strana : 3,88*1,1*2*3

3,6*1,1*2*3

4,35*1,1*2*15

zídka : 3,88*2*4

Mezísoučet

122,36400

12,22200

23,31000

6,24000

164,13600

25,60800

23,76000

143,55000

31,04000

223,95800
55 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 11,00000 100,00 1 100,00

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

240/160:3*7*2 6,00000



240/75 : 3*7*2 5,00000

56 968061113R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 101,00000 100,00 10 100,00

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

140/160 : 41*2 40,00000

100/243 : 1*40*2 40,00000

270/250 : 3*2*2 12,00000

327,5/160 : 3*3*2 9,00000

57 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 5,00000 100,00 500,00

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 

P5 : 2 

P11 : 2*3

2,00000

3,00000

58 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 m2 3,60000 100,00 360,00

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

2,4*0,75*7 3,60000

59 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 3,84000 100,00 384,00

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

2,4*1,6*7 3,84000

60 968062357R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 m2 13,50000 100,00 1 350,00

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

(1,4*1,6+1 *2,43)*40 186,80000

2,7*2,5*2 13,50000

3,275*1,6*3 15,72000

61 968072456R00 Vybouráni a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 4,77750 200,00 955,50

1,75*2,73 4,77750

63 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí 
v jakémkoliv zdivu

m 46,60000 120,00 5 592,00

64 978059621R00 Odsekání a odebráni obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 
m2

m2 348,87700 30,00 10 466,31

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

S5 :

zábradlí lodžie vnitřní a vnější strana : (3,88+4,18)*1,06*3 25,63080

(4,2+4,35)*1,06*30 271,89000

(3,6+3,9)*1,06*3 23,85000

zídka : 3,88*2*4 31,04000

65 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým (bez obrubníků)

m2 8,34250 40,00 333,70

Díl: 711 = změny dle ust § 222 odst. 4 NZVZ dle zák. č. 134/2016 Sb

Díl: 711 Izolace proti vodě 136 121,40
67 711212012RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná m2 216,25200 450,00 97 313,40

lodžie : (3,88*1,05+(3,875+1,05)*2*0,2)*3 18,13200

(3,6*1,05+(3,6+1,05)*2*0,2)*33 186,12000

balkony: (1,2*2,2+(1,2+2,2)*2*0,2)*3 12,00000

68 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky
těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna

m 388,08000 100,00 38 808,00

lodžie : (3,88+1,05)*2*3 29,58000

(3,6+1,05)*2*33 306,90000

svisle : 0,2*4*36 28,80000

balkony: (1,2+2,2)*2*3 20,40000

0,2*4*3 2,40000

Díl: 767, 771 = změny dle ust, § 222 odst, 5 NZVZ dle zák, č 134/2016 Sb

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 66 000,00
111 76799 Demontáž konzol kus 120,00000 50,00 6 000,00

A1 : 16 16,00000

A3 : 120 120,00000

114 požni Žárové zinkování zábradlí, doprava, zpětné osazení kus 30,00000 2 000,00 60 000,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 143 883,68
117 771570014RAI Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do tmele, , bez dodávky dlažby m2 133,54200 600,00 80 125,20

lodžie : 3,6*1,05*30 113,40000



3,88*1,05*3

balkony: 1,2*2,2*3

12,22200

7,92000

118 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; I = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i 
exteriér

m2 146,89620 400,00 58 758,48

Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 133,54200

Koeficient: 0,1

133,54200

13,35420

119 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m % 1,00000 5 000,00 5 000,00

50 m vodorovně

Díl: D96 = změny dle ust § 222 odst. 5 NZVZ dle zák č. 134/2016 Sb

Díl: 96 Přesuny suti a vybouraných hmot 870,00
132 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných 

hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,
t 1,50000 10,00 15,00

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

133 979011111 R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1,50000 10,00 15,00

134 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,50000 10,00 15,00

135 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 36,00000 10,00 360,00

136 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,50000 30,00 45,00

137 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 12,00000 10,00 120,00

138 979990111R00 Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů t 1,50000 200,00 300,00

Díl: ON = změny dle ust. § 222 odst. 4 NZVZ dle zák. č. 134/2016 Sb.

Díl: ON Ostatní náklady 388 000,00
142 005261030R Finanční rezerva

Všichni uchazeči jsou povinni ocenit položku částkou 388 000,- Kč bez DPH. O čerpání této 
položky bude rozhodovat zadavatel (město Otrokovice)

Soubor 1,00000 388 000,00 388 000,00

MP CELKEM 1 155 790,34

SENIOR B, K. Čapka 1615 Otokovice vícepráce
Díl: 1 = změny dle ust. § 222 odst. 5 NZVZ dle zák. č. 134/2016 Sb.

Díl: 1 Nabídka 180 980,00
3 Žaluzie okno pozice P9 ks 40,00000 2 000,00 80 000,00

4 Žaluzie okno pozice P2 ks 8,00000 1 400,00 11 200,00

5 Žaluzie okno pozice P6 ks 6,00000 1 350,00 8 100,00

6 Okenní síť Pozice P1 ks 4,00000 1 200,00 4 800,00

7 Okenní síť Pozice P9 ks 36,00000 1 200,00 43 200,00

8 Okenní síť Pozice P2 ks 8,00000 550,00 4 400,00

9 Okenní síť Pozice P6 ks 6,00000 380,00 2 280,00

10 Síť balkon dveře pozice P1 ,P9 ks 9,00000 3 000,00 27 000,00

Díly: 61,62, 64 = změny dle ust. § 222 odst. 4 NZVZ dle zák. č. 134/2016 Sb.

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 22 483,36
16 602016191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí 

penetrační nátěr ostění
m2 220,08400 40,00 8 803,36

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

P1 : (2,4+2,43)*2*0,4*4

P2 : (2,4+1,6)*2*0,4*6

P3 :

P5 : (1,75+2,73*2)*0,4*1

P6 : (2,4+0,75)*2*0,4*7

P7 : (3,275+2,73*2)*0,4*2

P9 : (2,4+2,43)*2*0,4*36

P10 : (3,275+1,6)*2*0,4*3

P11 : (1,7+2,43*2)*0,4*3

15,45600

19,20000

2,88400

17,64000

6,98800

139,10400

11,70000

7,87200

24 622311563R00 Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky do 30 mm vnitřní parapet m2 22,80000 600,00 13 680,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 4 809,00
26 622421492ROO Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta m 120,22500 40,00 4 809,00

Díl: 64 Výplně otvorů 38 400,00
37 641 Kompletní dodávka a kompletní montáž plastového okna s trojsklem a vnitř, parapetem š. 300 

mm viz PD, vč. vyrovnání, kotvení, těsnění a pásek
m2 7,68000 5 000,00 38 400,00

P2 : 2,4*1,6*2 7,68000



Díl: 94, 96 = změny dle ust. § 222 odst. 5 NZVZ dle zák. č. 134/2016 Sb.

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 165 340,00
41 941941041R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 

m
m2 393,00000 50,00 19 650,00

včetně kotvení

646+265 911,00000

42 941941291R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení
šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m

m2 2 483,00000 50,00 124 150,00

včetně kotvení

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : *4 5 216,00000

43 941941841R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 393,00000 50,00 19 650,00

Odkaz na mn. položky pořadí 41:911,00000 911,00000

45 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 189,00000 5,00 945,00

Odkaz na mn. položky pořadí 41:911,00000 911,00000

47 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 189,00000 5,00 945,00

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 911,00000 911,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 200,00
62 970231250R00 Řezání cihelného zdivá hloubka řezu 250 mm m 8,00000 400,00 3 200,00

rozšíření pro balkónové dveře - řez oboustranně : 1*2*36 8,00000

Díl: 95 = změny dle ust. § 222 odst. 6 NZVZ dle zák. č. 134/2016 Sb.

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 399 217,25
Betonáž nájezdu ks 39,00000 728,00 28 392,00

Odsekání nesoudržných obkladů a omítek m2 134,65000 85,00 11 445,25

Příplatek za delší talířové hmoždinky ks 4 860,00000 6,00 29 160,00

Příplatek za větší počet talířovích hmoždinek dle kotevního plánu ks 1 560,00000 20,00 31 200,00

Podlep soklu XPS tl. 7 - 9 cm m 53,00000 200,00 10 600,00

Prodloužení řetízků žaluzií ks 40,00000 50,00 2 000,00

Příplatek za izolační zátky MV ks 1 560,00000 3,00 4 680,00

Očištění a nátěr madel ks 8,00000 1 950,00 15 600,00

Nátěr zábradlí včetně očištění ks 30,00000 2 000,00 60 000,00

Doplnění dlažby po výměně okapových plechů včetně hydroizolace a soklu ks 30,00000 6 420,00 192 600,00

Položka osahuje dolpnění dlažby u dveří a okapu,sokl, vybourání dlažby, penetraci a 
hydroizolaci
Návoz štěrku s rozhrnutím včetně geotextilie a nopové folie okap. Chodník m 30,50000 280,00 8 540,00

51 M1 Demontáž mřížky, prodloužení větrání přes KZS, nová mřížka kus 20,00000 250,00 5 000,00

Díl: 713 = změny dle ust. § 222 odst. 6 NZVZ dle zák. č. 134/2016 Sb.

Díl: 713 Izolace tepelné 88 020,00
71 713111111RT2 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá m2 30,00000 100,00 3 000,00

72 713141221RK5 Montáž tepelné izolace plochých střech montáž parozábrany na plný podklad plochých střech, 
včetně dodávky materiálu

m2 30,00000 60,00 1 800,00

73 713191100R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu m2 30,00000 30,00 900,00

74 28329094R fólie ochranná separační; tl = 0,20 mm; š = 2 000 mm; I = 50,000 m m2 36,00000 30,00 1 080,00

75 63151406R deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R =
2,800 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 64,40000 100,00 6 440,00

76 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 0,03000 5 000,00 150,00

Oprava zrezivělích přístřešků A3 cpi 1 14850 14850
81 Osazení ventilačních hlavic do falcované krytiny vč. Hlavice 305 ks 4,00000 11 500,00 46 000,00

Nový střešní výlez 120 x 80 včetně klempířských prací 1 13800 13800

VP CELKEM 902 449,61


