
ŠŠŠ Statutární město Ostrava

5 městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 1 vedenývpod číslem 0669/202018ŘDaŽP ke smlouvě o dílo

č. SO436/2020ISRDaZP ze dne 29. 9. 2020 na stavbu pod názvem

„Odstranění septiků napojených na sběrač B - 1. část“

Smluvní strany
 

1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: 0200845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava — Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních — Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

ve věcech technických - Ing. Věra Raisova, vedoucí odboru stavebního řádu,

dopravy a životního prostředí

 

IČ:V 00845451

DIC: CZ00845451

lěankovní spojení:

Císlo účtu:

dálejen objednatel

 

Zhotovitel: Dychus Real Stav, s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava - Radvanice

Zastoupené: ve věcech smluvních — Filip Dychus, jednatel společnosti

ve věcech technických — Libor Dychus, stavbyvedoucí

 

v

IC 29383421

 

.lěankovníspojeníf; K m ' '

!“íďí'slo'účtutf' ‘- " ' ,

dálejen zhotovitel

OSTRAVA! !!

RADVANICE

A BARTOVICE

1/2



Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

 

Obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8 04361202018ŘDaŽP ze dne 29. 9. 2020

čl. |. Úvodní ustanovení

1. Dne 29. 9. 2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0436/2020/SŘDaŽP na zajištění realizace

díla „Odstranění septiků napojených na sběrač B -1. část“.

2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňuje následujícím způsobem.

cl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V ěl. V Termín plnění odst. 3 smlouvy o dílo se mění termín provedení díla a nahrazuje se následujícím

textem:

„Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo do 14. 5. 2021 .“

čl. Ill. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ě. S 0436/2020/SŘDaŽP

na realizaci stavby pod názvem „Odstranění septiků napojených na sběrač B -1. část“ má objednatel

udělen souhlas radou městského obvodu usnesením č. 846/47/20 ze dne 2. prosince 2020.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnemjeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním

v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0436/2020/SŘDaŽP zůstávají beze

 

změn.

Za objednatele Za zhotovitele

-3 42- 2020

Datum: Datum: _—3 “12“ 2020

Místo: V Ostravě Místo: V Ostravě

    
 

Bc. Aleš Boháč, MBA

starosta __ jednatel společnosti

Filivaychus
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