
[bookmark: bookmark0]DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo III/40621 Mysletice - most ev. č. 40621-3, opakované zadávací řízení,
ze dne 1. 7. 2020
[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Číslo smlouvy objednatele: P-ST-11-2020
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4]Číslo smlouvy zhotovitele: 014/2020/A
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]Článek 1
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Bankovní spojení:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a

	Zhotovitel:
	Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

	se sídlem:
	Křižíkova 1566/19, Královo Pole, 61200 Brno

	zastoupený:
	Ing. Rostislavem Mitrengou, jednatelem společnosti


zapsán u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47237 Bankovní spojení:
	IČO:
	26944022

	DIČ:
	CZ26944022


(dále jen „Zhotovitel“)
[bookmark: bookmark7](společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Článek 2
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]S ohledem na úpravu výměr neprovedených prací a odpočtu montáže a demontáže štětových stěn u SO 201, uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo číslo objednatele P-ST-11-2020, číslo zhotovitele 014/2020/A ze dne 1. 7. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2020 (dále také SoD).
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Článek 3
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Předmět plnění dle článku II stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o méněpráce Z3 tak, jak je uvedeno v přílohách tohoto dodatku, kterými jsou oceněné změny položek - pro ZBV číslo 3 pro SO 101, SO 181 a SO 201.
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Celková cena díla dle článku VI a odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	[bookmark: bookmark18]Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
	[bookmark: bookmark19]8 384 562,73 Kč

	[bookmark: bookmark20]Cena dle dodatku č. 1 bez DPH
	[bookmark: bookmark21]8 518 586,55 Kč

	[bookmark: bookmark22]Méněpráce Z3
	[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]-	161 771,99 Kč

	[bookmark: bookmark25]Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH
	[bookmark: bookmark26]8 356 814,56 Kč

	[bookmark: bookmark27]DPH
	[bookmark: bookmark28]1 754 931,06 Kč

	[bookmark: bookmark29]Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 včetně DPH
	[bookmark: bookmark30]10 111 745,62 Kč



[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]Článek 4
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]Předmětem tohoto dodatku č 2 je změna závazku Z3.
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36]Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 4 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:
[bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]b) nižší než 15 % původní hodnoty ze smlouvy; dílčí změnou závazku Z3 ze smlouvy je úprava výměr zemních prací při neprovádění sanace aktivní zóny u SO 101, odečet výměr asfaltových vozovek na neprováděné opravy objízdných tras v SO 181 a odečet montáže a demontáže štětových stěn u SO 201, přičemž hodnota změny činí 1,93 % původní hodnoty závazku.
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42]Článek 5
[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]Kontaktní osoby a ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46]Článek 6
Dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
-	Oceněné změny položek - pro ZBV číslo 3 pro SO 101, SO 181 a SO 201
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 3
Evidenční číslo a název Stavby:Změna soupisu prací (SO/PS)

A 014 - III/40621 Mysletice - most ev.č. 40621-3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 002 SO 101 - Komunikace III/40621
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 101 - Komunikace III/40621


	Poř. č.
pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve
Smlouvě
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	014111.
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
	M3
	158,550
	158,550
	0,000

	2
	014121.
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)
	M3
	110,725
	42,500
	-68,225

	3
	014131.
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
	M3
	201,050
	0,000
	-201,050

	4
	02520.
	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU
ZKUŠEBNOU
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000

	5
	11332.
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
	M3
	102,300
	102,300
	0,000

	6
	11372.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
ASFALTOVÝCH
	M3
	56,250
	56,250
	0,000

	7
	12373.
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ŽELEZNIC TŘ. I
	M3
	149,625
	26,700
	-122,925

	8
	12573.
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.
I
ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I
	M3
	132,400
	120,200
	-12,200

	9
	12673.
	
	M3
	93,500
	93,500
	0,000

	10
	12932.
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M
	M
	85,000
	85,000
	0,000

	12
	17120.a
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	132,400
	120,200
	-12,200

	11
	17120.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	110,725
	0,000
	-110,725

	13
	17910.
	NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	132,400
	132,400
	0,000

	14
	18110.
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	299,250
	299,250
	0,000

	15
	21461.
	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
	M2
	638,500
	638,500
	0,000

	16
	28995.
	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A
ARMOVANÉ ZEMINY
	M2
	327,800
	327,800
	0,000


	Cena za
	Cena celkem
	Změny
	Změny
	Cena celkem
	Rozdíl cen
	Rozdíl

	m.j. v
	ve Smlouvě v
	záporné v
	kladné v
	ve Změně v
	celkem v
	cen

	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	celkem v
%

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	50,00
	7 927,50
	0,00
	0,00
	7 927,50
	0,00
	0,00

	50,00
	5 536,25
	-3 411,25
	0,00
	2 125,00
	-3 411,25
	-61,62

	50,00
	10 052,50
	-10 052,50
	0,00
	0,00
	-10 052,50
	-100,00

	5 000,00
	5 000,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	0,00
	0,00

	313,35
	32 055,71
	0,00
	0,00
	32 055,71
	0,00
	0,00

	1 587,12
	89 275,50
	0,00
	0,00
	89 275,50
	0,00
	0,00

	231,96
	34 707,02
	-28 513,68
	0,00
	6 193,33
	-28 513,68
	-82,16

	120,73
	15 984,65
	-1 472,91
	0,00
	14 511,75
	-1 472,91
	-9,21

	238,75
	22 323,13
	0,00
	0,00
	22 323,13
	0,00
	0,00

	162,78
	13 836,30
	0,00
	0,00
	13 836,30
	0,00
	0,00

	21,70
	2 873,08
	-264,74
	0,00
	2 608,34
	-264,74
	-9,21

	21,70
	2 402,73
	-2 402,73
	0,00
	0,00
	-2 402,73
	-100,00

	326,92
	43 284,21
	0,00
	0,00
	43 284,21
	0,00
	0,00

	17,63
	5 275,78
	0,00
	0,00
	5 275,78
	0,00
	0,00

	96,31
	61 493,94
	0,00
	0,00
	61 493,94
	0,00
	0,00

	427,30
	140 068,94
	0,00
	0,00
	140 068,94
	0,00
	0,00




	17
	289972.
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN
	M2
	155,250
	155,250

	18
	56333.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL.
DO 150MM
	M2
	429,000
	429,000

	19
	56333.1
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL.
DO 150MM
	M2
	552,500
	552,500

	20
	56340.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU
	M3
	149,625
	38,900

	21
	56963.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO
MATERIÁLU TL DO 150MM
	M2
	152,250
	152,250

	22
	572123.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
l,0KG/M2
	M2
	429,000
	429,000

	23
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
0,5KG/M2
	M2
	437,675
	437,675

	24
	57475.
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	327,800
	327,800

	25
	574A34.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ
VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	443,150
	443,150

	26
	574E66.
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ
VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
	M2
	388,600
	388,600

	27
	914132.
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ
VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
	KUS
	4,000
	4,000

	28
	914133.
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ
VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁŽ
	KUS
	10,000
	10,000

	29
	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK
TL DO 50MM
	M
	73,000
	73,000

	30
	931315.
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2
	M
	73,000
	73,000

	31
	935212.
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ
	M
	21,000
	21,000


DO 600MM DO BETONU TL 100MM

Nové položky
Celkem
Všechny změny celkem

	0,000
	189,91
	29 483,53
	0,00
	0,00
	29 483,53
	0,00
	0,00

	0,000
	145,15
	62 269,35
	0,00
	0,00
	62 269,35
	0,00
	0,00

	0,000
	145,15
	80 195,38
	0,00
	0,00
	80 195,38
	0,00
	0,00

	■110,725
	803,06
	120 157,85
	-88 918,82
	0,00
	31 239,03
	-88 918,82
	-74,00

	0,000
	165,49
	25 195,85
	0,00
	0,00
	25 195,85
	0,00
	0,00

	0,000
	23,06
	9 892,74
	0,00
	0,00
	9 892,74
	0,00
	0,00

	0,000
	14,92
	6 530,11
	0,00
	0,00
	6 530,11
	0,00
	0,00

	0,000
	170,92
	56 027,58
	0,00
	0,00
	56 027,58
	0,00
	0,00

	0,000
	286,22
	126 838,39
	0,00
	0,00
	126 838,39
	0,00
	0,00

	0,000
	415,09
	161 303,97
	0,00
	0,00
	161 303,97
	0,00
	0,00

	0,000
	272,00
	1 088,00
	0,00
	0,00
	1 088,00
	0,00
	0,00

	0,000
	159,00
	1 590,00
	0,00
	0,00
	1 590,00
	0,00
	0,00

	0,000
	89,00
	6 497,00
	0,00
	0,00
	6 497,00
	0,00
	0,00

	0,000
	76,00
	5 548,00
	0,00
	0,00
	5 548,00
	0,00
	0,00

	0,000
	502,00
	10 542,00
	0,00
	0,00
	10 542,00
	0,00
	0,00



	1 195 256,99
	-135 036,63
	0,00
	1 060 220,36
	-135 036,63
	-11,30

	1 195 256,99
	-135 036,63
	211 276,06
	1 271 496,42
	76 239,43
	6,3
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 3
Evidenční číslo a název Stavby:Změna soupisu prací (SO/PS)

A 014 - III/40621 Mysletice - most ev.č. 40621-3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 001 SO 181 - Přechodné dopravní značení
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 181 - Přechodné dopravní značení
	Poř. č.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve
Smlouvě
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za
m.j. v
	Cena celkem ve Smlouvě v
	Změny záporné v
	Změny kladné v
	Cena celkem ve Změně v
	Rozdíl cen celkem v
	Rozdíl cen

	pol.
	
	
	
	
	
	
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	celkem v % 14

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	

	1
	02720.
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ
	KČ
	1,000
	1,000
	0,000
	5 000,00
	5 000,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	02950.
	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY,
KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	5 000,00
	5 000,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	0,00
	0,00

	3
	574A43.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ
	M2
	189,750
	0,000
	-189,750
	36,55
	6 935,36
	-6 935,36
	0,00
	0,00
	-6 935,36
	-100,00

	
	
	VRSTVY ACO 11 TL. 50MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	914131.
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ
VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	30,000
	30,000
	0,000
	379,91
	11 397,30
	0,00
	0,00
	11 397,30
	0,00
	0,00

	5
	914411.
	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ
- DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	18,000
	18,000
	0,000
	920,16
	16 562,88
	0,00
	0,00
	16 562,88
	0,00
	0,00

	6
	916121.
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	2 109,01
	4 218,02
	0,00
	0,00
	4 218,02
	0,00
	0,00

	7
	916321.
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 -
DOD A MONTÁŽ
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	361,13
	722,26
	0,00
	0,00
	722,26
	0,00
	0,00

	8
	916721.
	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ
DESKA OD 28KG - DOD A MONTÁŽ
	KUS
	132,000
	132,000
	0,000
	118,74
	15 673,68
	0,00
	0,00
	15 673,68
	0,00
	0,00

	9
	916731.
	UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁŽ
	KUS
	66,000
	66,000
	0,000
	284,57
	18 781,62
	0,00
	0,00
	18 781,62
	0,00
	0,00

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	84 291,12
	-6 935,36
	0,00
	77 355,76
	-6 935,36
	-8,23

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	84 291,12
	-6 935,36
	0,00
	77 355,76
	-6 935,36
	-8,23
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 3
Evidenční číslo a název Stavby:
A 014 - III/40621 Mysletice - most ev.č. 40621-3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Most ev.č. 40621-3
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 40621-3
Změna soupisu prací (SO/PS)
002
	Poř. č.
pol.
	Kód položky
	Název položky

	1
	2
	3

	1
	014111.
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

	2
	014121.
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

	3
	014131.
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

	4
	11525.
	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600
NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M

	5
	12110.
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

	6
	12273.
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ
TŘ. I

	7
	12573.
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.
I
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

	8
	13173.
	

	9
	17120.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

	10
	17120.a
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

	11
	17750.
	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN
NEPROPUSTNÝCH

	12
	17910.
	NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM

	13
	18223.
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M

	14
	18241.
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

	15
	21331.
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU
MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)

	16
	21341.
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU
(PLASTMALTY)

	17
	23217A.
	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH
DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)



	m.j.
	Množství ve
Smlouvě
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v
Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v
Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v
Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	M3
	61,625
	61,625
	0,000
	50,00
	3 081,25
	0,00
	0,00
	3 081,25
	0,00
	0,00

	M3
	587,987
	587,987
	0,000
	50,00
	29 399,35
	0,00
	0,00
	29 399,35
	0,00
	0,00

	M3
	1,080
	1,080
	0,000
	10 000,00
	10 800,00
	0,00
	0,00
	10 800,00
	0,00
	0,00

	M
	25,000
	25,000
	0,000
	1 630,65
	40 766,25
	0,00
	0,00
	40 766,25
	0,00
	0,00

	M3
	52,500
	52,500
	0,000
	72,95
	3 829,88
	0,00
	0,00
	3 829,88
	0,00
	0,00

	M3
	12,000
	12,000
	0,000
	171,65
	2 059,80
	0,00
	0,00
	2 059,80
	0,00
	0,00

	M3
	176,520
	176,520
	0,000
	127,31
	22 472,76
	0,00
	0,00
	22 472,76
	0,00
	0,00

	M3
	575,987
	575,987
	0,000
	303,24
	174 662,30
	0,00
	0,00
	174 662,30
	0,00
	0,00

	M3
	587,987
	587,987
	0,000
	22,89
	13 459,02
	0,00
	0,00
	13 459,02
	0,00
	0,00

	M3
	176,520
	176,520
	0,000
	22,89
	4 040,54
	0,00
	0,00
	4 040,54
	0,00
	0,00

	M3
	12,000
	12,000
	0,000
	575,02
	6 900,24
	0,00
	0,00
	6 900,24
	0,00
	0,00

	M3
	124,020
	124,020
	0,000
	344,73
	42 753,41
	0,00
	0,00
	42 753,41
	0,00
	0,00

	M2
	262,500
	262,500
	0,000
	61,51
	16 146,38
	0,00
	0,00
	16 146,38
	0,00
	0,00

	M2
	262,500
	262,500
	0,000
	20,03
	5 257,88
	0,00
	0,00
	5 257,88
	0,00
	0,00

	M3
	3,840
	3,840
	0,000
	8 900,00
	34 176,00
	0,00
	0,00
	34 176,00
	0,00
	0,00

	M3
	0,114
	0,114
	0,000
	158 000,00
	18 012,00
	0,00
	0,00
	18 012,00
	0,00
	0,00

	M2
	90,000
	0,000
	-90,000
	110,00
	9 900,00
	-9 900,00
	0,00
	0,00
	-9 900,00
	-100,00

































	23717A.
	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE
	M2
	90,000
	0,000
	-90,000
	110,00
	9 900,00
	-9 900,00
	0,00
	0,00
	-9 900,00
	-100,00

	272325.
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	61,120
	61,120
	0,000
	12 000,00
	733 440,00
	0,00
	0,00
	733 440,00
	0,00
	0,00

	272365.
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
	T
	7,334
	7,334
	0,000
	26 200,00
	192 150,80
	0,00
	0,00
	192 150,80
	0,00
	0,00

	28999.
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE
	M2
	169,000
	169,000
	0,000
	99,00
	16 731,00
	0,00
	0,00
	16 731,00
	0,00
	0,00

	31717.
	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
	KG
	168,000
	168,000
	0,000
	235,00
	39 480,00
	0,00
	0,00
	39 480,00
	0,00
	0,00

	317325.
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	7,950
	7,950
	0,000
	34 000,00
	270 300,00
	0,00
	0,00
	270 300,00
	0,00
	0,00

	317365.
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	1,431
	1,431
	0,000
	26 600,00
	38 064,60
	0,00
	0,00
	38 064,60
	0,00
	0,00

	333325.
	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
	M3
	50,210
	50,210
	0,000
	18 900,00
	948 969,00
	0,00
	0,00
	948 969,00
	0,00
	0,00

	333365.
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z
OCELI 10505, B500B
	T
	10,042
	10,042
	0,000
	26 200,00
	263 100,40
	0,00
	0,00
	263 100,40
	0,00
	0,00

	421325.
	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE
ZE ŽELEZOBETONU C30/37
	M3
	29,430
	29,430
	0,000
	24 500,00
	721 035,00
	0,00
	0,00
	721 035,00
	0,00
	0,00

	421365.
	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE
Z OCELI 10505, B500B
	T
	7,358
	7,358
	0,000
	29 100,00
	214 117,80
	0,00
	0,00
	214 117,80
	0,00
	0,00

	451312.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	14,160
	14,160
	0,000
	8 000,00
	113 280,00
	0,00
	0,00
	113 280,00
	0,00
	0,00

	45131A.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
PROSTÉHO BETONU C20/25
	M3
	15,166
	15,166
	0,000
	8 000,00
	121 328,00
	0,00
	0,00
	121 328,00
	0,00
	0,00

	451522.
	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO,
INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8
	M3
	61,000
	61,000
	0,000
	900,00
	54 900,00
	0,00
	0,00
	54 900,00
	0,00
	0,00

	451523.
	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO,
INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
	M3
	346,220
	346,220
	0,000
	900,00
	311 598,00
	0,00
	0,00
	311 598,00
	0,00
	0,00

	45157.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3
	81,032
	81,032
	0,000
	900,00
	72 928,80
	0,00
	0,00
	72 928,80
	0,00
	0,00

	457312.
	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ
BETON C12/15
	M3
	9,600
	9,600
	0,000
	8 000,00
	76 800,00
	0,00
	0,00
	76 800,00
	0,00
	0,00

	46251.
	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
	M3
	5,000
	5,000
	0,000
	5 000,00
	25 000,00
	0,00
	0,00
	25 000,00
	0,00
	0,00

	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	30,332
	30,332
	0,000
	9 800,00
	297 253,60
	0,00
	0,00
	297 253,60
	0,00
	0,00

	46731A.
	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z
PROSTÉHO BETONU C20/25
	M3
	8,600
	8,600
	0,000
	9 800,00
	84 280,00
	0,00
	0,00
	84 280,00
	0,00
	0,00

	575A55.
	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16
	M2
	49,075
	49,075
	0,000
	1 000,00
	49 075,00
	0,00
	0,00
	49 075,00
	0,00
	0,00

	
	TL. 40MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	711132.
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI
VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	89,670
	89,670
	0,000
	325,66
	29 201,93
	0,00
	0,00
	29 201,93
	0,00
	0,00

	711442.
	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
	M2
	71,250
	71,250
	0,000
	1 215,46
	86 601,53
	0,00
	0,00
	86 601,53
	0,00
	0,00

	711502.
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU
ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	19,500
	19,500
	0,000
	402,19
	7 842,71
	0,00
	0,00
	7 842,71
	0,00
	0,00

	711509.
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU
TEXTILIÍ
	M2
	335,820
	335,820
	0,000
	190,42
	63 946,84
	0,00
	0,00
	63 946,84
	0,00
	0,00

	78382.
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)
	M2
	7,300
	7,300
	0,000
	583,70
	4 261,01
	0,00
	0,00
	4 261,01
	0,00
	0,00


18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43


	78383.
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
	M2
	54,000
	54,000
	0,000
	674,46
	36 420,84
	0,00
	0,00
	36 420,84
	0,00
	0,00

	875332.
	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO
150MM DĚROVANÝCH
	M
	27,000
	27,000
	0,000
	255,00
	6 885,00
	0,00
	0,00
	6 885,00
	0,00
	0,00

	87634.
	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO
	M
	2,600
	2,600
	0,000
	317,00
	824,20
	0,00
	0,00
	824,20
	0,00
	0,00

	
	200MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87644.
	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO
	M
	4,000
	4,000
	0,000
	641,00
	2 564,00
	0,00
	0,00
	2 564,00
	0,00
	0,00

	
	250MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89536.
	DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	5 390,00
	10 780,00
	0,00
	0,00
	10 780,00
	0,00
	0,00

	9112A3.
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	14,000
	14,000
	0,000
	160,00
	2 240,00
	0,00
	0,00
	2 240,00
	0,00
	0,00

	9113B1.
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR,
ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	88,000
	88,000
	0,000
	1 500,00
	132 000,00
	0,00
	0,00
	132 000,00
	0,00
	0,00

	9117C1.
	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ
H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	34,000
	34,000
	0,000
	11 000,00
	374 000,00
	0,00
	0,00
	374 000,00
	0,00
	0,00

	91267.
	ODRAZKY NA SVODIDLA
	KUS
	12,000
	12,000
	0,000
	230,00
	2 760,00
	0,00
	0,00
	2 760,00
	0,00
	0,00

	91355.
	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	1 070,00
	2 140,00
	0,00
	0,00
	2 140,00
	0,00
	0,00

	91710.
	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD
	M3
	0,225
	0,225
	0,000
	20 700,00
	4 657,50
	0,00
	0,00
	4 657,50
	0,00
	0,00

	917223.
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
	M
	3,000
	3,000
	0,000
	600,00
	1 800,00
	0,00
	0,00
	1 800,00
	0,00
	0,00

	917224.
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	8,800
	8,800
	0,000
	600,00
	5 280,00
	0,00
	0,00
	5 280,00
	0,00
	0,00

	93610.a
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ
	M3
	0,020
	0,020
	0,000
	10 700,00
	214,00
	0,00
	0,00
	214,00
	0,00
	0,00

	936541.
	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	1 460,00
	2 920,00
	0,00
	0,00
	2 920,00
	0,00
	0,00

	96613.
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
	M3
	32,000
	32,000
	0,000
	7 000,00
	224 000,00
	0,00
	0,00
	224 000,00
	0,00
	0,00

	96616.
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE
ŽELEZOBETONU
	M3
	29,625
	29,625
	0,000
	10 000,00
	296 250,00
	0,00
	0,00
	296 250,00
	0,00
	0,00

	97817.
	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
	M2
	36,000
	36,000
	0,000
	166,00
	5 976,00
	0,00
	0,00
	5 976,00
	0,00
	0,00

	
	Celkem
	
	
	
	
	
	6 395 014,62
	-19 800,00
	0,00
	6 375 214,62
	-19 800,00
	-0,31

	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	6 395 014,62
	-184 230,90
	87 178,66
	6 297 962,38
	-97 052,24
	-1,52


44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61


