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 revize a příprava projektového plánu pro následující fáze Projektu; 
 ověření projektového plánu všemi zúčastněnými stranami. 
Výstupem Fáze 1 jsou zpracované dokumenty: 
 „Nominace členů projektových týmů“ dle přílohy č. 4 Smlouvy; 
 „Projektový plán“; 
 „Seznam rizik a jejich mitigací“; 
 „Testovací strategie“; 
 „Tabulka bezpečnosti informací – role a odpovědnosti“. 

3.1.1.2 Požadovaná součinnost ÚZSVM 
Při plnění této fáze je v rámci požadavku na součinnost ÚZSVM požadováno 
zejména zajištění následujících specifických činností: 
 Nominace Vedoucího Projektu ÚZSVM, členů Řídící komise Projektu, členů 

projektového týmu, členů změnového týmu, členů realizačního týmu ÚZSVM a 
dalších týmů, ve kterých má ÚZSVM své zástupce podle přílohy č. 4. 
Smlouvy; 

 připomínkování a revize dokumentu „Projektový plán“ a dokumentu „Testovací 
strategie“. 

3.1.2 Fáze 2 – Specifikace technické architektury a příprava dočasné lokality 
3.1.2.1 Předmět, předpoklady a výstupy Fáze 2 

Předmětem Fáze 2 je zejména: 
 detailní popis technické architektury (HW, SW, aplikace) pro jednotlivá 

prostředí (vývojové, testovací, produkční) až do úrovně popisu konfigurací 
jednotlivých Systémů či diskových polí a jejich následné zajištění; 

 vybudování plnohodnotného prostředí v dočasné lokalitě. Toto prostředí 
obsahuje kompletní vývojové, testovací a produkční prostředí v cílovém 
uspořádání, které je využito pro účely testování v dočasné lokalitě a následně 
rozděleno mezi primární a záložní prostor; 

 instalace aplikací, které jsou předmětem Služby UZSVM/003 a Služby 
UZSVM/002. 

Předpoklady Fáze 2: 
 Instalaci dalších aplikací zajistí ÚZSVM prostřednictvím třetích stran. 
Výstupem Fáze 2 jsou zpracované dokumenty: 
 „Technický projekt“; 
 „Seznam testovacích případů“. 

3.1.2.2 Požadovaná součinnost ÚZSVM 
Při plnění této fáze je v rámci požadavku na součinnost ÚZSVM požadováno 
zejména zajištění následujících specifických činností: 
 ÚZSVM zajistí schválení dokumentu „Technický projekt“; 

3.1.3 Fáze 3 – Návrh migračního přístupu a plánování migrace 
3.1.3.1 Předmět, předpoklady a výstupy Fáze 3 

Předmětem Fáze 3 je zejména: 
Dle předpokládaného harmonogramu je Fáze 3 realizována paralelně s Fází 2 a je 
zaměřena na návrh přístupu k migraci dat ze současných datových center do 
nových prostor STC. V rámci Fáze 3 bude nejprve definován rámcový přístup 
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k migraci dat, který bude diskutován a schválen ÚZSVM. Následně bude 
rozpracován do detailního plánu migrace dat včetně plánu otestování migrace a 
ověření kvality migrovaných dat. V rámci přípravy plánu migrace budou definovány 
detailní požadavky na ÚZSVM, které jsou nezbytné pro realizaci úspěšné migrace 
dat na produkční prostředí. Požadavky budou vycházet ze zvoleného způsobu 
migrace dat. 
Předpoklady Fáze 3: 
 V rámci Fáze 3 nebude provedeno otestování datové migrace, neboť dočasné 

vývojové a testovací prostředí STC nebude srovnatelné s produkčním 
prostředím. Otestování migrace bude provedeno až v rámci Fáze 5; 

 v rámci přípravy Služeb není předpokládána implementace migračních 
nástrojů (např. exportních skriptů, transformačních skriptů apod.), pro migraci 
dat budou využity standardní nástroje databází a zálohování. 

Výstupem Fáze 3 jsou zpracované dokumenty: 
 „Přístup k migraci dat“; 
 „Plán migrace dat“. 

3.1.3.2 Požadovaná součinnost ÚZSVM 
Při plnění této fáze je v rámci požadavku na součinnost ÚZSVM požadováno 
zejména zajištění následujících specifických činností: 
 revize a schválení dokumentů „Přístup k migraci dat“ a „Plán migrace dat“; 
 splnění detailních požadavků migrací nejpozději do zahájení Fáze 5 tak, aby 

mohlo v rámci této fáze dojít k otestování migrace. 
3.1.4 Fáze 4 – Testování v dočasné lokalitě a příprava produkčního prostředí 
3.1.4.1 Předmět Fáze 4 

Předmětem Fáze 4 je zejména: 
 příprava produkčního prostředí v primárním prostoru tak, aby na tomto 

prostředí bylo možno zahájit testovací a zkušební provoz. Dle detailního 
harmonogramu bude hardware zprovozněn v dočasné lokalitě (viz. Fáze 2) a 
oživený následně převezen do primárního a záložního prostoru; 

 instalace a zprovoznění produkčního prostředí v záložním prostoru včetně 
propojení aplikací v obou prostorech tak, aby bylo v rámci Fáze 5 možno 
provést ověření havarijních plánů a disaster recovery; 

 zprovoznění propojení a datové replikace mezi primárním a záložním 
prostorem; 

 testování ISMS (MS, myFenix, CRPJ) a HelpDesk, které budou STC 
migrovány do prostor STC na novou technologickou platformu ve stavu 
k zahájení Fáze 4; 

 ověření funkčnosti ISMS (MS, myFenix, CRPJ) a HelpDesk v novém prostředí, 
nových verzích operačního systému a databáze. Úpravy vyvolané instalací 
v novém prostředí, nových verzí OS a databáze budou v rámci této fáze 
otestovány na úrovni vývojářů (tzv. unit testy) a funkčních testů na testovacích 
datech. Toto otestování zajistí v rámci této fáze STC a předá o tom ÚZSVM 
testovací protokol; 

 v rámci Fáze 4 nebude realizována implementace nových funkcionalit 
Systémů a aplikací; 

 testování STC na vývojovém, testovacím prostředí v dočasné lokalitě. 
Výstupem Fáze 4 jsou zpracované dokumenty: 
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 „Detailní testovací scénáře“; 
 „Bezpečnostní projekt“. 

3.1.5 Fáze 5 – Testování v produkčním prostředí a zkušební (paralelní) provoz 
3.1.5.1 Předmět a výstupy Fáze 5 

Předmětem Fáze 5 je zejména: 
V průběhu Fáze 5 (po zprovoznění produkčního prostředí a zahájení testovacích 
aktivit) dojde ke zprovoznění vývojového a testovacího prostředí. STC zajistí 
přepravu vývojového a testovacího hardware a jeho zprovoznění. 
Hlavními aktivitami v rámci Fáze 5 je provedení následujících testů: 
 testy migrace předem odsouhlaseného rozsahu a typu dat (max. 3 běhy 

testů); 
 testy rozhraní definovaných IS a aplikací na straně definovaných IS a aplikací; 
 uživatelské testy na testovacích datech; 
 uživatelské testy na předem odsouhlaseném rozsahu a typu migrovaných dat; 
 testy vysoké dostupnosti (HA) (max. 2 běhy testů); 
 testy havarijních plánů a disaster recovery (max. 1 běh testů); 
Pro každý z výše uvedených testů navrhne STC testovací scénáře a zajistí jejich 
provedení (s výjimkou uživatelských testů). O provedených testech a jejich 
výsledcích připraví STC testovací protokol. 
Završením Fáze 5 je zkušební (paralelní) provoz na migrovaných produkčních 
datech. V rámci zkušebního provozu budou vybraná pracoviště ÚZSVM vybavena 
dvěma instancemi klientských aplikací – původní a nově vytvořenou instancí a 
pracovníci ÚZSVM budou vybrané transakce dle schválených testovacích scénářů 
realizovat v obou aplikačních instancích. STC ve spolupráci s ÚZSVM připraví 
protokol o zkušebním provozu. Na základě vytvořeného protokolu o zkušebním 
provozu rozhodne Řídící komise Projektu o přechodu do další fáze. 
Předmětem Služeb je výhradně testování ISMS (MS, myFenix, CRPJ) a HelpDesk. 
Testování dalších aplikací zajistí ÚZSVM prostřednictvím třetích stran. 
Výstupy Fáze 5 jsou zpracované dokumenty: 
 aktualizace „Technického projektu“; 
 „Výsledky testování“; 
 „Protokol o zkušebním provozu“; 
 „Plán přepojení“. 

3.1.5.2 Požadovaná součinnost ÚZSVM 
Při plnění této fáze je v rámci požadavku na součinnost ÚZSVM požadováno 
zejména zajištění následujících specifických činností: 
 ÚZSVM umožní vzdálený přístup specialistům STC pro vzdálený dohled 

aplikací v průběhu testování; 
 ÚZSVM zajistí svými zdroji plánování, řízení a realizaci uživatelských testů; 
 ÚZSVM zajistí, že v průběhu definovaných testů dojde k ověření funkčnosti 

přístupu vybraných uživatelů IS a aplikací ze všech lokalit ÚZSVM umístěných 
v novém prostředí; 

 ÚZSVM organizačně zajistí zkušební (paralelní) provoz – tj. definuje 
pracoviště a nominuje testery účastnící se zkušebního provozu, provede jejich 
zaškolení apod.; 
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 ÚZSVM zajistí nezbytná nastavení klientských stanic, popř. další nezbytná 
nastavení mimo rozsah Služeb (např. nastavení firewallové soustavy) vedoucí 
k přepojení na produkční prostředí; 

 ÚZSVM zajistí funkční komunikační kanály (včetně případných testovacích 
rozhraní) na externí rozhraní mimo IS a aplikace umístěné v primárním a 
záložním prostoru; 

 Řídící komise Projektu rozhodne na základě vytvořeného Protokolu o 
zkušebním provozu o přechodu do další fáze. 

3.1.6 Fáze 6 – Příprava na zahájení poskytování Služeb a finální migrace dat 
3.1.6.1 Předmět a výstupy Fáze 6 

Předmětem Fáze 6 je zejména: 
 nahrání produkčních dat na produkční prostředí (nutno realizovat po 

testovacím provozu) a nastavení produkční úrovně logování. Toto bude 
realizováno společně s provedením finální migrace do produktivního provozu; 

 přepojení klientských stanic na produkční prostředí v primárním prostoru, 
odpojení (odstavení) stávajícího produkčního prostředí a ověření kritických 
funkcionalit v novém prostředí (tzv. post-release check). 

Výstupem Fáze 6 jsou zpracované dokumenty: 
 aktualizace „Technického projektu“; 
 „Zápis z jednání Řídící komise o schválení přepojení“. 

3.1.6.2 Požadovaná součinnost ÚZSVM 
Při plnění této fáze je v rámci požadavku na součinnost STC požadováno zejména 
zajištění následujících specifických činností: 
 ÚZSVM zajistí nezbytná nastavení klientských stanic, popř. další nezbytná 

nastavení mimo rozsah Služeb (např. nastavení firewallové soustavy) vedoucí 
k přepojení na produkční prostředí; 

 ÚZSVM provede finální ověření funkčnosti aplikací z jednotlivých lokalit 
ÚZSVM, 

 ÚZSVM provede ověření kritických funkcionalit na novém prostředí (tzv. post-
release check); 

 ÚZSVM před zahájením finální migrace zajistí odstavení stávajícího 
produkčního prostředí, aby nedocházelo ke změnám již migrovaných dat (z 
důvodů nutnosti migrace zůstatků po provedení účetní závěrky v myFenix 
může dojít ke změně termínu uvedení Služeb do produktivního provozu); 

 ÚZSVM bude respektovat definovaný „bod bez návratu“, do kdy musí být nové 
prostředí plně připraveno k přepojení. Na základě dostupných informací 
rozhodne k tomuto datu Řídící komise o přepojení nebo posunutí uvedení 
Služeb do produktivního provozu. 

3.2 Testování 
STC v rámci přípravy Služeb zajistí základní otestování funkčnosti Systémů, které jsou 
obsahem Služeb podle Katalogových listů. 

Vymezení rozsahu testování: 
 aktivity testování STC realizuje v rámci Předávky; 
 součástí Služeb není provedení výkonnostních testů; 
 součástí Služeb není provedení testů bezpečnosti a penetračních testů; 
 součástí Služeb zajišťovaných STC není realizace funkčních změn IS a aplikací nad 

rámec definovaného rozsahu drobných úprav v rámci Služby UZSVM/003; 
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3.2.4 Testovací data 
Testovací data pro aplikace, které jsou obsahem Služeb podle Katalogových listů 
UZSVM/002 a UZSVM/003 (ISMS – MS, myFenix, CRPJ a HelpDesk) budou 
připravena STC v součinnosti s ÚZSVM.  
Pro testování rozhraní s externími aplikacemi nebo dalšími aplikacemi třetích stran 
mimo rozsah Katalogových listů bude příprava dat zajištěna ÚZSVM v součinnosti 
s STC. 

3.2.5 Požadavky na součinnost ÚZSVM 
 zajištění spolupráce a naplánování testování s externími organizacemi pro 

otestování funkčnosti rozhraní mezi ISMS  a aplikacemi ARES, ÚIR – ADR a 
Insolvenční rejstřík; 

 zajištění spolupráce a naplánování testování s dodavatelem systému ISSL pro 
otestování funkčnosti rozhraní mezi tímto systémem a ISMS; 

 revize a odsouhlasení seznamu testovacích scénářů ze strany ÚZSVM; 
 zajištění spolupráce s externími organizacemi pro provedení testů funkčnosti 

rozhraní mezi ISMS a aplikacemi ARES, ÚIR – ADR a Insolvenční rejstřík; 
 zajištění spolupráce s dodavatelem systému ISSL pro provedení testů 

funkčnosti rozhraní mezi tímto systémem a ISMS; 
 zajištění plánování, řízení a realizace uživatelských testů; 
 zajištění přípravy testovacích dat pro testování s externími aplikacemi nebo 

aplikacemi třetích stran; 
 vytvoření uživatelských účtů pro pracovníky testování a nastavení 

odpovídajících přístupových práv (tam, kde správa uživatelských účtů je mimo 
kompetenci STC). 

3.3 Dokumentované výstupy 
Přehled výstupů v rámci Předávky, včetně stanovení odpovědnosti za včasnost, jakost a 
celistvost těchto výstupů je uvedena ve sloupcích "Role Objednatel" a "Role Poskytovatel“ 
níže uvedené tabulky. 

Výstup Stručný popis Fáze 
Etapy 1 R

ol
e 

 
O

bj
ed

na
te

le
 

R
ol

e 
 

Po
sk

yt
ov

at
el

e 

Nominace 
členů 
projektových 
týmů 

Stanovení osob obou smluvních stran 
v řídících orgánech Projektu dle 
přílohy č. 4 Smlouvy Fáze 1 O O 

Projektový 
plán 

Dokument obsahující hlavní úkoly a 
milníky Projektu včetně jejich 
časových a věcných závislostí. 

Fáze 1 S O 

Seznam rizik 
a jejich 
mitigací 

Dokument obsahující seznam rizik 
Projektu včetně jejich 
pravděpodobnosti, závažnosti a 
navrženého způsobu mitigace. 

Fáze 1 S O 

Testovací 
strategie 

Dokument popisující přístup STC 
k testování aplikací v rámci Etapy 1 
Předávka – typy testů, testovací 
prostředí apod. 

Fáze 1 S O 



 
Příloha č. 3 

8/10 
Příloha č. 3 

ke Smlouvě na služby bezpečného datového centra pro provoz, poskytování podpory a 
rozvoj informačního systému o majetku státu 

Výstup Stručný popis Fáze 
Etapy 1 R

ol
e 

 
O

bj
ed

na
te

le
 

R
ol

e 
 

Po
sk

yt
ov

at
el

e 

Tabulka 
bezpečnosti 
informací – 
role a 
odpovědnosti 

Dokument popisující rozdělení rolí a 
odpovědností ve vztahu k bezpečnosti 
informací (ochrana osobních údajů). Fáze 1 S O 

Technický 
projekt 

Dokument popisující technickou 
architekturu celkového řešení, HW 
architekturu, SAN architekturu, LAN 
architekturu apod. 

Fáze 2 
Fáze 5 
Fáze 6 

S O 

Seznam 
testovacích 
případů 

Seznam testovacích případů (test 
casů), které budou předmětem 
testování. 

Fáze 2 S O 

Přístup 
k migraci dat 

Dokument popisující přístup STC 
k migraci dat v rámci Etapy 1 
Předávka – způsob a organizace 
migrace dat. 

Fáze 3 S O 

Plán migrace 
dat 

Dokument obsahující hlavní úkoly a 
milníky migrace dat včetně jejich 
časových a věcných závislostí. 

Fáze 3 S O 

Detailní 
testovací 
scénáře 

Podrobné testovací scénáře do 
úrovně kroků, vstupů a očekávaných 
výstupů pro jednotlivé prováděné 
testy. 

Fáze 4 S O 

Bezpečnostní 
projekt 

Sada bezpečnostních pravidel, 
předpisů a standardů, které budou 
vyžadovány pro zajištění 
bezpečnostních standardů primárního 
a záložního prostoru. 

Fáze 4 O S 

Výsledky 
testování 

Dokumentace výsledků jednotlivých 
testovacích scénářů a přehledové 
reporty o výsledcích testů. 

Fáze 5 S O 

Protokol o 
zkušebním 
provozu 

Dokument popisující průběh a 
výsledky zkušebního provozu 
(provedené testy, vyhodnocení testů, 
zjištěné problémy, návrh řešení). 

Fáze 5 S O 

Plán přepojení Detailní posloupnost kroků vedoucí 
k přepojení produkčního provozu ze 
stávajícího prostoru do primárního a 
záložního prostoru. 

Fáze 5 S O 

Zápis z 
jednání Řídící 
komise o 
schválení 
přepojení 

Zápis z jednání, na kterém bylo 
rozhodnuto o spuštění produkčního 
provozu. Fáze 6 O S 

S – Součiní  
O - Odpovídá 
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4. ČASOVÝ HARMONOGRAM 
Časový harmonogram jednotlivých fází zajištění přípravy Služeb je uveden v následující 
tabulce:  

Označení 
etapy a fáze Název fáze Termín 

Zahájení Ukončení 
Etapa 1 PŘEDÁVKA 01.07.2011 31.08.2012 

Fáze 1 Detailní plánování a organizační zajištění 
Projektu 01.07.2011 31.08.2011 

Fáze 2 Specifikace technické architektury a 
příprava dočasné lokality 01.08.2011 30.11.2011 

Fáze 3 Návrh migračního přístupu a plánování 
migrace 01.09.2011 30.11.2011 

Fáze 4 Testování v dočasné lokalitě a příprava 
produkčního prostředí 01.12.2011 15.05.2012 

Fáze 5 Testování v produkčním prostředí a 
zkušební (paralelní) provoz 16.04.2012 14.08.2012 

Fáze 6 Příprava na zahájení poskytování Služeb 
a finální migrace dat 15.08.2012 31.08.2012 

 

5. DALŠÍ POŽADOVANÁ SOUČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY SLUŽEB 
ÚZSVM se dále zavazuje poskytnout součinnost formou schválení požadovaných odstávek 
Systémů na základě žádosti STC a bezdůvodně takový požadavek neodmítne. 
STC bude zproštěn povinnosti dodržet harmonogram přípravy Služeb v případě, že: 
 ÚZSVM nebo třetí strana prokazatelně neposkytne požadovanou součinnost; 
 ÚZSVM pro potřeby datové migrace a migrace aplikací nezajistí popis datových struktur 

aplikací a rovněž nezajistí přístup k datům těchto aplikací; 
 ÚZSVM nedodrží odpovědnosti vyplývající z licenčních ujednání mimo rozsah Služeb; 
 ÚZSVM provede změny prostředí a neoznámí je STC v souladu s procesem změnového 

řízení. 
ÚZSVM se zavazuje poskytnout další součinnost v následujícím rozsahu: 
 ÚZSVM zajistí nezbytný počet licencí v rozsahu nutném pro provoz, testování a rozvoj 

definovaných modulů ISMS, zmocní STC k instalaci těchto licencí v primárním a 
záložním prostoru STC a poskytne právo užití v rozsahu nutném pro zajišťování Služeb; 

 ÚZSVM zajistí nezbytný počet uživatelských licencí pro přístup do modulů ISMS pro 
pracovníky STC v rozsahu 10 licencí ke každému modulu ISMS; 

 ÚZSVM zajistí vydání a správu certifikátů vč. technických prostředků pro jejich uložení a 
správu; 

 ÚZSVM zajistí popis datových struktur aplikací, jež se nahrazují či jejichž data se migrují, 
a zajistí též přístup k vlastním datům těchto aplikací pro potřeby datové migrace a 
migrace aplikací; 

 ÚZSVM zajistí funkční rozhraní a součinnost dodavatelů ostatních externích Systémů a 
aplikací (mimo rozsah Katalogových listů UZSVM/002 a UZSVM/003), resp. ÚZSVM 
zajistí příslušnou spolupráci pro STC k testování nejpozději před začátkem Fáze 4 dle 
této přílohy Smlouvy. V případě, že bude v průběhu testování identifikována potřeba 
rozhraní či externí systémy a aplikace modifikovat či vyvinout, bude úkolem ÚZSVM 
zajistit modifikaci či vývoj a otestování těchto částí s jednotlivými dodavateli; 
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ke Smlouvě na služby bezpečného datového centra pro provoz, poskytování podpory a 
rozvoj informačního systému o majetku státu 

 pokud proběhnou ve stávající infrastruktuře realizačního/provozního prostředí ÚZSVM 
nebo na rozhraních jakékoliv změny, které by mohly ovlivnit architekturu řešení, změnit 
způsob komunikace mezi participujícími Systémy nebo jinak ohrozit zdar Projektu, bude 
ÚZSVM o takové skutečnosti neodkladně informovat STC. V takovém případě STC 
oznámí ÚZSVM dopady na harmonogram, kvalitu dodávky týkající se této přílohy 
Smlouvy, rozsah, zdroje nebo náklady; 

 ÚZSVM je odpovědný za poskytnutí dokumentace – norem, standardů, směrnic, 
interních předpisů, informační a bezpečnostní strategie, dokumentace procesů a 
uživatelské dokumentace k aplikacím, které souvisí s Projektem; 

 ÚZSVM je odpovědný za poskytnutí dostatečně podrobné a aktuální dokumentace k 
rozhraním na aplikace související s Projektem, které budou s ISMS integrovány; 

 ÚZSVM zajistí přístup a pracovní prostory se standardním připojením do sítě internet pro 
pracovníky STC, kteří zajišťují činnosti v rámci přípravy Služeb (stůl, židle apod.) 
v prostorách ÚZSVM; 

 ÚZSVM zajistí STC vzdálený přístup k provozovaným Systémům a ISMS; 
 ÚZSVM zajistí nezbytnou a včasnou spolupráci třetích stran, které budou řízeny ÚZSVM 

a budou se účastnit Projektu; 
 




