
Příloha č. 4a__________________________________________________________________________________
Název akce:
„Rekonstrukce volných bytů různého určení - Osadní 2/1474, bytová jednotka č. 1474/38“ 
dle SOD Č. 2020/OIVZ/014

REKAPITULACE ZL

Projekt:

Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: Omega facilities s.r.o. Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
IČO: 052 92 921, DIČ: CZ05292921

celkový cenový dopad ZL č. 1 bez DPH -11 343,60 Kč
celkový cenový dopad ZL č. 2 bez DPH 464,27 Kč
celkový cenový dopad ZL č. 3 bez DPH 16 319,40 Kč
celkový cenový dopad ZL č. 4 bez DPH 1 125,33 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.1-4 bez DPH 6 565,40 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.1-4 s DPH (15%) 7 550,21 Kč

Cena celkem dle Smlouvy bez DPH 547 882,16 Kč
Cena celkem dle Smlouvy s DPH 15% 630 064,48 Kč
Navýšení dle ZL. č. 1-4 ke dni 27.10.2020
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH 554 447,56 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH 15% 637 614,69 Kč

Schválil: Podpis: Datum:

TDS



„Rekonstrukce volných bytů různého určení - Osadní 2/1474, bytová jednotka č.
1474/38“ dle SOD Č. 2020/OIVZ/014

ZMĚNOVÝ LIST č. 1
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou
dokumentací a skutečným stavem. Tato změna nemá dopad do harmonogranu prováděných prací

Projekt:

Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO:00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: Omega facilities s.r.o. Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO: 052 92 921, DIČ: CZ05292921

Část: Stavební

Název ZL: Podlahy

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem. Tato změna nemá dopad do harmonogranu prováděných prací

Technický popis změny:
Projektová dokumetace předpokládala provedení repase parketové podlahy s částečným doplněním 
v místnosti č. 1.06. Po provedení sond bylo zjištěno, že stávající parkety jsou uloženy volně na 
roštu z nehoblovaných prken a v případě požadavku na jejich zachování by byla nutná jejich 
kompletní demontáž, vyrovnání a vyspravení podkladového roštu a následné znovupoložení parket 
vč. tmelení a broušení. Rozsah prací by byl tedy výrazně vyšší a ekonomicky náročnější než bylo 
uvažováno v PD. Proto bylo rozhodnuto, že dojde k demontáži parket a roštu a bude provedena 
nová skladba podlahy jako v ostatních místnostech, tedy 2 x OSB desky tl. 15 mm a vinylová

Poznámky:
změna navržena zhotovitelem a odsouhlasena AD, TDS

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu) bez 
DPH

VÍCENÁKLAD bez DPH: 35 079,91 Kč

MÉNĚNÁKLAD bez DPH: - 46 423,51 Kč

CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH: - 11 343,60 Kč

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní
vliv na harmonogram stavby NE
časový dopad na dokončení 
stavebních prací

NE

Schválil:

TDS Podpis: Datum:

Schválil:

AD Podpis: Datum:

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU DODATKU K
SOD č. 2020/OIVZ/014 A PO ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce volných bytů různého určení -Osadní 2/1474, byt. č. 1474/38
, Praha 7“.

Objekt:
ZL01 - Podlahy

Místo: Datum: 13.11.2020

Projektant:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: Omega facilities s.r.o. Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 
762 - Konstrukce tesařské
775 - Podlahy skládané
776 - Podlahy povlakové

-11 343,60 Kč
785,77 Kč 

0,00 Kč
785,77 Kč 

-12 129,37 Kč 
11 617,56 Kč 

-45 442,82 Kč
21 695,89 Kč

Vícepráce celkem 
Méněpráce celkem

35 079,91 
-46 423,51

Časový dopad : 0 kalendářních dní



SOUPIS PRACÍ ZL č. 1
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem -11 343,60

D HSV Práce a dodávky HSV 785,77

D 997 Přesun sutě 0,00

D 998 Přesun hmot 785,77
73 K 998762103 Přesun hmot tonážní prokce tesařské v objektech v do 24m t 0,407 1 376,00 560,03

74 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace t 0,407 459,00 186,81

75 K 998762194 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m t 0,407 446,00 181,52

116 K 998775103 Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m t -0,097 850,00 -82,45

117 K 998775181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použtí mechanizace t -0,097 500,00 -48,50
118 K 998775192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 za zvětšený přesun do 100 m t -0,097 120,00 -11,64

D PSV Práce a dodávky PSV -12 129,37

11 617,56D 762 Konstrukce tesařské

72 K 762511867 Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku m2 20,820 95,00 1 977,90šroubovaných

71 K 762511284 Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a m2 20,820 463,00 9 639,66drážku lepených

D 775 Podlahy skládané-45 442,82
110 K 775511830 Demontáž podlah vlysových přibíjených bez lišt m2 15,820 35,00 553,70

123 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 14,220 20,00 284,40

108 K 775510951 Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm, plochy do 0,25 m2 kus -20,000 350,00 -7 000,00

109 M 61192520 vlysy parketové š 60mm nad dl 300mm I třída dub m2 -5,000 4 500,00 -22 500,00

111 K 775591919 Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení m2 -20,820 150,00 -3 123,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

112 K 775591920 Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu m2 -20,820 20,00 -416,40

113 K 775591921 Oprava podlah dřevěných - základní lak m2 -20,820 112,00 -2 331,84

114 K 775591922 Oprava podlah dřevěných - vrchnílak pro běžnou zátěž - 2x m2 -41,640 112,00 -4 663,68

115 K 775591926 Oprava podlah dřevěných - meziboušení mezi vrstvami laku m2 -41,640 150,00 -6 246,00

D 776 Podlahy povlakové 21 695,89
124 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 20,820 434,50 9 046,29
128 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 18,560 35,00 649,60
129 M 3020300255 Soklová lišta MDF, 2,4m kus 8,000 150,00 1 200,00
125 M 28412101 PVC vinylová vrstvená š 2/3/4m, tl. 2 mm m2 24,000 450,00 10 800,00
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„Rekonstrukce volných bytů různého určení - Osadní 2/1474, bytová jednotka č.
1474/38“ dle SOD Č. 2020/OIVZ/014

ZMĚNOVÝ LIST č. 2
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem. Tato změna nemá dopad do harmonogranu prováděných prací

Projekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Část:

Název ZL:

Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754
Omega facilities s.r.o. Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
IČO: 052 92 921, DIČ: CZ05292921
Stavební

Odvetrání koupelny

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem. Tato změna nemá dopad do harmonogranu prováděných prací

Technický popis změny:
Projektová dokumetace předpokládala provedení odvětrání koupelny za pomoci ventilátoru 
osazeného do stávajícího otvoru nad oknem. Při bližším prozkoumání původního otvrou nad oknem 
bylo zjištěno, že se jedná o plechové opláštění části rámu okna a toto oplechování je bez jakékoliv 
tepelné izolace. S ohledem na stav okna (poškozené) bylo rozhodnuto, že okno bude vybouráno, 
otvor do světlíku po okně bude zazděn a v zazdívce bude proveden otvor pro osazení navrženého 
ventilátoru.
Poznámky:
změna navržena zhotovitelem a odsouhlasena AD, TDS

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu) bez
DPH

VÍCENÁKLAD bez DPH:

MÉNĚNÁKLAD bez DPH:

CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH:

1 153,18 Kč

- 688,91 Kč

464,27 Kč

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní
vliv na harmonogram stavby NE
časový dopad na dokončení NE
stavebních prací
Schválil:

TDS Podpis: Datum:

Schválil:

AD Podpis: Datum:



ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU DODATKU K 
SOD č. 2020/OIVZ/014 A PO ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: „Reko volných bytů různého určení -Osadní 2/1474, byt č. 1474/38
, Praha 7“.

Objekt:
ZL02 - Odvětrání

Místo: Datum: 13.11.2020

Projektant:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: Omega facilities s.r.o. Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZ

Náklady ze soupisu prací 464,27 Kč
HSV - Práce a dodávky HSV 1 153,18 Kč

PSV - Práce a dodávky PSV 
762 - Konstrukce tesařské

-688,91 Kč 
-688,91 Kč

Vícepráce celkem 1 153,18
Méněpráce celkem -688,91

Časový dopad : 0 kalendářních dní



SOUPIS PRACÍ ZL č. 2
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 464,27

D HSV Práce a dodávky HSV 1 153,18

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 857,30

K 340239235 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z m2 1,094 784,00 857,30příčkovek ytong tl 150 mm

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 295,88

8 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vitřních stěn nanášený 
ručně m2 1,094 62,00 67,80

10 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1,094 80,58 88,11

11 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do
3 mm m2 1,094 63,00 68,89

15 K 619999041 Příplatek k úpravám povrchů za provádění prací ve 
stísněném prostoru m2 1,094 65,00 71,08

D PSV Práce a dodávky PSV -688,91

D 766 Konstrukce truhlářské -688,91

79 K 766623911 Oprava oken zdvojených otevíravých - repase m2 -1,094 630,00 -688,91
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„Rekonstrukce volných bytů různého určení - Osadní 2/1474, bytová jednotka č.
1474/38“ dle SOD Č. 2020/OIVZ/014

ZMĚNOVÝ LIST č. 3
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku
okolností,které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou
povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná 
se o rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem. Tato změna nemá dopad do

Projel<t:

Objednatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754
Omega facilities s.r.o. Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 
Praha 2
IČO: 052 92 921, DIČ: CZ05292921

Část: Stavební

Název ZL: Plynovod

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku
okolností,které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná 
se o rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem. Tato změna nemá dopad do 
harmonogranu prováděných prací
Technický popis změny:
V průběhu realizace prací na stavbě bylo zjištěno, že stávající stoupačka plynovodu na WC již 
není funkční a nemá využití - přívod je napojen z nové stoupačky na chodbě. Ve spodních 
patrech je stoupačka funkční, zhotovitel proto za účasty odpovědné osoby zajistí vypnutí 
přívodu plynu do stoupačky a odříznutí potrubí v bytě a jeho zaslepení v podlaze.

Poznámky:
změna navržena zhotovitelem a odsouhlasena AD, TDS

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu) bez
DPH

VÍCENÁKLAD bez DPH:

MÉNĚNÁKLAD bez DPH:

CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH:

16 319,40 Kč

- Kč

16 319,40 Kč

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní
vliv na harmonogram stavby NE
časový dopad na dokončení NE
stavebních prací
Schválil:

TDS Podpis: Datum:

Schválil:

AD Podpis: Datum:



ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU DODATKU 
K
SOD č. 2020/OIVZ/014 A PO ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce volných bytů různého určení -Osadní 2/1474, bytová jedn
, Praha 7“.

Objekt:
ZL02 - Plynovod

Místo: Datum: 13.11.2020

Projektant:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: Omega facilities s.r.o. Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Kód dílu - Popis Cena celkem

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

16 319,40 Kč
629,00 Kč

PSV - Práce a dodávky PSV 15 690,40 Kč

Vícepráce celkem
Méněpráce celkem

16 319,40 
0,00

Časový dopad : 0 kalendářních dní



SOUPIS PRACÍ ZL č. 3
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 319,40

D HSV Práce a dodávky HSV 629,00

D 998 Přesun hmot 629,00
998723201 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m ks 37,000 17,00 629,00

D PSV Práce a dodávky PSV 15 690,40

D 723 Vnitřní plynovod 2 740,40

723190901 Uzavření nebo otevření plynového potrubí ks 18,000 35,00 630,00

723190907 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 18,000 69,00 1 242,00

723190909 Neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí ks 1,000 550,00 550,00

723120804 Demontáž potrubí z oceových trubek do DN 24 m 2,500 110,00 275,00

723290821 Přesun vnitrostaveništní přemístění demontoavaných
hmot do 6 m t 0,070 620,00 43,40

12 950,00

Zednické výpomoce mimo ÚRS hod 37,000 350,00 12 950,00
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„Rekonstrukce volných bytů různého určení - Osadní 2/1474, bytová jednotka č.
1474/38“ dle SOD Č. 2020/OIVZ/014

ZMĚNOVÝ LIST č. 4
Změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na 
veřejnou zakázku na stavební práce. Tato změna nemá dopad do harmonogranu prováděných 
prací

Projekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754
Omega facilities s.r.o. Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
IČO: 052 92 921, DIČ: CZ05292921

Část: Stavební

Název ZL: Odstranění nefunkční stoupačky plynovodu

Důvod změny :
změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou 
povahu vřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze 
Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce

Technický popis změny:
Dle pokynu investora na základě nevyhovujícího stavu bylo rozhodnuto pořídit nové parapety 
oken. Stávající plastové parapety oken jsou poškozené a odřené a s ohledem na realizaci nových 
omítek budou tyto parapety vyměněny za nové plastové bílé a to v obou místnostech, kde jsou
okna do ulice.
Poznámky:
změna navržena objednatelem a odsouhlasena AD, TDS

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu) bez 
DPH

VÍCENÁKLAD bez DPH: 1 125,33 Kč

MÉNĚNÁKLAD bez DPH: - Kč

CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH: 1 125,33 Kč

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní
vliv na harmonogram stavby NE
časový dopad na dokončení 
stavebních prací

NE

Schválil:
Podpis: Datum:TDS

Schválil:

AD Podpis: Datum:



ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU DODATKU K 
SOD č. 2020/OIVZ/014 A PO ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce volných bytů různého určení -Osadní 2/1474, bytová jedí
, Praha 7“.

Objekt:
ZL04 - Parapety

Místo: Datum: 13.11.2020

Projektant:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: Omega facilities s.r.o. Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Kód dílu - Popis Cena celkem

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

1 125,33 Kč
1 125,33 Kč

Vícepráce celkem 1 125,33
Méněpráce celkem 0,00

Časový dopad : 0 kalendářních dní


