ZMĚNOVÝ LIST
Název akce 
Stavební úpravy objektu bývalé odstředivky v areálu ÚSMH pro pracoviště elektronového mikroskopu

Z m ě n o v ý   l i s t  č. 1
Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:
Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápisy z KD stavby č. 1-2
Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:
Jedná se o dodatečné stavební práce nezahrnuté v původním rozpočtu a vyvolané skutečným stavem a rozměry postupně odkrývaných stávajících podlahových stavebních konstrukcí a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla.

V dodatku jsou dále zahrnuty úpravy staticky narušené části ohradní zdi z ulice Gabčíkova včetně odstranění náletových křovin a změny ve vnitřních rozvodech silnoproudu.

Přehled úprav:

· Navýšení množství bouraných stávajících podkladních betonů a zhlaví základu odstředivky

· Odbourání staticky narušené zdi a její zpětná výstavba v části 1. pole u hranice s pozemkem MUÁ, odstranění náletové křoviny

· Změna vedení tras rozvodů silnoproudu 
1. Změna realizačních nákladů

Rekapitulace nákladů na změnový list:

Příloha č.1 - stavební část objekt

26.636,79 Kč +  5.593,73 Kč DPH
Příloha č.2 – vícepráce uliční část                 17.206,26 Kč +  3.613,31 Kč DPH
Příloha č.3 – silnoproud


47.685,00 Kč + 10.013,85 Kč DPH

C e l k e m



            91.528,05 Kč + 19.220,89 Kč DPH,  






tj. celkem  110.748,94 Kč
Původní náklady dle SoD 

  
3.793.643,59 Kč + 796.665,15 Kč DPH, 

tj. celkem 4.590.308,74 Kč


Náklady dle ZL 7 (viz přílohy):

91.528,05 Kč + 19.220,89 Kč DPH,

tj. celkem   110.748,94 Kč

Nové náklady 



3.885.171,64 Kč + 815.886,04 Kč DPH, 

tj. celkem 4.701.057,68 Kč


2. Změna termínu realizace:

Termín dokončení všech stavebních prací a dodávek časného neuvolnění staveniště ze strany objednatele a navýšení objemu prací v uliční části objektu mění z 5.1.2021 na 31.1.2021
Zhotovitel:   Radim Reniers   


         Stavební dozor ÚSMH AV ČR
Změnový list je vyhotoven ve čtyřech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran. 
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5.11.2020    
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Kočí Jiří 
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