
(dále jen „objednatel")

a

ředitel divize 2

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 2"):

Preambule

1.

2.

3.

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany" nebo každý samostatné též jako 
„smluvní strana")

uzavřené v rámci zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Revitalizace Clam-Gallasova Paláce"

Hlavni město Praha
se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
IČO: 00064581
zastoupeno: Ing. Ivetou Pekárkovou, ředitelkou odboru služeb Magistrátu hlavního města Prahy 
na straně jedné jako objednatel

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. DIL/01/01/001654/2018 ze dne

24. 09. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 01. 2020

MHMPP04UAG7M
Stejnopis č. ']

I.
Předmět dodatku č. 2

Subterra a.s.
IČO: 45309612
DIČ: CZ45309612
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň 
zapsaná pod sp.zn.: B 1383 u Městského soudu v Praze 
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 4001-0816021103/0300 
zástupce ve věcech smluvních:! 
zástupce ve věcech technických 
na straně druhé jako zhotovitel

Vzhledem k tomu, že:
smluvní strany mají zájem na úpravě a doplněni Smlouvy o dílo č. DIL/01/01/001654/2018 ze dne 24. 
09. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 01. 2020 (dále jen „smlouva") v souvislosti se vznikem 
dodatečných stavebních prací (viceprací) a ménéprací, dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu 
s článkem 20 odst. 20.3. smlouvy na uzavření dodatku č. 2 v následujícím znění:

Při provádění díla dle smlouvy vyvstala potřeba provedeni dalších prací a výkonů nad rámec 
dila dle projektové dokumentace, stejně jako neprovedeni určitých prací a výkonů zahrnutých 
do díla dle projektové dokumentace. Zhotovitel tyto práce ocenil dle pravidel stanovených ve 
smlouvě. Účastnici se na provedení těchto viceprací a neprovedení těchto méněpraci dohodli. 
Soupis viceprací a méněpraci i s jejich oceněním je ve formě změnových listů přílohou č. 1 
dodatku č. 2, která tvoří Jeho nedílnou součást, a která se nabytím platnosti a účinnosti dodatku 
č. 2 stává taktéž nedílnou součásti smlouvy. V souvislosti s provedením viceprací dochází 
k úpravě doby plnění.

Celková hodnota viceprací činí:
a. Cena 70 289 597,- Kč bez DPH
b. DPH 21 % ve výši 14 760 815,37,- Kč
c. Cena 85 050 412,37,- Kč včetně DPH

Celková hodnota méněpraci činí:



/
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6.
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Ostatní »-* ' ___ f
vztahují se v celém rozsahu

a. Cena 37 563 868,- Kč bez DPH
b. DPH 21 % ve výší 7 888 412,28 Kč
c. Cena 45 452 280,28 Kč včetně DPH

II.
Závěrečná ustanovení

P°kud."?5°p šátkem č. 2, zfistávají beze změny a 
Písemně sjednáno jinak“ P P'něni Sjednar”ř d°0«kem i. 2. není II výslovně 

jeho uwfejrtn^r^dS.^reglS?,^^“dj^článk?'H "Ód« ‘ 3”Ta"?a,ln0Sti dnem 

podp.su Dodatku č. 2 jsou smluvní sírany svými projevy vázány 3’ d°datku Č 2' D"em 

340/20í?Sb"Vzvlášt^ 2 v reú'Stru smluv dle zákona č.

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve

vadjiné^bjeín^telw^jtteiVj™'vefaně přfstaupná%77edebš hentr^'deVidenCl Srnluv 
stranách, číselné označení dodatku č 2 daLm lehn nnd k Obsahuíe udaJe ° smluvních 

předplsů a udělují svolení k jejích užití a zveřejnění P«°sj^ p«h

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy činí:
a. Cena 32 725 729,- Kč bez DPH
b. DPH 21 % ve výši 6 872 403,09,-Kč
c. Cena 39 598 132,09,-Kč včetně DPH

5- Nové znění článku 5 odst. 5.1 smlouvy - Cena za d/to, p/atebn/ podmínky je následující:

sto osmdesát dva tisíce sedm set nari/cá/řn ■ í V' ?Vn St3 devadesat Jeden milion 
(dále též „cena za provedeni wT* * lednaosmdesat haléřů)

dohodly se smluvó^MranV nleúpXěPdoby%jněnrpn&rn?IUV"éhO —7"? provedeni dila" 
smlouvy - Doba plněni je následující: Pnčemz nove zněm článku 3 odst. 3.1.

^íeniš^S^j^" r::'SŠdmé'd dÍ'a P° P°dP'SU a p° př*™« 
objednatele k zahájení stavebmcb prad a k™ PÍSemné 
zástupci zhotovitele. Předání staveniště n kžk sta_ven,^te zhotovitelem, adresované 
doručeni výzvy objednatele k ’aháieni 7° "e neJP”děl| do 5 H pracovních dní ode dne 
Zhotovitel se zavazuje zahájí dho do tt" koPfeaání 5tavenií« ^«°viteli. 
objednatelem a převzetí staveníštózhmnLji PraC“Vn'C'’ °d data předáni sCa«"'ště
smlouvy řádně provést ukončit a nřertat Zhotovltel 5e zavazuje celé dílo dle této
Staveniště.' Dfedat Ve lhu,ě d° 1291 Kalendářních dní ode dne předání

úprjhvUu sdmX7ho^ermXro°vXj díto □sXVaj— W $ °h,edem "a 

součástí, a nabytím platnosti a účinnost, dodatku č. 2 se stává^Sdňn^

podp.su


5.

6.

7.

Za zhotovitele:Za objednatele:

V Praze dne
3 0 -11- 2020

3

-fit

Ing. Iveta Pekárková 
ředitelka odboru služeb 

Magistrátu hlavního města Prahy

Nedílnou součástí Dodatku je tato příloha:
• Příloha č. 1: Změnové listy (CD)
• Příloha č. 2: Podrobný harmonogram výstavby - aktualizovaný

Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
čtyři vyhotovení a zhotovitel dvé vyhotovení.
Smluvní strany prohlašuji, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu 
porozuměly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, že jim nejsou známy žádné důvody, pro 
které by tento nemohl být řádně plněn, nebo které by způsobovaly jeho neplatnost a že se 
nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojuji vlastnoruční podpisy.

Subterra a.s. 
zapsána u MS v Praze poc B/1383 
180 00 Praha 8, Koželužsl '46/5

IC: 45309612 (18‘.


