
změnový list číslo 1
Identifikace akce

Název akce: Stanice HZS Kralupy nad Vltavou - rekonstrukce dvora a opěrné stěny
Číslo akce SMVS: 114V261000028

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272
Objednatel: 01Kladno
Zhotovitel: Stavebnifirma Neumann s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Projektant: SOLICITE s.r.o., Lidická 292/38, 150 00 Praha 5

Předmět změnového listu
Změna provedení (hloubka založení) opěrné zdi na jižní straně dvora.
Část díla dotčená změnovým listem

|SO 02 -Opěrná zed'
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Řešeno v PO, číslo výkresu D.1.2.c.02

Nové řešení :
Základy kratší, jižní části opěrné zdi budou prohloubeny na úroveň navazujÍcÍvýchodni části opěrné zdi. Současně celkové
řešení (hloubka založeni, výztuž) budou jednotné v celé délce opěrné zdi.
Zdůvodnění změny :
Dle schválené PO měla být kratší opěrná zed'založena na části zachované, současné, stěny. Při provádění zemních a
bouracích prací bylo zjištěno, že stavebně-technický a statický stav této stávajÍcÍ stěny neumožňuje původní způsob
založení nové zdi.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Zpracovaná úprava PO - bude součástí PO skutečného provedení.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
KontrolnI den č. 2 - bod 1/2 ze dne 1. 10. 2020
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Ne
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.
Vliv na cenu:
Přípočty k ceně díla bez DPH: 111 159,'31 ICČ
Odpočty z ceny díla bez DPH:

celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: _ 111 159,31, KČ
Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:


