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Název akce: Stanice HZS Kralupy nad Vltavou - rekonstrukce dvora a opěrné stěny
Číslo akce SMVS: 114V261000028

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje,jana Palacha 1970, 272
Objednatel: 01 Kladno
Zhotovitel: Stavebnífirma Neumann s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01MělnIk
Proiektant: SOLICITE s.r.o., Lidická 292/38, 150 00 Praha 5

Předmět změnového listu
Betonáž otvorů anglických dvorků pod úrovni povrchu dvora.
Část díla dotčená změnovým listem
SO 01- Oprava zpevněné plochy
Popis změny, popis technického řešeni
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V PO nebylo řešeno.

Nové řešení '
u všech osmi anglických dvorků bude v celé jejich výšce provedeno bednění, armování výztuže a betonáž v ti. 25 cm.
Pomocí celkem 32 ks chemických kotev budou tyto ŽB stěny provázány do stěn budovy.

Zdůvodnění změny :

Betonáží stěn u anglických dvorků vytvoří ze stavebně-technického hlediska dostatečně tuhou a staticky únosnou oporu,
která odolá tlaku zeminy při zásypu, hutněni skladebných vrstev dvora a také budoucímu tlaku od provozu těžkých,
zásahových vozidel. Současně vytvoří oddě|ujÍcÍ část a částečnou bariéru proti zemni vlhkosti.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Změna nebude řešena v PO. Podle vyjádřenITDS je změna dostatečně jasně specifikována a popsána v oceněném výkazu
výměr od zhotovitele.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Kontrolniden č. 04 - bod 1/4 ze dne 15. 10. 2020
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Ne
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.
Vliv na cenu:
Připočty k ceně díla bez DPH: _ 3'|, 30/,:39 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH:

celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: "j13()/,89 1(Č
Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:


