
Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) -  Plzeň-Koterov (mimo) 
zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení

dodatek č. 3 k SOD

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1785/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7413/MP, 
ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 327321 4901/532 352 0027, uzavřená dne 05.06.2018

(dále jen „Smlouva)

Název zakázky:
„Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) -  Plzeň-Koterov

(mimo)"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00, Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

IČO: 45271895; DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: ................................... .................................

zastoupena: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva 
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

(dále jen „Správce" nebo „Společník 1")

a
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SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/la, 130 00, Praha 2 

IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva 
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

(dále jen „Společník 2")

společníci společnosti „MP+SP -  Horažďovice - Koterov" (dále jen „Společnost"),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 22.02.2018 podle ustanovení 
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská 
smlouva) se sídlem náměstí Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, kdy správcem 
společnosti je obchodní firma METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem na adrese: Argentinská 1621/36, 
Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895, která je zmocněna na základě citované smlouvy a Plné 
moci k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně 
platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze 
dne 22.02.2018, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jako „Zhotovitel")
PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující 
skutečnosti:
1. Rozšíření předmětu Díla a s tím související navýšení Ceny Díla. Předmět díla bude rozšířen o 

dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které 
jsou nezbytné pro provedení původních služeb a s tím související navýšení Ceny Díla, provedené 
v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále také jen ZZVZ). Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle 
ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 9,32 %  původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny 
Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 3.
K rozšíření předmětu Díla dochází na základě požadavku Ministerstva dopravy České republiky 
na zavedení výhradního provozu systému ETCS L2 bez migračního období. Tento požadavek však 
vyžaduje dlouhodobou kompletní výluku řešeného úseku, což se podařilo projednat až po 
zpracování a prezentování zásad organizace výstavby, které rozdělily stavbu na dílčí úseky s 
využitím provizorního zabezpečovacího zařízení a stavbu tak prodražily. Na základě celkové 
změny přístupu objednatelů dopravy k možnosti dlouhodobé výluky provozu na trati byly 
kompletně přepracovány i Zásady organizace výstavby. Díky rozšíření výluk na celý upravovaný 
úsek mohlo být změněno technické řešení sanace sedmi mostních klenbových objektů 
(nahrazení plovoucí izolace přímou izolací konstrukce po odtěžení zemního tělesa).
Dále bylo po zhodnocení stávajícího stavu technologických zařízení v TNS Nezvěstice rozhodnuto
0 jejich náhradě novou technologií a to jak v části 110 kV, tak v části 25kV. Toto řešení si vyžádá
1 celkovou úpravu objektu rozvodny 25kV, stání transformátorů a všech na ně navazujících 
objektů (komunikace, odvodnění, osvětlení, uzemnění, oplocení).
Na základě detailních projednání s dotčenými obcemi dochází ke změnám technického řešení 
v oblasti navržených přejezdů, mostů, propustků a opěrných zdí. Oproti technické studii se zvýšil 
počet upravovaných mostů o deset, počet propustků o čtyři a počet opěrných zdí o čtyři objekty.
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Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) -  Plzeň-Koterov (mimo)
zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení

dodatek č. 3 k SOD

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve znění 
dodatku č. 1 Smlouvy a na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

2. Úprava ceny Díla, vyplývající z rozšíření předmětu Díla o dodatečné služby a s tím související 
úprava přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla. Vzhledem k výše uvedené úpravě Ceny Díla se 
smluvní strany dále dohodly na úpravě částky Bankovní záruky za provedení Díla tak, aby 
odpovídala 10 % z Ceny Díla, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy. V souvislosti s výše uvedeným se 
smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článku 5, 
odst. 5.13, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

3. Úprava harmonogramu plnění Díla, související s rozšířením předmětu Díla o dodatečné práce 
se smluvní strany dohodly na doplnění nové dílčí etapy plnění Díla s označením 3c). V souvislosti 
s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku 
č. 2 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění

I.

Vzhledem kvýše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.3 
Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1785/2018/PH, číslo 
smlouvy Zhotovitele: 7413/MP, uzavřené dne 05.06.2018, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
-  ruší se stávající text odst. 3.3, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v 

tomto znění

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy 
č. 4, dle dodatku č. 3 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:

Změna Ceny Díla podle dodatku č. 1, bez DPH 

Změna Ceny Díla podle dodatku č. 3, bez DPH 

Cena dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 3, bez DPH

97 945 006,- Kč 

849 600,- Kč 

8 281 800,- Kč 

107 076 406,- Kč

slovy: sto sedm milionů sedmdesát šest tisíc čtyři sta šest korun českých

2) Článek 4 -  ZÁRUKY ZHOTOVITELE
-  ruší se stávající text odst. 4.1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v 
tomto znění

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí .... . . .z Ceny Díla bez 
DPH uvedené v odst. 3.3, ve znění dodatku č. 3 této Smlouvy, tj. ................ . ...

3) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
-  ruší se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v 
tomto znění

Příloha č. 1: Specifikace Díla
-  nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 

Příloha č. 2: Obchodní podmínky - OP/ZP-DUR/ 09/17
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Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) -  Plzeň-Koterov (mimo)
zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení

dodatek č. 3 k SOD

Příloha č. 3:

Příloha č. 4: 

Příloha č. 5:

Příloha č. 6: 

Příloha č. 7: 

Příloha č. 8: 

Příloha č. 9: 

Příloha č. 10:

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních 
drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky - VTP/ZP- 
DUR/07/17

c) Zvláštní technické podmínky, ze dne 10.01.2018 

Rozpis Ceny Díla
-  nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3 

Harmonogram plnění
-  nové znění platné ke dni podpisu dodatku č, 3 

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů 

Související dokumenty 

Zmocnění Správce společnosti

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo -  Rozpis Ceny Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 
platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) 
a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo -  Harmonogram plnění
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 -  Harmonogram plnění. Ruší se znění 
přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným 
k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 5 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále 
jen „zákon o registru smluv").

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1785/2018/PH, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 7413/MP, nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.

4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v deseti (10) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží šest (6) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři (4) vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že sjeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
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Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) -  Ptzeň-Koterov (mimo) 
zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení

dodatek č. 3 k SOD

6. Nedílnou součástí dodatku č. 3 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): 

Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy):

Rozpis Ceny Díla
-  nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3 
Harmonogram plnění
-  nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

Za Objednatele:
V Praze dne....... 2 .0...* 1.1 ‘ . 2020.

Za Zhotovitele METROPROJEKT Praha a.s. - Správce 
společnosti „MP+SP -  Horažďovice - Koterov"

V Praze dne 2 0 -11* 2020

...................................................................................> '•  + •• +

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci drá^y! 

Správa železnic, státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s.

!ng. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního

tříg. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s.

Za SUDOP PRAHA a.s., společníka 2 společnosti 
„MP+SP -  Horažďovice - Koterov" na základě 
Společenské smlouvy ze dne 22.02.2018 a Plné moci

V Praze dne 2 0 -11- 2020

Ing. David Krása
předseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s.

v
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Příloha č. 4 
Rozpis Ceny Díla

■  Cena za zpracování Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení podle členění na 
základní a dodatečné služby:

Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) -  Plzeň-Koterov (mimo)
zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení

dodatek č. 3 k SOD

1. Zá (ladní služby
Položka Popis Měrná

jednotka
Množst

ví
Jednotková

cena
Cena celkem

1 Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V -  
2/2012 v platném znění a dle požadavku 
VTP a ZTP)

hod ......... ...... .................. . .

2 Dokumentace pro územní řízení

2.1 Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení vyjma příloh G, H a 1, 
včetně všech dílčích odevzdání, dle 
Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění dle VTP a ZPT

hod ........... ...... .................... . .

2.2 Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení - příloha G v rozsahu 
stanovení nákladů stavby a 
rozpočtů jednotlivých SO a PS dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění a dle požadavku 
VTP a ZTP

hod ...... ...... ............... . .

2.3 Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení - příloha H v rozsahu 
dokladové části dle směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006 v platném zněn a 
dle požadavku VTP a ZTP včetně 
inženýrské činnosti

hod ......... ...... .................. . .

2.4 Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení -  příloha 1 v rozsahu 
geodetické části dle směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006 v platném znění a 
dle požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti

hod ......... ...... .................. . .

3 Definitivní odevzdání záměru projektu a 
Dokumentace pro územní řízení, dle SOD 
v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)

ks .. ............. .................

4 Definitivní odevzdání záměru projektu a 
Dokumentace pro územní řízení dle SOD 
v elektronické formě (dle požadavku VTP a 
ZTP)

ks .. ......... ...............

12 Práce dle dodatku č .l hod. 944 900 849 600 Kč

13 Práce dle dodatku č.3 hod. 9 202 900 8 281 800 Kč

Celkem za základní služby: 75 274 800 Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.
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Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) -  Plzeň-Koterov (mimo)
zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení

dodatek č. 3 k SOD

Rozpis prací dle dodatku č. 1:

Měrná
jednotka

Množství
Jednotková

cena
Cena

celkem

návrh trasy - odstranění propadů rychlosti, přetrasování ŽST hod ...... ...... ............... . .

přepočet jízdních dob hod .... ...... ............. . .

aktualizace dopravního konceptu hod .... ...... ............. . .

úprava dopravně-technologického řešení stanic hod .... ...... ............. . .

doplnění geodetického zaměření v lokalitách přeložek trati hod ...... ...... ............... . .

celkem 944 849 600 Kč

Rozpis prací dle dodatku č. 3:

Měrná
jednotka

Množství
Jednotková

cena
Cena

celkem

ETCS L2 včetně dotčených SO a PS hod ......... ...... .................. . .

TNS Nezvěstice hod ........ ...... .................. . .

změna technického řešení náhrady přejezdu u žst. Srby hod ...... ...... ............... . .

nové mosty, propustky, opěrné a zárubní zdi, požadované 
úpravy mostů a propustků

hod
......... ...... .................. . .

změny ZOV hod ...... ...... ............... . .

celkem 9 202 8 281 800 Kč

2. Dodatečné služby

Položka Popis Měrná
jednotka

Množst
ví

Jednotková
cena

Cena celkem

5 Zajištění mapových podkladů km .... ......... ............... . .

6 Geodetické práce km .... ........ ............... ..

7 Geotechnický průzkum pro železniční 
spodek

km .... ............. .................... . .

8 Geotechnický a stavebně technický 
průzkum staveb

hod ........ ...... .................. . .

9 Inženýrská činnost zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech 
potřebných podkladů a certifikátů nutných 
k vydání územního rozhodnutí nebo 
územního souhlasu

hod ......... ...... .................. . .

10 Posouzení vlivu stavby na životní prostředí
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Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) -  Plzeň-Koterov (mimo)
zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení

dodatek £. 3 k SOD

10.1 Posouzení vlivu stavby na životní 
prostředí bez Oznámení a 
Dokumentace EIA

hod ...... ...... ............... . .

10.2 Zpracování Oznámení a 
Dokumentace EIA

hod ........ ......
.................. . .

11 Správní poplatky např. za vydání ÚR, 
změny zabezpečení PZZ a jiné (bude 
účtováno max. do výše skutečně 
vynaložených a doložených nákladů)

Kč .. ........... ............. . .

Celkem za dodatečné služby: ... ................

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

■  Cena Díla:

Cena D íla  (bez D PH) Vvše D P H Cena D íla  (s D PH )

107 076 406 Kč 22 486 045 Kč 129 562 451 Kč
2 toho

Záměr oroiektu
. ................ . ................ . ................

Dokumentace pro územní řízení
................... ................... .....................

■  Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Sp ecifika ce  p o lo žk v Cena p o lo žk v  (b ez D PH ) Cena p o lo žk v  (s D PH)

1. Dílčí etapa ...................
.... ....................... ...................

2a. Dílčí etapa ...................
...... ....................... ...................

2b. Dílčí etapa . ................
.... . . ....................... . ................

3a. Dílčí etapa . ................
...... ....................... . ................

3b. Dílčí etapa ...................
.... . . ....................... ...................

3c. Dílčí etapa . ................
...... ....................... ...................

4. Dílčí etapa ...................
........................... ...................

Dokončení díla . ................
............................... ...................

Celkem: 107 076 406 Kč 129 562 451Kč
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Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) -  Plzeň-Koterov (mimo)
zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení

dodatek £. 3 k SOD

Příloha č. 5 
Harmonogram plnění

Č á st D íla Term ín p ln ě n í

(nejzazší termín pro 
předání příslušné části 

Díla)

Popis č in n o stí 
prová děných  v D ílč í etapě

Po d m ín ky  d o k o n če n í 
D ílč í etapy

Datum zahájení prací ihned po účinnosti SOD -

1. Dílčí etapa do 4 měsíců 
od účinnosti SOD

Předložení čistopisu Záměru 
projektu ke schválení v CK 

MD včetně povinných příloh 
a podrobné kalkulace CIN.

Protokol o provedení 
díla Záměr projektu v 

listinné i digitální formě

2a. Dílčí etapa
do 3 měsíců

od schválení ZP v CK MD
(27.11.2019)

Předložení optimalizovaného 
technického řešení 

k připomínkám

Protokol o provedení 
díla, dílčí DUR v digitální 

formě

2b. Dílčí etapa
do 7 měsíců

od schválení ZP v CK MD
(27.03.2020)

Předložení konceptu DUR 
včetně úprav těch. řešení dle 
dodatku č. 1 k připomínkám 

na úrovni SŽ.

Protokol o provedení 
díla,

konceptu DUR 
v digitální formě

3a. Dílčí etapa
do 10 měsíců 

od schválení ZP v CK MD
(27.06.2020)

Zpracování a odevzdání 
kompletního a úplného 

Oznámení a Dokumentace 
EIA.

Originál Oznámení a 
Dokumentace EIA v 

listinné i digitální formě

3b. Dílčí etapa
do 15 měsíců 

od schválení ZP v CK MD
(27.11.2020)

Předání kompletní DUR 
profesně projednané na 

úrovni SŽ.

Protokol o provedení 
díla, dílčí DUR v digitální 

formě

3c. Dílčí etapa do 23.12.2020 Předání prací dle dodatku 
č. 3 projednané na úrovni SŽ.

Protokol o provedení 
díla, dílčí DUR vč. prací 

dle dodatku č. 3 
v digitální formě

4. Dílčí etapa

do 21 měsíců 
od schválení ZP v CK MD 
nebo 6 týdnů od vydání 

Závazného stanoviska EIA

Zapracováním připomínek 
z procesu EIA do DUR a 

podání žádosti o Územní 
rozhodnutí

Protokol o provedení 
díla, DUR v digitální 

formě i listinné formě 
pro podání žádosti, 

kopie žádost o územní 
rozhodnutí potvrzená 

místně příslušným 
stavebním úřadem
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Dokončení díla do 4 měsíců od vydání 
plnění 4. Dílčí etapy

Předání čistopisu 
kompletního díla v listinné i 

digitální formě po nabytí 
právní moci rozhodnutí o 

umístění stavby

Protokol o provedení 
díla, finální odevzdání 

DUR v listinné i digitální 
formě, územní 

rozhodnutí 
s vyznačením právní 

moci

v
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