	Protokol o změně díla
	
	
	
	Změnový list 
	č. 2





	Název akce:
	SZ Vranov nad Dyjí – odstranění havárie střech zámeckého areálu – II. Etapa


	Objekt:
	SO 05 – objekt pokladny a bytu, SO 06 – objekt sýpky a krčku 
SO 010 – spojovací chodba ke kapli


	Objednatel:
	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace


	Zhotovitel:
	xxxxxxxxxxxxxx


	TDI:
	xxxxxxxxxxxxxxx


	Zpracovatel ZL:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, investiční technik NPÚ ÚPS v Kroměříži






1. Popis předmětu změn, příčiny změn a zdůvodnění změn: 

1.1. Příčiny a zdůvodnění změn podléhající § 222 odstavec 4 ZZVZ – vícepráce:  


1.	SO 05 – objekt pokladny a bytu, SO 06 – objekt sýpky a krčku 
Stavební práce na obnově objektů pokladny, bytu, sýpky a krčku zahrnují provedení opravy stávajícího hromosvodu. Jedná se opravu jímacích tyčí a jímacích vedení pouze ve střešní části. Výměna stávajících svodů hromosvodu z pozinkovaného materiálu však v PD není uvažována.

· změna oproti PD spočívá v provedení nových svodů hromosvodů, a to z měděného materiálu, důvodem změny je stávající špatný stav svodů hromosvodu (zvláště pak uzemnění), bezpečnější a technicky vhodnější řešení napojení všech prvků hromosvodné soustavy ve stejném materiálu, výhodou je i snazší a méně nákladná údržba;     
· provedení prvků hromosvodné soustavy v mědi je také doporučeno památkovým dohledem vzhledem ke skutečnosti, že na všech ostatních již opravených objektech zámeckého areálu je použitým materiálem hromosvodů měď    

2.	SO 05 – objekt pokladna a bytu, SO 06 – objekt sýpky a krčku
Stavební práce na opravě střech objektů pokladny, bytu a objektu sýpky a krčku zahrnují provedení klempířských prvků v mědi, jedná se o provedení nových žlabů, oplechování říms, komínů, světlíků a opravu stávajícího hromosvodu ve střešní části.  
· v projektové dokumentaci se však nepočítalo s výměnou stávajících pozinkovaných svodů ze střechy, jejichž stav se od doby zpracování návrhu oprav výrazně zhoršil a je v havarijním stavu;   
· změna tedy spočívá v provedení nových střešních svodů a to z měděného materiálu, technicky totiž není vhodné spojovat různé materiály (měď klempířských prvků ve střešní části a střešní svody v materiálu pozink)   
· provedení nových střešních svodů v mědi je také doporučeno památkovým dohledem 



Zástupci objednatele, autorského a technického dozoru stavby, památkového dohledu a zhotovitele tyto navržené úpravy na kontrolních dnech odsouhlasili.

1.2. Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
· výše popsané změny prací souvisí a navazují na provádění prací, které dodavatel stavby v současnosti provádí;
· z důvodu dokončení prací není proto možné dodatečné práce oddělit a samostatně zadat, způsobilo by to časovou prodlevu při realizaci celého díla a nebylo by to výhodné ani z ekonomického hlediska  


2. Odkaz na dokumenty, kde je řešení změn zapsáno:
· zápisy z kontrolních dnů  

3. Podklady k návrhu změny:

3.1 Příloha č. 2 - svody hromosvodu - položkový rozpočet   
3.2 Příloha č. 3 - okapní svody – položkový rozpočet  


4. Ovlivnění ceny (+) nebo (-):

	Objekt
	Kč (bez DPH)
	Kč (s 21 % DPH)

	
	
	

	SO 05 + SO 06 = svody hromosvodu
	  101 754,00
	123 122,34

	SO 05 + SO 06 = svody okapní
	77 726,67
	94 049,27

	
	
	

	CELKEM
	 179 480,67
	217 171,61



5. Odkaz na § 222 ZZVZ:

Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. § 222 podstatnou změnou smlouvy. Hodnota změny dle § 222 odstavec 4 dle tohoto ZL je 179 480,67 Kč bez DPH, což je 0,91 % původní hodnoty VZ.   Hodnota celkové změny dle § 222 odstavce 4 je po započítání změny předchozích ZL ve výši 2,31 %.

6. Rekapitulace nákladů:
Změna ovlivní cenu díla, cena díla bude zvýšena oproti SOD:


	Popis
	Kč (bez DPH)
	Kč (s 21 % DPH)

	
	
	

	Celková cena dle SOD a dodatku č. 1
	19 931 858,79
	24 117 549,14

	Zvýšení v rámci změny dle  ZL č. 2 
	      179 480,67
	      217 171,61

	
	
	

	CELKOVÁ CENA VČETNĚ ZL č. 2
	20 111 339,46
	24 334 720,75 



Datum 31.8 2020
xxxxxxxxxxxxxxxxx
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