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Název akce: SZ Vranov nad Dyjí – odstranění havárie střech zámeckého areálu – II. Etapa 
 

Objekt: SO 05 – objekt pokladny a bytu 
 

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
 

Zhotovitel: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

TDI: xxxxxxxxxxxxxx 
 

Zpracovatel ZL: xxxxxxxxxxxxxx, investiční technik NPÚ ÚPS v Kroměříži 
 

 
 
 
1. Popis předmětu změn, příčiny změn a zdůvodnění změn:  
 
1.1. Příčiny a zdůvodnění změn podléhající § 222 odstavec 4 ZZVZ – méněpráce:   
  
1. SO 05 - objekt pokladny a bytu  

- z rozpočtu bude odečtena položka ochranné sítě na lešení, při poryvech větru by byly sítě 
nebezpečné pro stabilitu samotného lešení 

- oprava římsy bude provedena v menším rozsahu, než předpokládal projekt; 
- v půdním prostoru se nachází menší množství ulehlé suti, než se původně předpokládalo, 

projekt předpokládal likvidaci většího množství suti v nepřístupných částech, zejména za 
pozednicemi; 

- snížení rozsahu výměny tesařských prvků některých zdravých částí krovu, u profilů s menším 
průřezem  

 
1.2. Příčiny a zdůvodnění změn podléhající § 222 odstavec 4 ZZVZ – vícepráce:   
 

- projekt původně uvažoval s opravou komínů v původním tvaru, zástupci památkové péče bylo 
rozhodnuto o doplnění komínů o tzv. Fischerovské hlavy, takto upravené komíny budou 
korespondovat se vzhledem ostatních již opravených komínů zámeckého areálu, horní část 
komínové hlavy bude opatřena titanzinkovým plechem s nátěrem 

- projekt původně neuvažoval s opravou omítky ve štítu, po dohodě s památkovým dohledem 
bylo rozhodnuto o úpravě štítu z důvodu dobré přístupnosti a možnosti využití postaveného 
lešení, po opravě střechy by již nebylo možné tento štít opravit bez zásahu do již opravené 
nové střechy 

 
 

1.2. Příčiny a zdůvodnění změn podléhající § 222 odstavec 6 ZZVZ – vícepráce:   
 
1. SO 05 - objekt pokladny a bytu  

- po odstranění stávající krytiny a laťování zhotovitel zjistil horší stav krovové konstrukce, než se 
předpokládalo v projektu obnovy, jedná se především o horší stav prvků, které byly dříve 



skryté a jejich stav byl zjištěn až po odkrytí střešní krytiny, jde o pozednice, zhlaví vazných 
trámů a kráčata, na základě těchto zjištění zhotovitel provedl nový průzkum a zjištěný stav 
zakreslil do výkresu, který je přílohou tohoto ZL, pro zajištění stability krovové konstrukce je 
třeba všechny označené porušené trámy vyměnit      

 
- pod úrovní střešní krytiny bylo odhaleno původní plechové rozvodí dvou komínů, se zástupci 

památkové péče bylo dohodnuto jejich obnovení, dále bylo rozhodnuto, že u oplechování na 
přiléhajících konstrukcích bude použita dilatační lišta  

 
1.3. Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

- výše popsané změny nebylo možné zjistit do doby skutečného provádění a rozkrývání 
konstrukcí a přímo souvisí s činnostmi, které dodavatel stavby v současnosti provádí; 

- z hlediska pokračování i dokončení prací není možné tyto dodatečné stavební práce technicky 
ani ekonomicky oddělit od původní VZ; 

- oddělení prací a samostatné zadání by navíc způsobilo časovou prodlevu při realizaci a bylo by 
nevýhodné i z ekonomického hlediska 

 
 

2. Odkaz na dokumenty, kde je řešení změn zapsáno: 
- zápisy z kontrolní dnů 
 

3. Podklady k návrhu změny: 
 
3.1 Příloha č. 1 -  MNP - položkový rozpočet – sítě 
3.2 Příloha č. 2 -  MNP – položkový rozpočet-  římsy, suť, konstrukce tesařské 
3.3 příloha č. 3 -  VCP – položkový rozpočet – komíny, štít    
3.4 příloha č. 4 -  VCP – položkový rozpočet – konstrukce tesařské    
 
 
4. Ovlivnění ceny (+) nebo (-): 
 

Objekt Kč (bez DPH) Kč (s 21 % DPH) 

Snížení ceny v rámci změn dle ZL č. 3 – odst. 4            - 6 496,00                  -7 860,16 

Snížení ceny v rámci změn dle ZL č. 3 – odst. 4 - 136 195,79 - 164 796,90 

Zvýšení ceny v rámci změn dle ZL č. 3 – odst.4 158 021,47 191 205,98 

Zvýšení ceny v rámci změn dle ZL č. 3 – odst. 6 1 050 003,80 1 270 504,60 

   

Celková bilance méně prací a víceprací 1 065 333,48 1 289 053,51 

 
 
5. Odkaz na § 222 ZZVZ: 
 
Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. § 222 podstatnou změnou smlouvy. 
Hodnota změny dle § 222 odstavce 4 dle tohoto ZL je 300 713,26 Kč, což je 1,52%  původní hodnoty 
VZ.Hodnota celkové změny dle § 222 odstavce 4 je po započítání změny předchozích ZL ve výši 3,84 %. 
 
 
Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. § 222 podstatnou změnou smlouvy. 
Hodnota změny dle § 222 odstavce 6 tohoto ZL je 1 050 003,80 Kč bez DPH, což je 5,32 % původní 
hodnoty VZ.   Hodnota celkové změny dle § 222 odstavce 6 je po započítání změny předchozích ZL ve 
výši 5,62 %. 



 
6. Rekapitulace nákladů: 
Změna ovlivní cenu díla, cena díla bude zvýšena oproti SOD: 
 
 

Popis Kč (bez DPH) Kč (s 21 % DPH) 

   

Celková cena dle SOD a dodatku č. 1 19 931 858,79 24 117 549,14 

Zvýšení v rámci změny dle  ZL č. 2       179 480,67       217 171,61 

Zvýšení v rámci změny dle ZL č. 3    1 065 333,48    1 289 053,51 

CELKOVÁ CENA VČETNĚ ZL č. 3 21 176 672,94 25 623 774,26 

 
 
Datum 31.8 2020 
 
xxxxxxxxxxxxxxx 
Investiční technik 
 
 
 
 
 
 


