
Stavba:

NPÚ- 

450/77077/2

019

Objekt: O4

Rozpočet: R-20-04

Objednatel: IČO: 75032333

DIČ: CZ75032333

11800

Zhotovitel: IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

75501

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

-136 195,79

-164 796,91

-136 195,79

-4 266,00

Bobrky 382

MNP Byty u Janíčků a pokladna

Vsetín

Národní památkový ústav

Valdštejnské náměstí 162/3

Praha-Malá Strana

Položkový rozpočet stavby

-28 601,12

0,00

-92 874,79

0,00

SZ Vranov nad Dyjí - odstranění havárie střechzámeckého 

areálu - II. etapa

MNP

H & B delta, s.r.o.

Celkem

-39 055,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV -22 750,00 17

96 HSV -9 750,00 7

97 HSV -6 555,00 5

762 PSV -92 874,79 68

VN VN -4 266,00 3

Cena celkem -136 195,79 100

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Konstrukce tesařské

Vedlejší náklady

Svislé a kompletní konstrukce
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S: NPÚ- 450/77077/2019

O: O4

R: R-20-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -22 750,00
1 317235811 Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami m3 -6,50000 3 500,00 -22 750,00

dle smlouvy : -13,11 -13,11000

skutečnost : 6,61 6,61000

Díl: 96 Bourání konstrukcí -9 750,00
8 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC - římsy m3 -6,50000 1 500,00 -9 750,00

-6,5 -6,50000

Díl: 97 Prorážení otvorů -6 555,00
9 979092111 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně m3 -13,11000 500,00 -6 555,00

dle smlouvy : -26,22 -26,22000

skutečnost : 13,11 13,11000

Díl: 762 Konstrukce tesařské -92 874,79
10 762331932 Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.5 m m -67,50000 250,00 -16 875,00

dle smlouvy : -97,5 -97,50000

byt u Janíčků : 6 6,00000

pokladna : 24 24,00000

11 762332933 Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2 m -67,50000 540,00 -36 450,00

-67,5 -67,50000

12 762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 -2,89000 1 343,00 -3 881,27

do 288 : -1,89-1 -2,89000

13 998762104 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m t -1,58950 1 531,00 -2 433,52

-2,89*0,55 -1,58950

14 kalk762-3 Řezivo pro výměny kce krovu Jedle c25 hoblované, ručně 

dotesané, ošetřené ochr. nátěrem

m3 -2,89000 11 500,00 -33 235,00

byt u Janíčků : -1,89 -1,89000

odhad pokladna : -1 -1,00000

Díl: VN Vedlejší náklady -4 266,00
15 VN-01 Ztížené výrobní podmínky kpl -1,00000 2 133,00 -2 133,00

1,5% z125434 : -1 -1,00000

16 VN-02 Zařízení staveniště     kpl -1,00000 2 133,00 -2 133,00

Položkový rozpočet 

SZ Vranov nad Dyjí - odstranění havárie střechzámeckého areálu - II. etapa

MNP

MNP Byty u Janíčků a pokladna
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