
Stavba:

NPÚ- 

450/77077/2

019

Objekt: O4

Rozpočet: R-20-02

Objednatel: IČO: 75032333

DIČ: CZ75032333

11800

Zhotovitel: IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

75501

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 2.9.2020

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

-358 657,80

-433 975,94

-358 657,80

-11 121,00

Bobrky 382

MNP sýpka

Vsetín

Národní památkový ústav

Valdštejnské náměstí 162/3

Praha-Malá Strana

Položkový rozpočet stavby

-75 318,14

0,00

-336 624,80

0,00

SZ Vranov nad Dyjí - odstranění havárie střechzámeckého 

areálu - II. etapa

MNP

H & B delta, s.r.o.

Celkem

-10 912,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

762 PSV -336 624,80 94

D96 PSU -10 912,00 3

VN VN -11 121,00 3

Cena celkem -358 657,80 100

Konstrukce tesařské

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: NPÚ- 450/77077/2019

O: O4

R: R-20-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 762 Konstrukce tesařské -336 624,80
3 762331922 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m m -357,00000 200,00 -71 400,00

dle PD : -492 -492,00000

135,00000 135,00000

4 762331942 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.5 m m -73,60000 290,00 -21 344,00

dle PD : -105,6 -105,60000

32,00000 32,00000

5 762332932 Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 m -357,00000 450,00 -160 650,00

dle PD : -492 -492,00000

135,00000 135,00000

6 762332934 Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2 m -73,60000 750,00 -55 200,00

dle PD : -105,6 -105,60000

32,00000 32,00000

7 762811510 Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna m2 -284,00000 98,70 -28 030,80

dle PD :32*10 : 

-36 : 

-284 -284,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -10 912,00
8 979087113 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t -4,40000 300,00 -1 320,00

9 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t -4,40000 200,00 -880,00

10 979011121 Příplatek za každé další podlaží t -8,80000 100,00 -880,00

11 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -4,40000 150,00 -660,00

12 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -79,20000 10,00 -792,00

13 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -4,40000 400,00 -1 760,00

14 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -44,00000 35,00 -1 540,00

15 979990107 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t -4,40000 700,00 -3 080,00

Díl: VN Vedlejší náklady -11 121,00
16 VN-01 Ztížené výrobní podmínky kpl -1,00000 5 213,00 -5 213,00

17 VN-02 Zařízení staveniště     kpl -1,00000 5 213,00 -5 213,00

18 VN-03 Rezerva rozpočtu kpl -1,00000 695,00 -695,00

Položkový rozpočet 

SZ Vranov nad Dyjí - odstranění havárie střechzámeckého areálu - II. etapa

MNP

MNP sýpka
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