
Stavba:

NPÚ- 

450/77077/2

019

Objekt: O3

Rozpočet: R-20-15

Objednatel: IČO: 75032333

DIČ: CZ75032333

11800

Zhotovitel: IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

75501

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 2.9.2020

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

2 036 818,13

2 464 549,94

2 036 818,13

63 157,00

Bobrky 382

VCP objekt sýpky

Vsetín

Národní památkový ústav

Valdštejnské náměstí 162/3

Praha-Malá Strana

Položkový rozpočet stavby

427 731,81

0,00

1 914 141,13

0,00

SZ Vranov nad Dyjí - odstranění havárie střechzámeckého 

areálu - II. etapa

VCP

H & B delta, s.r.o.

Celkem

59 520,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

762 PSV 1 677 488,85 82

763 PSV 236 652,28 12

D96 PSU 59 520,00 3

VN VN 63 157,00 3

Cena celkem 2 036 818,13 100

Vedlejší náklady

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: NPÚ- 450/77077/2019

O: O3

R: R-20-15

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 762 Konstrukce tesařské 1 677 488,85
1 762332140 Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 ( zpětná 

montáž )

m 640,00000 326,00 208 640,00

640,00000 640,00000

2 762331814 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2 ( 

technologická demontáž )

m 640,00000 96,10 61 504,00

640,00000 640,00000

3 762331932 Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.5 m m 497,10000 250,00 124 275,00

dle PD : -132,9 -132,90000

skutečnost : 630 630,00000

4 762331952 Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.5 m m 335,25000 310,00 103 927,50

dle PD : -141,75 -141,75000

skutečnost : 477 477,00000

5 762332933 Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2 m 497,10000 540,00 268 434,00

dle PD : -132,9 -132,90000

skutečnost : 630 630,00000

6 762332935 Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2 m 335,25000 1 300,00 435 825,00

dle PD : -141,75 -141,75000

skutečnost : 477 477,00000

7 762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 14,23500 1 343,00 19 117,61

dle PD : -28,83 -28,83000

skutečnost : 39,15*1,1 43,06500

8 762811811 Demontáž záklopů z hrubých prken m2 91,60000 37,30 3 416,68

dle PD : -320 -320,00000

skutečnost : 411,6 411,60000

9 998762104 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m t 29,00000 1 531,00 44 399,00

10 762520020 Podlaha z fošen hrubých na sraz vč. dodávky m2 411,60000 593,41 244 247,56

11,5*14 161,00000

17,2*10,5 180,60000

10*7 70,00000

11 kalk762-3 Řezivo pro výměny kce krovu Jedle c25 hoblované, ručně 

dotesané, ošetřené ochr. nátěrem

m3 14,23500 11 500,00 163 702,50

dle PD : -28,83 -28,83000

skutečnost : 39,15*1,1 43,06500

Díl: 763 Dřevostavby 236 652,28
12 763615132 M.obložení podhledů, desky do tl.18 mm,P+D,šroubov m2 411,60000 225,00 92 610,00

11,5*14 161,00000

17,2*10,5 180,60000

10*7 70,00000

13 766411812 Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2 m2 411,60000 104,00 42 806,40

11,5*14 161,00000

17,2*10,5 180,60000

10*7 70,00000

14 60725001 Deska dřevoštěpková OSB 2 N tl. 15 mm m2 493,92000 165,00 81 496,80

411,6*1,2 493,92000

15 998763201 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 2 169,13000 9,10 19 739,08

Položkový rozpočet 

SZ Vranov nad Dyjí - odstranění havárie střechzámeckého areálu - II. etapa

VCP

VCP objekt sýpky
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S: NPÚ- 450/77077/2019

O: O3

R: R-20-15

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

SZ Vranov nad Dyjí - odstranění havárie střechzámeckého areálu - II. etapa

VCP

VCP objekt sýpky

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 59 520,00
16 979087113 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 24,00000 300,00 7 200,00

17 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 24,00000 200,00 4 800,00

18 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 48,00000 100,00 4 800,00

19 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 24,00000 150,00 3 600,00

20 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 432,00000 10,00 4 320,00

21 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 24,00000 400,00 9 600,00

22 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 240,00000 35,00 8 400,00

23 979990107 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 24,00000 700,00 16 800,00

Díl: VN Vedlejší náklady 63 157,00
24 VN-01 Ztížené výrobní podmínky kpl 1,00000 29 605,00 29 605,00

25 VN-02 Zařízení staveniště     kpl 1,00000 29 605,00 29 605,00

26 VN-03 Rezerva rozpočtu kpl 1,00000 3 947,00 3 947,00
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