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Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 09. 2019, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4

č. objednatele: 27/ORM/2019 
č. dodavatele: 12/2019

\uciit; jen „uuucucn o. o ),
na stavební práce vedené pod názvem

„ul. Generála Závady - stavební úpravy“
uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen ,,OZ“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský - starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto 
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel" 

a

Dodavatel: B.A.S. - CZ s.r.o.
Sídlo společnosti: Pardubická 1453, 535 01 Přelouč
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jan Žirovnický, MBA - jednatel 
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Roman Mokrý - jednatel

UNICREDIT BANK a.s.
1387422527/2700 
27512223 
CZ27512223

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka č. 23426

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

dále jen „dodavatel"

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 5, kterým se mění a doplňuje 
Smlouva o dílo ze dne 16. 09. 2019 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 (dále jen 
„smlouva"), spočívající v provedení stavebních prací na akci „ul. Generála Závady -
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stavební úpravy".
Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané 
projektové dokumentaci, zpracované společností ŠTEFLOVI - ateliér zahradní a krajinářské 
architektury. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně schválené 
ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlaseném 
soupisu prací a nemá vliv na termíny plnění díla.

Předmětem Dodatku č. 5 je provedení těchto stavebních prací:

změna č. 1 - odpočet - vegetační úpravy - 28.508,00 Kč

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky" odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši
Původní cena za dílo dle SOD bez DPH 10.198.772,00 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 4 bez DPH 10.169.678,00 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 5 bez DPH 10.141.170,00 Kč
DPH 21 % 2.129.646.00 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH 12.270.816,00 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění."

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení" se doplňuje o odstavce 11.46. až 11.52., 
které zní takto:

11.46. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 16. 09. 2019, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 
4 zůstávají tímto Dodatkem č. 5 nedotčená a nemění se.

11.47. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.48. Tento Dodatek č. 5 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím 
podepsání dvě vyhotovení a dodavatel dvě vyhotovení.

11.49. Uzavření tohoto Dodatku č. 5 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 18. 11. 2020 
usnesením č. 691/20

11.50. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku 
č. 5 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.51. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 5 nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.52. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 5 zveřejněn ani devadesátý 
den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

Příloha č. 1 - Rozpočet méněprací

U 11. 2020
Ve Vysokém Mýtě dne........................ V Přelouči dne

za dodavatele:
Ing. Jgn Žirovnický, jédnatel společnosti
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VEGETAČNÍ ÚPRAVY PRO AKCI " UUCE GENERÁLA ZÁVADY STAVEBNÍ ÚPRAVY"
POLOŽKOVÝ ROZPOČET VEGETAČNÍCH ÚPRAV - "MÉNĚPRACE"

Datum: 10/2020

číslo operace Popis Poznámka m.j.
počet
m.j.

cena
m.j.

cena
celkem

184807111
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem - zřízení (včetně
nákladů na řezivo)

cca 3m2/kus m2 18,00
l>

/ 1350,00 24 300 Kč

184807112 Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem - odstranění m2 12,00
i/

90,00 1080 Kč

183101216 Hloub, jamek s výměnou 50% půdy přes 0/4 do 1 m3 včetně zdrsnění dna a stěn 
lámy

kus 1,00 • 270.00 270,00 Kč

184102115 Výsadba dřeviny s bálem D do 0,6 m do jamky se zalitím kus 1.00 v ' 415,60 415,60 Kč

183106612 Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásypu a 
hutnění,

rozsah dle skutečného 
trasování Ing.sftl a koordinace 

se správci sítí
(modelově 2m/lstrom), 9 ks 

stromů v parkovacích rabatech

m 2,00 185,60 371,20 Kč

184215133R Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m
včetně příček v homl 1 spodní 

části kotveni kus 1.00 v 232^0 232,30 Kč

184501141 Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože 0A m2/l strom m2 1,60 v 78,80 126,08 Kč

184215412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy přes 0,5 do 1 m kus 1,00 61,80 61,80 Kč

R Řez stromu výchovný kus 1,00 „ " 540,00 540,00 Kč

Folie Proti kořenová fólie (výška 700-1000 mm, nebo uzpůsobit dle skutečného trasování
sítí)

modelově 2bm/strom bm 2,00 , ■ 18,00 36,00 Kč

Rohož Rákosová rohož (ochrana kmene) kus 4,00 i 45,00 180,00 Kč
Kotvení Kůl frézovaný s fazetou a špicí, pr. 8-9 cm, délka do 3 m kus 6.00 v ' 117,00 702,00 Kč

Kotvení

3x příčky (půlená kulatina, pr. 8-9 cm, délka cca 50-60 cm), úvazek, spojovací 
materiál.
+3 příčky budou vodorovně instalovány 1 do spodní třetiny kotvení (ochrana báze 
stromu před poškozením sečí - pfl výsadbě v trávníku)

soubor

N

celek 1,00 , ' 117,00 117,00 Kč

1 Robinla pseudoacada 'Bessontana' Vk3xp. ok 14-16, bal ks 1 i/ 76,5 76,50 Kč

Cena celkem (mezísoučet): 28 508 Kč


