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Příloha č.1 ZD 

Smlouva O dílo 
na realizaci akce 

„Úprava Mírového náměstí- 2. etapa“ 
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen Zákon). 

I. 

Smluvní strany 

1.1 Objednatel : Město Kadaň 
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou 
Sídlo I 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1 

IC 
V 

00261912 
DIC : CZ00261912 - Právnická osoba (při výkonu působnosti V oblasti 

tej , , se ˇ - , V 

lăankovní Spojení 
Císlo účtu 
(dále jen 

V€I` ne spravy 
k DP 

1.2 Zhotovitel : FRK S.r.o. 
Zastoupený : Ahmadem Raadem, jednatelem 
Sídlo Z 432 01 Kadaň, Chomutovská 1254 

ˇ 
61324817 IC 

JDIČ 
Bankovní Spoj ení 
Číslo účtu 
v obchodním rejstříku zapsán u KS v 
(dále jen ,,zhotovitel“) 

1.3 Zástupce * 

za zhotovitele: 

1.4 Zástupce 
za objednatele: 
za zhotovitele: 

nepovazuje dle zakona c. 235/2004 Sb. za osobu 

stí nad Labem ~ oddíl C vložka 6897 

ve věcech technických: 

čl. 5.8 a 5.9: 

1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 
za obj ednatele: 
za zhotovitele:
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II. 

Výchozí podklady a údaje 

2.1 Výchozí údaje : Kadaň 
2.1.1 Název Stavby : Úprava Mírového náměstí- 2. etapa 
2.1.2 Místo stavby : jižní část Mírového náměstí, par.č. 437 
2.1.3 Investor : Město Kadaň 

2.2 Smlouva se uzavírá V návaznosti na hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky 
vyhlášené zadavatelem V souladu S § 27 a § 31 fonnou veřejné zakázky malého rozsahu 
podle zákona č. 134/2016 Sb. V úplném znění. 

III. 
Předmět plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo „Úprava Mírového náměstí- 2. etapa“ V souladu se 
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 04.11.2020 (č.j. MUKK/444171/2020, 
SpZn. OV/91/2020/Baza ze dne 4.11.2020) a V souladu S nabídkou ze dne 16.11.2020 
předloženou V rámci veřej né zakázky malého rozsahu. 

3.2 Zhotovitel Se zavazuje provést dílo na Svůj náklad a nebezpečí. 

3.3 Zhotovitel V rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, 
služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu 
Smlouvy vč. nákladů na Skládku, uvedení dotčených prostor do původního stavu apod. 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dále jen ,,dílo“) bez vad a 
nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou V bodě 
5.1 této smlouvy. 

3.5 Zhotovitel Vymezil následující práce, které hodlá realizovat subdodávkou včetně 
identifikačních údajů subdodavatele: 
Bez Subdodavatelů. 

IV. 
Doba plnění 

4.1 Doba plnění v rozsahu článku Ill. 
4.1.1 Dílo dle bodu 3.1 bude zahájeno : dnem předání a převzetí staveniště 
4.1.2 Dílo dle bodu 3.1 bude dokončeno : do 150 dní od předání a převzetí staveniště 

4.2 Zhotovitel splní Svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli. Ukončeným dílem pro účely této Smlouvy se rozumí dílo, které nebude 
vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné bezvadného 
provozování.
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4 3 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho É 

provedení a obj ednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od výzvy zhotovitele, že dílo je 
ukončeno a jsou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít S tím, že případné 
drobné vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou odstraněny V předem 
dohodnutém termínu. 

44 Nezahájí-li zhotovitel práce do 10-ti dnů od termínu uvedeného V bode 4.1.1., je 
obj ednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

4 5 V případě zvýšení O více jak 15% a Snížení o více jak 10% celkového objemu prací 
požadovaného objednatelem nebo vyplývajícího Z okolností, které nezpůsobilo zanedbání 
ani úkon ze Strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný nárok 
objednateli, k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění. 

V. 
Cena 

5 1 Cena předmětu díla se sj cdnává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle 
bodu 3.1 ve výši l.994.282,00 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 418.799,22 Kč, cena 
předmětu díla celkem 2.413.081,22 Kč vč. DPH slovy : 

Dvamilionyčtyřistatřinácttisícosmdesátj ednakorunčeských a 22/100 haléřů. 

V případě změny obecně závazného právního předpisu Stanovujícího výši DPH v době 
vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto 
předpisu. 

Sjednaná cena dle bodu 5.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, 
kterých je třeba trvale či dočasně k Zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění 
předmětu stavebního díla vč. nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do 
původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných 
k zajištění realizace stavby, vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech 
potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze V 
případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 
5.5, 5.6, 5.7, 5.8. 

5 2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet předmětu stavebního díla po jeho 
jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou 
cenu předmětu stavebního díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě 
tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy 
provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly. Soupisy prací a 
dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po 
jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude 
postupováno takto: 
tam, kde jsou položky vyjádřený cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy 
vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedené práce pro 
patřičnou položku. 
Vzájemné odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako 
podklad pro Zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za 
okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy.
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5.3 Případné chyby a nedostatky dodavatelského rozpočtu stavby nemají V žádném případě 
vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran V této Smlouvě. 

5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené V zadávací dokumentaci) nezbytné 
pro řádné dokončení díla, které se vyskytnou V průběhu jeho realizace budou posuzovány 
jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené v této Smlouvě, které nebudou 
po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. 

5.5 Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace 
musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny obj ednatelem. 

5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, 
objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo V rámci rozšíření předmětu 
plnění (díla) této smlouvy. 

5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem: 
a) Dodatečné Stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, 

budou oceněny beze změn v jejich výši. 
b) Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou 

oceněny takto: 
I Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovanýeh ceníku ÚRS 

Praha, a.s. (katalog popisu a Směrnice stavebních prací) platných v době 
provádění dodatečných stavebních prací. Při změně ceníku ÚRS se datem 
aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovanýeh cen. 

I Specifikace a materiály budou oceněny dle Skutečné ceny pořízení a budou 
doloženy doklady o pořízení. 

I Náklady na pořízení materiálu (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného 
Sazebníku přirážek pořizovacích nákladu ÚRS. 

I Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, 
mimostaveništní dopravy a přesunu budou použity Sazby uvedené V Pravidlech 
„M“ pro užití katalogu směrných cen montážních prací vydaných ÚRS Praha. 

I Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve Specifikacích budou 
zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu 
přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede 
objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek, přičemž má 
objednatel právo vlastního posouzení ceny. 

I V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směmými cenami ÚRS, 
ocení se tyto práce HZS. HZS se stanoví (bez DPH) : 

- stavební práce 200,- Kč/hod. 
- pro montážní práce 200,- Kč/hod. 
- pro revize a zkoušky 250,- Kč/hod. 

5.8 Na základě požadavku objednatele je Zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných 
dodatečných stavebních prací před jejich realizací. Toto ocenění bude informativní. Do 
15-ti kalendářních dnů po realizaci dodatečných stavebních prací zhotovitel předloží 
objednateli ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou 
,,Změnového listu“ a V souladu S bodem 5.7 této Smlouvy. 

5.9 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a 
objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných



jednotek, bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“. Méněpráce budou oceněny podle 
dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného V bodě 5.2 této smlouvy. O takto 
oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená V čl. V, bod 5.1 této 
smlouvy. 

VI. 
Platební podmínky 

Podkladem pro platbu je daňový doklad (faktura). Provedené práce a dodávky budou 
fakturovány měsíčně. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený 
položkový soupis Skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek. Bez tohoto 
soupisu nebude faktura proplacena. 

Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje Z 
hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu 
objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 

Faktura bude mít tyto náležitosti: 
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ 
- označení díla 
- číslo Smlouvy objednatele 
- číslo faktury 
~ den odeslání a den splatnosti 
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem S DPH 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma 
- razítko a podpis oprávněné osoby 

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury ve výše 10% vč. DPH Z ceny díla v 
případě, že při předání díla budou V zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli 
vady a nedodělky nebránící užívání. Obj ednatel je povinen uhradit pozastavenou částku 
do 21 dnu ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a 
nedodělků Z přejímacího řízení dle bodu 11.3. 

Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude 
obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění 
nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené faktury obj ednateli. 

6 Bude-li dílo prováděno po částech (etapách), bude Objednatel hradit zhotoviteli odměnu 
odpovídající provedené části díla. Pro placení odměny platí první věta čl. 6.1 a články 
6.2, 6.3 a 6.5 této Smlouvy obdobně. 

6 7 Objednatel předpokládá průběžné čerpání finančních prostředků, které má na tento 
projekt rezervovány v rozpočtu, dle předkládaných faktur na základě soupisu skutečně 
provedených prací.
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7.l 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

7.10 

VII. 
Záruční doba 

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, a že bude mít vlastností dohodnuté V této smlouvě. 

Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo V době jeho odevzdání obj ednateli. 
Drobné vady a nedodělky nebránící provozu budou sepsány V Zápise o předání a 
převzetí díla a bude objednatelem stanoven přiměřený tennín k jejich odstranění. Pokud 
zhotovitel tento termín nedodrží, bere se stavba jako nepředaná a zhotoviteli Z toho 
plynou všechny Smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy. 

Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po 
záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu 
obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně 
ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby. 

Nároky objednatele Z vad díla Se řídí ustanoveními § 2615 a násl.. Zákona. Nároky 
vyplývající zposkytnuté záruky za jakost se řídí ustanovením § 2619 ve vazbě na 
ustanovení § 2113 a násl. Zákona. Zhotovitel se zavazuje poskytnout za jakost díla 
záruku v délce 36 měsíců na stavební, montážní práce a dodávky. 

Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě odstranění závady reklamované části díla 
počíná plynout záruční doba ode dne převzetí této ukončené části díla objednatelem bez 
vad a nedodělků. 

Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po 
tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve Sj ednané lhůtě. Jinak 
je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od 
doručení reklamace. 

V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na 
tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od 
doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady 
zhotovitele. 

Uplatněním nároku Z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a 
smluvní pokuty. 

Případnou reklamaci vady díla, pokud tak obj ednatel neučiní sám, uplatní bezodkladně 
po jejím zjištění provozovatel, kterého k tomu obj ednatel zplnomocní.
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VIII. 
Dodací a kvalitativní podmínky 

Do sedmi dnů od doručení výzvy k zahájení prací předá objednatel zhotoviteli 
staveniště určené k uskutečnění Stavebního díla. O předání staveniště bude pořízen 
zápis. Ode dne předání staveniště vzniká zhotoviteli povinnost vést stavební deník. 

Dodavatel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které 
by mohly znemožnit provedení díla dle zadávací dokumentace. 

Zhotovitel se zavazuje lx týdně konzultovat S obj ednatelem postup prací. 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy Včas a řádně, V 
souladu S ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisu a 
schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy 
a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro 
jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 
zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení 
díla tím však není dotčena. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný 
technický dozor a V jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a 
jiných právních předpisů a V souladu S rozhodnutími Veřejnoprávních orgánů. Za tím 
účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné V průběhu prací upozorní 
neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel 
díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek 
a prací technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, 
které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva 
k prověření těchto prací bude zapsána ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny 
předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj 
náklad. Obj ednatel je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací V 
požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele při splnění 
sjednaných podmínek nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování V realizaci 
díla. 

V případě, že součástí díla jsou i demoliční práce, budou materiály a předměty Z nich, 
majetkem objednatele. 

Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5-ti kalendářních dnů ode dne 
ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.
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8.11 Žádnou Stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okoli stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory. ` 

8.12 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakekolıv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě S postiženým mu škodu uhradit. 
8.13 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na Staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti V průběhu provádění díla. 

IX. 
Smluvní pokuty 

9.1 Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že dále uvedené Smluvní pokuty nemají 
vliv na případný nárok na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění. 

9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu Z přejímacího řízení na odstranění případných vad a nedodělků činí 0,5% Z ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení S jejím odstraněním. 

9.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání. 

9.4 Smluvní pokuta za porušení povimosti zhotovitele pozvat Zástupce objednatele ke kontrole zakıyvaných prací činí 0,5% Z ceny díla za každý případ. Tímto není dotčeno právo objednatele na opětovné odkrytí na náklady zhotovitele. 

9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla dle bodu 4.1.2. se sjednává ve 
výši 0,5% Z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení. 

9.6 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí 500,- Kč za každý Započatý kalendářní den prodlení. 

9.7 Za nezaplacení faktury ve lhůtě j ejí splatnosti Zaplatí objednáte] smluvní pokutu ve výši 0,5% Z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení. 
9.8 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozomění 

objednatelem, že dílo není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že Stavební dílo skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

9.9 Jestliže zhotovitel V průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém 
termínu, zaplatí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,5% Z ceny díla.



9.10 

9.11 

9.12 

9.13 

9.14 

9.15 

9.16 

10.1 

10.2 

Jestliže zhotovitel V průběhu stavby svým působením znečistí staveniště jiným odpadem 
než stavebním, např. komunálním, je tento povinen odstranit V den výzvy objednatele 
k odstranění. Pokud tak neučiní, uhradí zhotovitel objednateli Smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč za každý den prodlení. 

V případě, že V pracovní době nebude na stavbě k dispozici stavební deník ke kontrole 
či zápisu, zaplatí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
Zjištěný případ. 

Jestliže zhotovitel neodevzdá obj ednateli veškerou dokumentaci stavby v den předání a 
převzetí díla, uhradí zhotovitel jednorázově smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Tímto 
není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu dle bodu IX. 9.5. 

Smluvní pokuty, není-li dále uvedeno jinak, budou hrazeny povimiou stranou na 
základě faktury se lhůtou splatnosti 14 dnů ode dne jejího doručení. 

Obj ednatel má právo Smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli Z 
konečné faktury za dílo. 

Smluvní Strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího uplatnění 
ustoupit. 

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené svou činností u UNIQA pojišťovna, a.s. na hodnotu škody ve výši 
40.000.000 Kč. 

X. 
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nej sou prováděny dle zák.č. 
22/1997 Sb., neodpovídají CSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době 
běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad. 

Po latk za uložení řeb teěné zemin Staveništního od adu a za zábor veře'ného7 

prostranství jsou součástí smluvní ceny. 

10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména: 
- ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním rádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 
- ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů 
- ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
- ustanovení vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 
- ustanovení O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (zákon 

č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) 
- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

a vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ˇ 
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10.4 

ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se Stanoví techrıické požadavky na 
vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů 
požadavku stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 
oprávněnými orgány. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynu daných mu objednatelem k 
provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

10.5 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou V bodě 10.4, odpovídá za vady díla, 
způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných 
objednatelem. 

10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o 
zvláštním užívání komunikací Z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení 
staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke Staveništi. 

XI. 
Předání a převzetí 

11.1 O předání a převzetí díla i jeho dílčích částí bude vždy Sepsán písemný protokol, který 
pořizuje obj ednatel ve spolupráci se zhotovitelem stavby. 

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména: 

11.3 

1X originál stavebního deníku 
zápisy O prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
zkušební, záruční listy a dodací listy 
2x dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 
kopie dokladů O způsobu likvidace odpadu (vážní lístky nebo doklad od firmy 
oprávněné recyklovat Stavební materiály) + 1x prohlášení O nakládání S odpady dle 
zák. č. 185/2001 Sb. 
kopie osvědčení, atestů a prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 
zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na stavební výrobky. 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto 
podklady řádně připraveny, není obj ednatel povinen dílo převzít. 

O odstranění vad a nedodělků bude Sepsán příslušný protokol, který bude potvrzen 
zástupcem Obj ednatele.



XII.
Ě r r r
Ž
š Ostatnı ujednanı 

12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění 
smlouvy, zejména předání a převzetí staveniště, dále údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, 
údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací 
orgány státní správy. 

12.2 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat 
své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést 
deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy 
na stavbě. 

12.3 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 
odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné 
stavby, život anebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské 
škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti 
zhotovitele. 

12.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 
dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k 
odstranění vytknutých závad. 

12.5 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzáj emné pohledávky. 

12.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm, až do jeho 
řádného ukončení a předání obj ednateli, nese zhotovitel. 

12.7 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého 
zisku. 

12.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v registru smluv 
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., vč. příloh a následných změn a dodatků, na profilu 
zadavatele ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění, a zároveň byla také 
přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím (tzn. údaje 
O smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum 
jejího uzavření). 

12.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené V této smlouvě, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 Zákona a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve 
smyslu Zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

12.10. Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného 
finančního úřadu, jestliže se dodavatel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
nespolehlivým plátcem DPH.
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Článek XIII. 
Odstoupení od Smlouvy 

13.1. Cena za předmět této smlouvy je objednatelem hrazena Z jeho rozpočtu, jehož příjmová 
část je vázána na finanční prostředky stanovené objednateli Z rozpočtového určení daní dle 
zvláštního předpisu. 

13.2. Smluvními stranami bylo dohodnuto, že V případě vzniku mimořádné nepředvídatelné 
překážky, která nebyla objednateli při uzavření této smlouvy známa a která vznikla nezávisle 
na jeho vůli spočívající v jeho nemožnosti splnit Svůj závazek úhrady ceny díla dle této 
Smlouvy Z důvodu nedostatku finančních prostředků vzniklého výpadkem příjmů 
Z rozpočtového určení daní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
13.3. Odstoupení od smlouvy Z důvodu uvedeného V předchozím odstavci je objednatel 
oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději 30 dnů před zahájením díla dle čl. IV. této smlouvy, 
jinak jeho právo zaniká. 

13.4. Pokud nedojde kodstoupení od smlouvy dle bodů 13.2. a 13.3. tohoto ustanovení a 
provedení díla nebo jeho části se následně stane za sjednaných podmínek nemožným 
zdůvodu vzniku vyšší moci, Strana, která se důvodu vyšší moci dovolává, vyzve druhou 
Stranu ke změně smlouvy. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účimiost odstoupení nastává 
V tomto případě dnem doručení oznámení O odstoupení druhé smluvní straně. 
13.5. Za vyšší moc se považuje výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole 
smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením této 
smlouvy, které se Strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé 
straně. Vyšší moc pro účely této smlouvy může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, 
následující události nebo okolnosti, zejména: 

a) přírodní katastrofy (např. povodně, vichřice), 

b) nově přijatá opatření orgánů státní správy, způsobující nemožnost plnění této smlouvy, 

c) výtržnost, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní 
zaměstnanci zhotovitele. 

13.6. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které 
je zhotovitel v prodlení. 

vv HV V 
13.7. Důsledky zvyssí moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjistení 
jejího vzniku. 

XIV. 
Závěrečná ujednání 

14.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo 
změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a 
podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. 

14.2 Smlouva je vyhotovena vpěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva 
zhotovitel.



14.4 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění V registru smluv. 

14.5 Není-li vtéto smlouvě dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy Zní vyplývající 
příslušnými ustanoveními Zákona upravujícími smlouvu O dílo a souvisejícími 
ustanoveními. 

14.6 Objednatel a Zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 
vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a Za nápadně nevýhodných podmínek.

1 ,“/ I 
v . 

V Kadani dne V Kadani, dne 4. prosince 2020 

Za objednatele: 

PaedDr. Jiří Ahmad Raad 
starosta 
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SOUPIS PRACÍ K OCENĚNÍ 
Stavba: Úprava casti Mírového náměstí 
Objednatel: Město Kadaň 
Zhotovitel: FRK s.r.o. 
Místo: Kadaň Datum: 13.11.2020 

Č. Popis MJ množství 
celkem 

jednotková 
Cena (Kč) 

Cena celkem v Kc 

Rozebrání a ocistění dlažeb Z valounové dlažby (kladené 
na sucho) S přemistěním hmot na Skládku (mezideponii) 

1 m2 na vzdálenost do 30 m nebo S naložením na dopravní 
prostředek (do 6,0 tun), kladených na sucho 

680,000 152,00 103 360,00 

Ruční odstranění podkladů Z kameniva těženého, O tl. 
vrstvy 400 mm, S přemístěním hmot na skládku na 

2 vzdálenost do 30 m nebo S naložením na dopravní m2 
prostředek do 6,0 tun, odvoz výkopku na skládku, 
skládkovné 

68,000 502,00 34 136,00 

Strojní odstranění podkladů Z kameniva tezeného, O tl. 
vrstvy 500 mm (400 - 600 mm dle profilu), S přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 30 m nebo S 3 m2 naložením na dopravní prostředek do 6,0 tun, odvoz 
výkopku na skládku, skládkovně (strojní technika do 6,0 
tun volitelná dle potřeb zhotovitele) 

612,000 475,00 290 700,00 

Hloubení Zapažených i nezapažených jam ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

4 předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 m3 
nesoudržných - výkop pro výsadbu (neoceňovat - 

provádí archeologický ústav) 

2,250 0,00 0,00 

Nakládka výkopku (Z pol. 4) na dopravní prostředek do 
6,0 tun, odvoz výkopku na skládku, skládkovné 5 m3 
(nakládací technika do 6,0 tun, volitelná dle potřeb 
zhotovitele) 

2,250 650,00 1 462,50 

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů V hornině tř. 
6 1 až 4 se Zhutněním (technika do 6,0 tun, volitelná dle m2 

potřeb zhotovitele) 
680,000 65,00 44 200,00 

Dlažba Z valounů na sucho S vyklínováním kamenem, S 
vyplněním spár štěrkopiskem fr. O-4 (poměr s cementem 7 m2 
1:10), tl. kamene 200 mm - VČETNĚ DODÁVKY 
VALOUNŮ 

340,000 1 445,00 491 300,00 

Dlažba Z valounů na sucho S vyklínováním kamenem, s 
vyplněním spár Štěrkopískem fr. 0-4 (poměr S cementem 8 m2 
1:10), tl. kamene 200 mm - BEZ DODÁVKY VALOUNŮ - 

valouny uložené na mezideponii 

340,000 915,00 311 100,00 

Podklad pod valounovou dlažbu Z kameniva fr. O-4 mm S 
rozprostřením, tl. do 200 mm S příměsí cementu cca 3,0 

9 kg/m2 (plocha do které jsou následně vkládány valouhy) m2 
Zbylá vrstva 50 mm řešena v rámci pol. 7, 8 jako 
spárováni. 

680,000 155,00 105 400,00 

Podklad Ze Štërkoclrtë fr. 0-16 mm s rozprostřením a 
10 Zhutněním, po Zhutnění tl. 150 mm (poměr s cementem m2 

1nmmwflmammmm 
680,000 178,00 121 040,00 

Podklad ze Štěrkodrti ŠD fr. 0-32 mm s rozprostřením a 
11 m2 

Zhutněním, po Zhutnění tl. 150 mm (dodávka a montáž) 680,000 178,00 121 040,00 

Dodávka a montáž podkladu ze štěrkodrti fr. 4-16 mm tl. 12 m2 200 mm (u stromů) - podklad pro mlat 2,250 306,00 688,50 
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SOUPIS PRACÍ K OCENĚNÍ 
Stavba: Úprava casti Mírového náměstí 
Objednatel: Město Kadaň 
Zhotovitel: FRK s.r.o. 
Místo: Kadaň Datum: 13.11.2020 

Č. Popis MJ množství 
celkem 

jednotková 
cena (Kč) 

Cena celkem v Kč 

Dodávka a montáž separační vıtvy Z geote›<tílie dle PD (u 13 
stromů) - podklad pro mlat 

ks 1,000 1 500,00 1 500,00 

14 Dodávka a montáž mlatu tl. 100 mm (u stromů) m2 2,250 860,00 1 935,00 

15 Montáž odpadkového koše, vč betonové patky kus 3,000 3 200,00 9 600,00 
Dodávka koše odpadkového - dle podkladů v ZD (viz 16 fotodokumentace) kus 3,000 34 500,00 103 500,00 

demontáž zdvojené lavičky, nakládka, převoz a Složení 17 dn areáıu żeøhniøkýøh sıužeh, tedy do 3 Km kus 2,000 560,00 1 120,00 

Dodávka a montáž kovového prstence okolo stromu, 
18 kotvení trny (popř. do betonu) ocel žárově Zinkovaná, tl 5- 

10 mm, výška do 200 mm, průměr prstence 2,00 m 
ks 1,000 12 000,00 12 000,00 

naložení, převoz a uložení nekvalitní kamenných valounů 
na technické služby -jedná se O nekvalitní valouny Z 
plochy cca 250 m2 -technika do 6,0 tun, doprava do 
vzdálenosti 3,0 km 

19 m2 250,000 130,00 32 500,00 

20 DIO, Zábory prostranství, vytýčení sítí kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 

20 Zařízení staveniště - oplocení staveniště zřízení kpl 1,000 18 000,00 18 000,00 

Zařízení staveniště - oplocení staveniště - měsíční 21 ,_ pronajem kpl 5,000 6 500,00 32 500,00 

22 Zařízení staveniště - oplocení staveniště - demontáž kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 

Zařízení staveniště Ostatní (např. kancelář, sklady, WC, 23 
...) dle potřeb zhotovitele 

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 

Zařízení staveniště - zabezpečení plochy stávající 
valounové dlažby násypem 10 cm (písek, jemně 
kamenivo) na ploše určené ke skládkování. Součástí 
ceny je Zřízení a následná likvidace této ochranné 
vrstvy. Materiál je vlastnictvím zhotovitele ~ objednatel 
nehradí nákup 

24 m2 500,000 80,00 40 000,00 

Zkoušky Zatěžovací - kontrola únosnosti podloží a 25 konstrukčních vrstev ks 6,000 3 200,00 19 200,00 

Provoz investora, třetích osob - především archeologìcký 26 
ústav, OŽP (výsadba stromů) kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 

27 Ztížený pohyb vozidel V centrech měst kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 

Celkem (bez DPH) 1 994 282,00 
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