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Stránka # z 3

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo III/3853 Dolní Rožínka - most ev. Č. 3853-5, ze dne 19. 05. 2020
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-3-2020
Číslo smlouvy zhotovitele: 442/2020
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

	smluvních:
	Ing. Radovan Necid


Bankovní spojení:

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a


	Zhotovitel:
	SPH stavby s.r.o.

	se sídlem:
	Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

	zastoupený:
	Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem společnosti a
Ing. Arch. Petrem Horáčkem, jednatelem


Zapsán u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vl. 38708 Bankovní spojení:

	IČO:
	26230470

	DIČ:
	CZ26230470


(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

[image: ]
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 2 a 3.
2.3. Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1., které zní:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
a. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) (vyjma geometrického plánu).
se ruší a nahrazuje ujednáním:
a. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 21. 12. 2020.
2.4. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Původní cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH11 017 066,00 Kč
+ 223 036,10 Kč
- 422 267,83 Kč
10 817 834,27 Kč
2 271 745,20 Kč
13 089 579,47 Kč

Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH
2.5. Záruka za jakost dle článku X. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění tak, že původní ujednání v bodě 10.1., které zní:
Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku na jakost v délce trvání 60 měsíců a na izolace mostovky včetně detailů je záruka za jakost v délce 120 měsíců.
se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku na jakost v délce trvání 60 měsíců a na izolace mostovky včetně detailů je záruka za jakost v délce 156 měsíců.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
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3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
-	Změnový rozpočet pro Změnový list č. 2
-	Změnový rozpočet pro Změnový list č.3
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
	Položkový rozpočet stavby Změnového listu č.2

	Stavba: 20200220C III/3853 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853-5 - ZL č.2
Rozpočet: Změnový list č.2

	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková
Objednatel: IČO: 00090450 organizace
Kosovská 1122/16 DIČ: CZ00090450
58601 Jihlava

	Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. IČO: 26230470
Průmyslová 1414 DIČ: CZ26230470 59301 Bystřice nad Pernštejnem

	Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem

	HSV
	
	
	223 036,10

	PSV
	
	
	0,00

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	223 036,10

	Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15 %
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	15 %
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21 %
	223 036,10 CZK

	Základní DPH
	21 %
	46 837,58 CZK

	Zaokrouhlení 0,00 CZK

	Cena celkem s DPH	269 873,68 CZK

	v dne
Za zhotovitele	Za objednatele




[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Rekapitulace dílčích částí
	Číslo
	Název
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	SO 001
	Příprava území
	0,00
	51 097,75
	10 730,53
	61 828,28
	23

	SO 001
	Příprava území
	0,00
	51 097,75
	10 730,53
	61 828,28
	23

	SO 02
	Všeobecné konstrukce a práce
	0,00
	34 590,95
	7 264,10
	41 855,05
	16

	SO 02
	Všeobecné konstrukce a práce
	0,00
	34 590,95
	7 264,10
	41 855,05
	16

	SO 101
	Komunikace III/3853
	0,00
	122 891,40
	25 807,19
	148 698,59
	55

	SO 101
	Komunikace III/3853
	0,00
	122 891,40
	25 807,19
	148 698,59
	55

	SO 182
	Dopravně inženýrská opatření
	0,00
	14 456,00
	3 035,76
	17 491,76
	6

	SO 182
	Dopravně inženýrská opatření
	0,00
	14 456,00
	3 035,76
	17 491,76
	6

	Celkem za stavbu
	0,00
	223 036,10
	46 837,58
	269 873,68
	100



[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Rekapitulace dílů
	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	HSV
	
	
	110 456,95
	50

	1
	Zemní práce
	HSV
	
	
	9 440,55
	4

	5
	Komunikace
	HSV
	
	
	80 683,40
	36

	8
	Trubní vedení
	HSV
	
	
	1 660,00
	1

	9
	Ostatní konstrukce a práce
	HSV
	
	
	20 795,20
	9

	Cena celkem
	
	
	
	
	223 036,10
	100
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	S:
	20200220C
	III/3853 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853-5

	O:
	SO 001
	Příprava území

	R:
	1
	Změnový list č.2 - Příprava území



	
	
	
	
	
	
	
	ZL č.2
	Vícepráce

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem

	Díl: 0	Všeobecné konstrukce a práce	5 000,00
	50 000,00
	40 000,00

	1
	03590
	STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - OSTATNÍ PŘESUN VÝROBNÍCH KAPACIT
	KPL
	0,00000
	35 000,00
	0,00
	1,00000
	35 000,00
	1,00000
	35 000,00

	původní množství	0,00000
ZBV:
změnový list č.2: 1
	1,00000
	1,00000

	2
	03730
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	KPL
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00
	3,00000
	15 000,00
	1,00000
	5 000,00

	původní množství: 2	2,00000
ZBV:
změnový list č.2: 1
	3,00000
	1,00000

	Díl: 1	Zemní práce	171 999,90
	179 742,45
	7 742,55

	3
	11317
	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK
	M3
	4,87500
	300,00
	1 462,50
	5,48000
	1 644,00
	0,60500
	181,50

	původní množství: 4,875	4,87500
ZBV:
změnový list č.2: čtyřřádek vlevo :
(7,2+4,9)*0,5*0,1= 0,605
	5,48000
	0,60500

	4
	113334
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 5KM
	M3
	142,07200
	450,00
	63 932,40
	143,54900
	64 597,05
	1,47700
	664,65

	původní množství: 142,072	142,07200
ZBV:
změnový list č.2:
Začátek provozního součtu
v místě rozšíření komunikace : 12
vč. rozšíření do ložné části živičného povrchu : (3,4+5)*0,25=2,1
v místě překopu komunikace v objízdné trase : 7*1=7
Konec provozního součtu
21,1*0,07=1,477
	143,54900
	1,47700

	5
	11372
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
	M3
	106,60500
	1 000,00
	106 605,00
	113,50
	113 501,40
	6,90
	6 896,40

	původní množství: 106,605	106,60500
ZBV:
změnový list č.2:
172,41*0,04=6,89640
	113,50140
	6,89640

	Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce	3 744,00
	7 099,20
	3 355,20

	6
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO
50MM
	M
	41,60000
	90,00
	3 744,00
	78,88
	7 099,20
	37,28
	3 355,20

	původní množství: 41,6	41,60000
ZBV:
změnový list č.2:
řezy :
v místech napojení komunikace : 11,43+6,95+4,9=23,28
u propadlého překopu : 7*2=14
	78,88000
	37,28000

	Celkem za objekt 001 Příprava území
	51 097,75 Kč


Položkový rozpočet
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	S:
	20200220C
	III/3853 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853-5

	O:
	SO 101
	Komunikace III/3853

	R:
	3
	Změnový list č.2 - Komunikace III/3853



	
	
	
	
	
	ZL
	č.2
	Vícepráce

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem

	Díl:
	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	0,00
	35 000,00
	35 000,00

	1
	03590
	STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - OSTATNÍ PŘESUN VÝROBNÍCH KAPACIT
	KPL
	0,00000
	35 000,00
	0,00
	1,00
	35 000,00
	1,00
	35 000,00

	
	
	původní množství
ZBV:
změnový list č.2: 1
	
	0,00000
	
	
	1,00000
	1,00000

	Díl:
	1
	Zemní práce
	
	
	
	90 669,57
	92 367,57
	1 698,00

	2
	123734
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I,
ODVOZ DO 5KM
	M3
	227,81300
	350,00
	79 734,55
	232,01
	81 204,55
	4,20
	1 470,00

	
	
	původní množství: 227,813
ZBV:
změnový list č.2:
odkop pro doplnění štěrkových vrstev z důvodů rozšíření komunikace :
12*0,35=4,2
	
	227,81300
	
	
	232,01300
	4,20000

	3
	18110|b
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	911,25200
	12,00
	10 935,02
	930,25
	11 163,02
	19,00
	228,00

	
	
	původní množství: 911,252
ZBV:
změnový list č.2:
zhutnění stávající pláně pod vozovkou :
v místě rozšíření komunikace : 12
v místě překopu komunikace v objízdné trase : 7*1=7
	
	911,25200
	
	
	930,25200
	19,00000

	Díl:
	5
	Komunikace
	
	
	
	902 055,85
	980 586,85
	80 683,40

	4
	56333
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	846,30000
	123,50
	104 518,05
	865,30
	106 864,55
	19,00
	2 346,50

	
	
	původní množství: 846,300
ZBV:
změnový list č.2:
doplnění štěrkových vrstev z důvodů rozšíření komunikace :
v místě rozšíření komunikace : 12
v místě překopu komunikace v objízdné trase : 7*1=7
	
	846,30000
	
	
	865,30000
	19,00000

	5
	56334
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
	M2
	878,80000
	158,00
	138 850,40
	890,80
	140 746,40
	12,00
	1 896,00

	
	
	původní množství: 878,8
ZBV:
změnový list č.2:
doplnění štěrkových vrstev z důvodů rozšíření komunikace :
12
	
	878,80000
	
	
	890,80000
	12,00000

	6 572123
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	819,00000
	26,00
	21 294,00
	838,00
	21 788,00
	19,00
	494,00

	
	
	původní množství: 819
ZBV:
změnový list č.2:
doplnění štěrkových vrstev z důvodů rozšíření komunikace :
v místě rozšíření komunikace : 12
v místě překopu komunikace v objízdné trase : 7*1=7
	
	819,00000
	
	
	838,00000
	19,00000

	7
	572213|a
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	853,60000
	18,00
	15 364,80
	1 019,01
	18 342,18
	165,41
	2 977,38

	
	
	původní množství: 853,6
ZBV:
změnový list č.2: 165,41
	
	853,60000
	
	
	1 019,01000
	165,41000

	8
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	853,60000
	272,00
	232 179,20
	1 026,01
	277 170,72
	172,41
	46 895,52

	
	
	původní množství: 853,6
ZBV:
změnový list č.2: oprava objízdné trasy :
plocha dle situace : 165,41
v místě překopu komunikace v objízdné trase : 7*1=7
	
	853,60000
	
	
	1 026,01000
	172,41000

	9
	574E66
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
	M2
	819,00000
	406,00
	332 514,00
	840,10
	341 080,60
	21,10
	8 566,60



původní množství: 819	819,00000
ZBV:
změnový list č.2:
v místě rozšíření komunikace : 12
vč. rozšíření do ložné části živičného povrchu : (3,4+5)*0,25








































	S:
	20200220C
	III/3853 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853-5

	O:
	SO 101
	Komunikace III/3853

	R:
	3
	Změnový list č.2 - Komunikace III/3853




	
	
	
	
	
	
	
	ZL
	č.2
	Vícepráce

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem

	v místě překopu komunikace v objízdné trase : 7*1=7
	840,10000
	21,10000

	10
	58212
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
	M2
	33,75000
	1 500,00
	50 625,00
	40,95
	61 422,00
	7,20
	10 797,00

	
	
	původní množství: 33,75
ZBV:
změnový list č.2:
přídlažba ze žulových kostek : (7,2+4,9)*0,25
lokální oprava vypadaných kostek předpoklad 30% : ((14,16+4,36+9,3)*0,5)*0,3
	
	33,75000
	
	
	40,94800
	7,19800

	11
	58920
	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
	M
	37,28000
	180,00
	6 710,40
	73,18
	13 172,40
	37,28
	6 710,40

	
	
	původní množství: 35,9
ZBV:
změnový list č.2:
řezy :
v místech napojení komunikace : 11,43+6,95+4,9
u propadlého překopu : 7*2
	
	35,90000
	
	
	73,18000
	37,28000

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	0,00
	1 660,00
	1 660,00

	12
	89921
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO KANALIZAČNÍHO POKLOPU
	KS
	0,00000
	1 660,00
	0,00
	1,00
	1 660,00
	1,00
	1 660,00

	
	
	původní množství: 0
ZBV:
změnový list č.2:1
	
	0,00000
	
	
	1,00000
	
	1,00000
	

	Díl:
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	23 450,00
	27 300,00
	3 850,00

	13 91782
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH
	M
	33,50000
	700,00
	23 450,00
	39,00
	27 300,00
	5,50
	3 850,00

	
	
	původní množství: 33,5
ZBV:
změnový list č.2:5,5
	
	33,50000
	
	
	39,00000
	5,50000

	Celkem za objekt 101 Komunikace III/3853
	122 891,40 Kč
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	S:
	20200220C
	III/3853 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853-5

	O:
	SO 182
	Dopravně inženýrská opatření

	R:
	4
	Dopravně inženýrská opatření



	
	
	
	ZL
	č.2
	Vícepráce

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem

	Díl:
	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	10 000,00
	15 000,00
	5 000,00

	1
	02710
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
	KPL
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00
	1,50
	15 000,00
	0,50
	5 000,00

	
	
	původní množství:1
ZBV:
změnový list č.2: 0,5
	
	1,00000
	
	
	1,50000
	0,50000

	Díl:
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	366 130,00
	375 586,00
	9 456,00

	2
	914122
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
	KUS
	153,00000
	150,00
	22 950,00
	161,00
	24 150,00
	8,00
	1 200,00

	
	
	původní množství:40
	
	40,00000
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZBV:
změnový list č.1: 113
změnový list č.2: 8
	
	113,00000
	
	
	161,00000
	
	8,00000
	

	3
	914123
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ
FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
	KUS
	153,00000
	120,00
	18 360,00
	161,00
	19 320,00
	8,00
	960,00

	
	
	původní množství:40
	
	40,00000
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZBV:
změnový list č.1: 113
změnový list č.2: 8
	
	113,00000
	
	
	161,00000
	
	8,00000
	

	4
	914129
	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
	KSDEN
	11 228,00000
	15,00
	168 420,00
	11 340,00
	170 100,00
	112,00
	1 680,00

	
	
	původní množství:5600
	
	5 600,00000
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZBV:
změnový list č.1: 5628 změnový list č.2:
8*14
	
	5 628,00000
	
	
	11 340,00000
	
	112,00000
	

	5
	914952
	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROF PRO OCEL
STOJAN MONT S PŘESUN
	KUS
	72,00000
	20,00
	1 440,00
	80,00
	1 600,00
	8,00
	160,00

	
	
	původní množství:29
	
	29,00000
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZBV:
změnový list č.1: 43 změnový list č.2:
8
	
	43,00000
	
	
	80,00000
	
	8,00000
	

	6
	914953
	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROFILŮ PRO OCEL
STOJAN DEMONTÁŽ
	KUS
	72,00000
	20,00
	1 440,00
	80,00
	1 600,00
	8,00
	160,00

	
	
	původní množství:29
	
	29,00000
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZBV:
změnový list č.1: 43 změnový list č.2:
8
	
	43,00000
	
	
	80,00000
	
	8,00000
	

	7
	914959
	SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ
	KSDEN
	11 088,00000
	6,00
	66 528,00
	11 116,00
	66 696,00
	28,00
	168,00

	
	
	původní množství:4060
	
	4 060,00000
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZBV:
změnový list č.1: 7028 změnový list č.2:
4*7=28
	
	7 028,00000
	
	
	11 116,00000
	
	28,00000
	

	8
	916132
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS -
MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS
	2,00000
	200,00
	400,00
	4,00
	800,00
	2,00
	400,00

	
	
	původní množství:2
ZBV:
změnový list č.2:
	
	2,00000
	
	
	4,00000
	
	2,00000
	

	9
	916133
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS -
DEMONTÁŽ
	KUS
	2,00000
	200,00
	400,00
	4,00
	800,00
	2,00
	400,00

	
	
	původní množství:2
ZBV:
změnový list č.2:
	
	2,00000
	
	
	4,00000
	
	2,00000
	

	10
	916139
	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ
NÁJEMNÉ
	KSDEN
	308,00000
	90,00
	27 720,00
	336,00
	30 240,00
	28,00
	2 520,00

	
	
	původní množství:280
	
	280,00000
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZBV:
změnový list č.1: 28 změnový list č.2:
2*14=28
	
	28,00000
	
	
	336,00000
	
	28,00000
	

	11
	916312
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS
	7,00000
	150,00
	1 050,00
	9,00
	1 350,00
	2,00
	300,00

	
	
	původní množství:2
	
	2,00000
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZBV:
změnový list č.1: 5
změnový list č.2: 2
	
	5,00000
	
	
	9,00000
	
	2,00000
	




	S:
	20200220C
	III/3853 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853-5

	O:
	SO 182
	Dopravně inženýrská opatření

	R:
	4
	Dopravně inženýrská opatření



	
	
	
	ZL č.2
	Vícepráce

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem

	12
	916313
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ
	KUS
	7,00000
	150,00
	1 050,00
	9,00
	1 350,00
	2,00
	300,00

	
	
	původní množství:2
	
	2,00000
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZBV:
změnový list č.1: 5
změnový list č.2: 2
	
	5,00000
	
	
	9,00000
	
	2,00000
	

	13 916319
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
	KSDEN
	770,00000
	10,00
	7 700,00
	798,00
	7 980,00
	28,00
	280,00

	
	
	původní množství: 280
	
	280,00000
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZBV:
změnový list č.1: 490 změnový list č.2:
2*14=28
	
	490,00000
	
	
	798,00000
	
	28,00000
	

	14
	916722
	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS
	144,00000
	15,00
	2 160,00
	160,00
	2 400,00
	16,00
	240,00

	
	
	původní množství: 58
	
	58,00000
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZBV:
změnový list č.1: 86 změnový list č.2:
8*2=16
	
	86,00000
	
	
	160,00000
	
	16,00000
	

	15
	916723
	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD
28KG - DEMONTÁŽ
	KUS
	144,00000
	15,00
	2 160,00
	160,00
	2 400,00
	16,00
	240,00

	
	
	původní množství: 58
	
	58,00000
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZBV:
změnový list č.1: 86 změnový list č.2:
8*2=16
	
	86,00000
	
	
	160,00000
	
	16,00000
	

	16
	916729
	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG -
NÁJEMNÉ
	KSDEN
	22 176,00000
	2,00
	44 352,00
	22 400,00
	44 800,00
	224,00
	448,00

	
	
	původní množství: 8120
	
	8 120,00000
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZBV:
změnový list č.1: 14056 změnový list č.2:
16*14=224
	
	14 056,00000
	
	
	22 400,00000
	
	224,00000
	

	Celkem za objekt 182 Dopravně inženýrská opatření
	14 456,00 Kč


Položkový rozpočet


Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka # z 2

	Položkový rozpočet stavby Změnového listu č.3

	Stavba: 20200220E III/3853 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853-5 - ZL č.3
Rozpočet Změnový list č.3

	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková
Objednatel: IČO: 00090450 organizace
Kosovská 1122/16 DIČ: CZ00090450
58601 Jihlava

	Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. IČO: 26230470
Průmyslová 1414 DIČ: CZ26230470 59301 Bystřice nad Pernštejnem

	Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem

	HSV
	
	
	-422 267,83

	PSV
	
	
	0,00

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	-422 267,83

	Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15 %
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	15 %
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21 %
	-422 267,83 CZK

	Základní DPH
	21 %
	-88 676,24 CZK

	Zaokrouhlení 0,00 CZK

	Cena celkem s DPH	-510 944,07 CZK

	v dne
Za zhotovitele	Za objednatele




[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Rekapitulace dílčích částí
	Číslo
	Název
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	SO 001
	Příprava území
	0,00
	-5 580,00
	-1 171,80
	-6 751,80
	1

	SO 001
	Příprava území
	0,00
	-5 580,00
	-1 171,80
	-6 751,80
	1

	SO 02
	Všeobecné konstrukce a práce
	0,00
	-110 218,10
	-23 145,80
	-133 363,90
	26

	SO 02
	Všeobecné konstrukce a práce
	0,00
	-110 218,10
	-23 145,80
	-133 363,90
	26

	SO 101
	Komunikace III/3853
	0,00
	-275 653,73
	-57 887,28
	-333 541,01
	65

	SO 101
	Komunikace III/3853
	0,00
	-275 653,73
	-57 887,28
	-333 541,01
	65

	SO 201
	Most ev.č. 3853-5
	0,00
	-7 271,00
	-1 526,91
	-8 797,91
	2

	SO 201
	Most ev.č. 3853-5
	0,00
	-7 271,00
	-1 526,91
	-8 797,91
	2

	SO 202
	Opěrná zeď
	0,00
	-23 545,00
	-4 944,45
	-28 489,45
	6

	SO 202
	Opěrná zeď
	0,00
	-23 545,00
	-4 944,45
	-28 489,45
	6

	Celkem za stavbu
	0,00
	-422 267,83
	-88 676,24
	-510 944,07
	100



[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Rekapitulace dílů
	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	HSV
	
	
	-110 218,10
	26

	1
	Zemní práce
	HSV
	
	
	-239 203,65
	57

	2
	Základy
	HSV
	
	
	335,92
	0

	3
	Svislé konstrukce
	HSV
	
	
	-73 182,00
	17

	Cena celkem
	
	
	
	
	-422 267,83
	100




Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka # z 2

	S:
	20200220E
	III/3853 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853-5

	O:
	SO 001
	Příprava území

	R:
	1
	Změnový list č.3 - Příprava území



	
	
	
	
	
	
	ZL
	č.3
	Vícepráce/méněpráce

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem

	Díl:
	2
	Základy
	
	
	
	20 580,00
	15 000,00
	-5 580,00

	1
	228121
	VYTAHOVÁNÍ PILOT ZE ŽELEZOBET DÍLCŮ
	M3
	20,58000
	1 000,00
	20 580,00
	15,00000
	15 000,00
	-5,58
	-5 580,00

	
	
	původní množství
ZBV:
změnový list č..3: -5,58
	
	20,58000
	
	
	15,00000
	-5,58000

	Celkem za objekt 001 Příprava území
	-5 580,00 Kč


Položkový rozpočet


Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 1 z 1

	S:
	20200220E
	III/3853 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853-5

	O:
	SO 02
	Všeobecné konstrukce a práce

	R:
	2
	Změnový list č.3 - Všeobecné konstrukce a práce



	
	
	
	
	
	
	
	ZL
	č.3
	Vícepráce/méněpráce

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem

	Díl:
	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	111 058,10
	840,00
	-110 218,10

	1 014101|b
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	232,01300
	200,00
	46 402,60
	4,20000
	840,00
	-227,81300
	-45 562,60

	
	
	původní množství
	
	227,81300
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZBV:
změnový list č.2:
změnový list č.3: -227,813
	
	232,01300
	
	
	4,20000
	
	-227,81300
	

	2 014102|b
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	49,39200
	200,00
	9 878,40
	0,00000
	0,00
	-49,39200
	-9 878,40

	
	
	původní množství
ZBV:
změnový list č.3: -49,392
	
	49,39200
	
	
	0,00000
	-49,39200

	3
	014132|a
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
	T
	1,88900
	3 500,00
	6 611,50
	0,00000
	0,00
	-1,88900
	-6 611,50

	
	
	původní množství
ZBV:
změnový list č.3: -1,889
	
	1,88900
	
	
	0,00000
	-1,88900

	4
	014132|b
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
	T
	240,82800
	200,00
	48 165,60
	0,00000
	0,00
	-240,82800
	-48 165,60

	
	
	původní množství
ZBV:
změnový list č.3: -240,82800
	
	240,82800
	
	
	0,00000
	-240,82800

	Celkem za objekt 02 Všeobecné konstrukce a práce
	-110 218,10 Kč



	S:
	20200220E
	III/3853 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853-5

	O:
	SO 101
	Komunikace III/3853

	R:
	3
	Změnový list č.3 - Komunikace III/3853



	
	
	
	
	
	
	
	ZL č.3
	Vícepráce/méněpráce

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	
	
	
	240 673,65
	1 470,00
	-239 203,65

	1
	123734
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I,
ODVOZ DO 5KM
	M3
	232,01300
	350,00
	81 204,55
	4,20000
	1 470,00
	-227,81300
	-79 734,55

	
	
	původní množství
	
	227,81300
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZBV
změnový list č.2:
změnový list č.3: -227,813
	
	232,01300
	
	
	4,20000
	
	-227,81300
	

	2
	17180
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	227,81300
	700,00
	159 469,10
	0,00000
	0,00
	-227,81300
	-159 469,10

	
	
	původní množství
ZBV:
změnový list č.3: -227,813
	
	227,81300
	
	
	0,00000
	-227,81300

	Díl:
	2
	Základy
	
	
	
	36 450,08
	0,00
	-36 450,08

	3
	21461
	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
	M2
	911,25200
	40,00
	36 450,08
	0,00000
	0,00
	-911,25200
	-36 450,08

	
	
	původní množství
ZBV:
změnový list č.3: -911,252
	
	911,25200
	
	
	0,00000
	-911,25200

	Celkem za objekt 101 Komunikace III/3853
	-275 653,73 Kč



	S:
	20200220E
	III/3853 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853-5

	O:
	SO 201
	Most ev.č. 3853-5

	R:
	4
	Změnový list č.3 - Most ev.č. 3853-5



	
	
	
	
	
	
	ZL
	č.3
	Vícepráce/méněpráce

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem

	Díl:
	2
	Základy
	
	
	
	189 646,50
	232 012,50
	42 366,00

	1
	272365
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
	T
	5,49700
	34 500,00
	189 646,50
	6,72500
	232 012,50
	1,22800
	42 366,00

	
	
	původní množství
ZBV:
změnový list č.3: 1,228
	
	5,49700
	
	
	6,72500
	1,22800

	Díl:
	3
	Svislé konstrukce
	
	
	
	702 316,50
	652 679,50
	-49 637,00

	2
	317365
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	2,41500
	42 500,00
	102 637,50
	2,08400
	88 570,00
	-0,33100
	-14 067,50

	
	
	původní množství
ZBV:
změnový list č.3: -0,331
	
	2,41500
	
	
	2,08400
	-0,33100

	3
	333365
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B
	T
	1,77500
	34 500,00
	61 237,50
	1,77400
	61 203,00
	-0,00100
	-34,50

	
	
	původní množství
ZBV:
změnový list č.3: -0,001
	
	1,77500
	
	
	1,77400
	-0,00100

	4
	389365
	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI
10505, B500B
	T
	15,60700
	34 500,00
	538 441,50
	14,57700
	502 906,50
	-1,03000
	-35 535,00

	
	
	původní množství
ZBV:
změnový list č.3: -1,03
	
	15,60700
	
	
	14,57700
	-1,03000

	Celkem za objekt 201 Most ev.č. 3853-5
	-7 271,00 Kč



	S:
	20200220E
	III/3853 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853-5

	O:
	SO 202
	Opěrná zeď

	R:
	5
	Změnový list č.3 - Opěrná zeď



	
	
	
	
	
	
	
	ZL
	č.3
	Vícepráce/méněpráce

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem

	Díl:
	3
	Svislé konstrukce
	
	
	
	201 237,50
	177 692,50
	-23 545,00

	1
	317365
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	4,73500
	42 500,00
	201 237,50
	4,18100
	177 692,50
	-0,55400
	-23 545,00

	
	
	původní množství
ZBV:
změnový list č.3: -0,554
	
	4,73500
	
	
	4,18100
	-0,55400

	Celkem za objekt 202 Opěrná zeď
	-23 545,00 Kč
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