
Dohoda o vypořádání finančních nároků
zhotovitele

(dále též jen „dohoda“)
č. dohody u OHL ŽS, a.s.: SOD00200136

mezi

Objednatelem:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci
dráhy

(dále též jen „objednatel“) 

a

Zhotovitelem:
OHL ŽS, a.s.
se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří 
IČO: 463 42 796; DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 
zastoupený Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva a 

Mgr. Danielou Musilovou, členem představenstva

(dále též jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako 
„smluvní strana“)

PREAMBULE

1. Nabídka zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na realizaci 
stavby s názvem „Modernizace trati Sudoměřice - Votice". Na základě tohoto výběru 
uzavřely smluvní strany dne 20. 3. 2018 smlouvu o dílo - číslo smlouvy objednatele: 
E618-S-829/2018; číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200136 (dále jen „smlouva“), ve které 
se zhotovitel zavázal, že pro objednatele dané dílo provede, a objednatel se zavázal 
k úhradě jeho ceny. Tato smlouva pak v souladu s § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů nabyla účinnosti dne 23. 3. 2018 zveřejněním 
v registru smluv.



2. V průběhu provádění díla dle smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami vyhlásila Vláda 
České republiky dne 12. 3. 2020 postupem dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon nou
zový stav z důvodu šíření nákazy onemocnění COVID-19. Tento nouzový stav byl vyhlášen 
počínaje dnem 12. 3. 2020 a byl ukončen ke dni 17. 5. 2020 (dále jen „Nouzový stav“).

3. Zhotovitel prohlašuje, že stavbyvedoucí Ing. Lumír Pyszko, MBA byl oprávněn k jednáním 
při uplatňování claimů zhotovitele v souvislosti s výskytem pandemie virové choroby CO- 
VID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

4. Omezující opatření přijatá na základě vyhlášeného Nouzového stavu a důsledky šíření 
onemocnění COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo ně ztížily podmínky zho
tovitele při provádění prací na díle a vyvolaly vznik zpoždění a dodatečných nákladů.

5. Svým dopisem ze dne 23. 3. 2020 zhotovitel oznámil vznik claimu na prodloužení doby pro 
dokončení a dalších dob sjednaných ve smlouvě a dále claimu na náhradu nákladů vyna
ložených v souvislosti s vyhlášeným Nouzovým stavem a šířením onemocnění COVID-19 
(dále pouze „claim“).

6. Svým dopisem ze dne 23. 10. 2020 předložil zhotovitel postupem dle pod-čl. 20.1 smluv
ních podmínek smlouvy zcela podrobný konečný claim na prodloužení dob sjednaných ve 
smlouvě a na dodatečnou platbu náhrady Nákladů, které vynaložil z důvodů uvedených 
v předchozím odstavci, tedy v souvislosti s Nouzovým stavem. Při vyčíslení svého claimu 
zhotovitel postupoval dle závazného pokynu vydaného usnesením Vlády České republiky 
č. 438 ze dne 20. 4 . 2020.

7. Správce stavby takto předložený claim zhotovitele posuzoval postupem dle pod-čl. 3.5 
smluvních podmínek smlouvy i dle usnesení Vlády České republiky č. 438 ze dne 
20. 4. 2020.

8. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě rozhodnutí správce 
stavby finanční závazky z claimu zhotovitele, o němž správce stavby rozhodl dne 6. 11. 
2020. A v rozsahu tohoto rozhodnutí vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy v sou
vislosti s tímto claimem.

I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě jsou nároky zho
tovitele na dodatečnou platbu uplatněnou v jeho claimu,
o které správce stavby rozhodl dne 6. 11.2020 tak, že ji potvrzuje a určuje ji jako oprávně
nou.

2. Předmětem dohody je následující nárok zhotovitele na:

a. Paušalizovanou kompenzaci nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci 
v Nouzovém stavu a období pro zotavení uplatněná zhotovitelem ve výši 
14 441 689,43 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany shodně konstatují, že správce stavby rozhodl dne 6. 11. 2020 o výše uve
deném claimu ve smyslu, že jej potvrzuje a určuje jako oprávněný.

II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané 
v čl. I. této dohody následujícím způsobem.



%

2. Paušalizovanou kompenzaci nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci 
v Nouzovém stavu a období pro zotavení objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé 
výši, tj, 14 441 689, 43 Kč bez DPH. V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související 
náklady zhotovitele z claimu, a to včetně daní. krom DPH, cel a jiných poplatků, ke kterým 
je zhotovitel případně povinen. Zahrnuje rovněž veškerou případnou náhradu škody, která 
s tímto claimem věcně souvisí.

3. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I této dohody potvrzuje a sou
hlasí s ním.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že částka finančního vyrovnání uvedená v tomto čl. II. dohody 
zahrnuje veškeré jeho nároky plynoucí mu ve smyslu pod-čl. 20.1 smluvních podmínek 
smlouvy z důsledků vyhlášeného Nouzového stavu z důvodu šíření onemocnění COVID- 
19 na území České republiky i mimo ně do dne uzavření této dohody, jakýchkoliv dalších 
claimů z těchto příčin, dosud neuplatněných či správcem stavby zamítnutých, se zhotovitel 
vzdává. Pro odstranění pochybností smluvní strany konstatují, že se tento odstavec ne
vztahuje na zhotovitelův paušalizovaný časový nárok na prodlužení doby pro dokončení, 
doby pro uvedení do provozu a doby pro splnění postupných závazných milníků uplatněný 
v claimu, který v tomto rozsahu není touto dohodou dotčen.

I II .

1. Částku finančního narovnání dle 2. odstavce článku II. této dohody uhradí objednatel zho
toviteli na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjed
nány ve smlouvě o dílo, s tím, že jediným podkladem pro vystavení výzvy je tato účinná 
dohoda a výzvu není třeba předat na formulářích předepsaných objednatelem.

2. Vyzvat objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je zhotovitel oprávněn 
po účinnosti této dohody.

3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě sjednané ve smlouvě, tedy ve lhůtě 60 dnů 
od data, kdy objednateli bude doručena výzva k úhradě částky finančního vyrovnání.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v registru smluv, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede objednatel 
nej později do 7 dnů po nabytí platnosti této dohody.

3. Je-li jedno nebo více ustanovení této dohody neplatné, či se takovým stane, zůstávají 
ostatní ustanovení dohody v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspo
řádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě dohody, která odpo
vídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření.

4. Dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami a 
označenými vzestupnou číselnou řadou.

5. Tato dohoda je vyhotovena v pěti (5) vyhotoveních, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objed
natel a dvě (2) zhotovitel.



3 0 - 11-  2020
V Praze dne:

Objednatel:

Ing. Mojmír Néjezchleb
náměstek generálního ředitele 
pro modernizaci dráhy

2 5 - 11-  2020
V Brně dne.........................

Zhotovitel:

Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva 
OHL ŽS, a.s.

...... r-!................. v........
Mgr. Daniela Musilová
člen představenstva 
OHL ŽS, a.s.
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