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1/23 Dodatek č. 3: „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou“ 

Dodatek 

 
Číslo smlouvy objednatele: S00151/2020          Číslo smlouvy zhotovitele: ST 10/20 

Dodatek č. 3  

 
Smluvní strany 

 
Objednatel 
 
Statutární město Ostrava CONE – STAVITELSTVÍ, a.s.   

Prokešovo náměstí 8 Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava-Přívoz 

729 00 Ostrava zastoupena: Janem Němcem, statutárním       

                                                                                                          ředitelem 

Příjemce/zasílací adresa 

 

Městský obvod Polanka nad Odrou 

1. května 330/160 

725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou 

 

Zastoupen: Pavlem Bochniou, starostou 

 __________________________________________   ________________________________________  

 

IČO:  00845451 IČO: 25357603 

DIČ:  CZ00845451 DIČ: CZ25357603 

Peněžní ústav:  XXXXXXXXXXX Peněžní ústav:  XXXXXXXXXXXX 

    

Číslo účtu:  XXXXXXXXXXX Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXX 

   

 __________________________________________   ________________________________________  

dále jen objednatel  dále jen zhotovitel  
 

 

Obsah dodatku 

 

čl. I. Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7 dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 

S00151/2020 ze dne 29. 05. 2020 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Stavební úpravy obytného 

objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou“ v k. ú. Polanka nad Odrou, z důvodu vzniklých méně a 

víceprací během realizace stavby v rozsahu přílohy č. 2 tohoto dodatku.  

2. V průběhu plnění veřejné zakázky byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy specifikovaných v 

tomto Dodatku. Jedná se o změny, které představují změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ, které nemění 

celkovou povahu Veřejné zakázky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel 
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jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejichž hodnota nepřekračuje 50 % původní hodnoty 

závazku (v případě provedení více změn je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto 

odstavce). Jedná se o změny v objemu 12 % původní hodnoty závazku.  

3. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 1.176.557,28 Kč bez DPH a snižuje o cenu 

neprovedených prací ve výši 372.187,47 Kč bez DPH  

 

čl. II. Předmět  

1. Článek II Předmět smlouvy odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění: 

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu změnových listů č. 3  

a č. 4, čísla změn 8 - 13“ 

2. V článku IV. dodatku č. 1 Cena díla a podmínky, se text článku IV. nahrazuje textem: 

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

Cena bez DPH      14 080 695,14 Kč 

DPH             2 112 104,27 Kč 

Cena celkem včetně DPH  16 192 799,41 Kč 

  

 V příloze č. 1 Souhrnné kalkulaci změn závazku je stanovena výše způsobilých a nezpůsobilých 

výdajů. 

3. Dodatek č. 3 mění znění smlouvy v čl. V. Termíny plnění odst. 2 takto: 

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 29 týdnů od protokolárního 

předání a převzetí staveniště, viz odůvodnění změn. v příloze č. 2 tohoto dodatku. Tento termín 

provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XIII., odst. 2 smlouvy. 

4. Příloha č. 1. smlouvy: Kalkulace nákladů se doplňuje o přílohu č. 3, tohoto dodatku – Položkové 

rozpočty více a méně prací č. 8 – 13. 

 

čl. III. Závěrečná ustanovení 

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 

0652/RMOb-Pol/1822/55 bod 2 ze dne 25. 11. 2020. Tento dodatek se uzavírá v souladu 

s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do 

registru smluv zajistí Statutární město Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou. 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím  registru smluv. 

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a 

vzájemném vysvětlení jejího obsahu. 

5. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě. 

6. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy. 

7. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy 

č. 1: Souhrnná kalkulace změn závazku 

č. 2: Změnový list č.3 a č 4. 

č. 3: Položkové rozpočty více a méně prací 
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Za objednatele Za zhotovitele 
 __________________________________________   ______________________________________  
 
Datum: 27. 11. 2020 _________________________  Datum: 27. 11. 2020 ______________________   
 
Místo: Ostrava                                                             Místo:  Ostrava - Přívoz 
 

 

 

 

 
Pavel Bochnia  Jan Němec      

starosta městského obvodu          statutární ředitel 

Polanka nad Odrou 
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Příloha č. 1 

číslo 

změny název změny

vícepráce (VP) 

v Kč bez DPH

% 

podíl 

VP

méněpráce 

(MP) v Kč bez 

DPH

% 

podíl 

MP

rozdíl VP-MP v 

Kč bez DPH

% § 222 

odst. 4 

zák.

% § 222 

odst. 6 

zák.

8 Stavební HSV+PSV 583 683,08 4,50 -306 133,47 2,36 277 549,61 0,00 6,86 nezpůsobilé

9 Střecha 70 313,10 0,54 -66 054,00 0,51 4 259,10 0,00 1,05 způsobilé

10 SDK + parozabrana byt 1 152 317,81 1,17 0,00 0,00 152 317,81 0,00 1,17 nezpůsobilé

11 SDK + parozabrana byt 2 113 689,00 0,88 0,00 0,00 113 689,00 0,00 0,88 nezpůsobilé

12 SDK + parozabrana byt 3 241 584,29 1,86 0,00 0,00 241 584,29 0,00 1,86 nezpůsobilé

13 Elektroinstalace 14 970,00 0,12 0,00 0,00 14 970,00 0,00 0,12 nezpůsobilé

1 176 557,28 9,07 -372 187,47 2,87 804 369,81 0,00 11,94

celkem dle § 222 odst. 4 zák. 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem dle § 222 odst. 6 zák. 1 176 557,28 9,07 -372 187,47 2,87

v kč bez DPH v Kč bez DPH v Kč bez DPH

z toho způsobilé nezpůsobilé

Celková Sod + dodatek č.1 a 2 13 276 325,33 5 612 205,52 7 664 119,81

vícepráce dle dodatku č.3 1 176 557,28 VCP 70 313,10 1 106 244,18

méněpráce dle dodatku č.3 -372 187,47 MP -66 054,00 -306 133,47

Změna dle dodat. č.3 804 369,81 4 259,10 800 110,71

Celkem SOD+Dodatek č.1,2 a3 14 080 695,14 5 616 464,62 8 464 230,52

v Kč s DPH v Kč s DPH v Kč s DPH

Celkem SOD + Dodatek č.1 16 192 799,41 6 458 934,31 9 733 865,10

Souhrnná kalkulace změn závazku dle § 222 ZZVZ

způsobilé/nezpůsobilé náklady

v Kč s DPH

925 025,28

804 369,81

změny celkem dodatek č.3

změna celkem

1 176 557,28

-372 187,47

804 369,81

v Kč bez DPH
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Příloha č.2 

 

 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST  IROP 
číslo ZL: 3 

Zhotovitel: CONE – STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 
25357603 

Změnový list vystavil: Bc. Michal Fišer 

Datum:  23. 11. 2020 

  Předmět změny:  

Způsobilé výdaje 

9. Střecha 
Popis a zdůvodnění změny:          

 Ad9. Během provádění postupného rozkrývání střešní konstrukce, bylo zjištěno větší poškození 
stávajících dřevěných prvků konstrukce krovu než předpokládala PD. Z daného důvodu bylo nutné provést 
jejich neprodlenou výměnu za nové prvky. Dále bylo nutné doplnit větší množství tepelných izolací „dále 
jen TI“ než bylo předpokládáno v PD vč. odstranění stávající poškozené TI. Větší rozsah nemohla PD 
předpokládat, protože se jednalo o zakrytou konstrukci a daná situace vznikla až při postupném 
rozkrývání střešní konstrukce. S ohledem na úpravy dle změny č. 4 odbourání komínových těles, a zrušení 
bytových plynových kotlů v objektu, není nutné provádět některé prvky střešního pláště (odvětrávací 
hlavice, odvětrávací komínky a výlezy na střešní plášť). Pro zajištění větší bezpečnosti osob pohybujících 
se kolem objektu bylo nutné provést doplnění sněhových zachytávačů. Pro zajištění bezpečnosti při 
provádění kontrol a revizí komínového tělesa bylo nutné doplnit novou komínovou lávku. Tím byla 
splněna podmínka zák. č. 309/2006 požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  PD tento 
bezpečností prvek neřešila. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu realizace o 4 týdny a to jak z důvodu 
celostátních koronavirových omezení a tím způsobených dočasných výpadků pracovních sil a dodávek 
materiálu, tak z důvodu změny č. 10,11,12. viz  ZL č. 4 
 
Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
66 054,00,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
70 313,10,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

4 259,10 ,- Kč Dle návrhu dodatku č.3 je termín dokončení díla 
stanoven na 28.12.2020 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: 
Pavel Bochnia  

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Jan Němec 

                                               
 

 
Datum: 23. 11. 2020 

 
Datum: 23. 11. 2020 
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ZMĚNOVÝ LIST  IROP 
číslo ZL: 4 

Zhotovitel: CONE – STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 
25357603 

Změnový list vystavil: Bc. Michal Fišer 

Datum:  23. 11. 2020 

Předmět změny:  

Nezpůsobilé výdaje 

8. Stavební HSV + PSV 
10, 11, 12. SDK + parozábrana Byt 1 - 3 
13. Elektroinstalace 
 

Popis a zdůvodnění změny:     

  Ad8.  Byl upraven (snížen) počet dodávaných kuchyňských linek a elektrických sporáků oproti chybnému 
návrhu v PD. V návaznosti na změnu stropní konstrukce 2 a 3 NP projednané v rámci změny  č. 2., byla za 
účelem snížení kročejového hluku navržena vhodnější podlahová krytina (v PD laminátová podlahová 
krytina, nově podlahová krytina z PVC) 
Pro provedení výměny vnitřních protipožárních dveří bylo nutné provést dočasné předstěny ze  SDK 
s dveřní výplní a tím zajistit uzavření používaných bytových jednotek a zamezení pronikání prachových 
částic do daných prostor a řádné bezpečnosti při provádění výměny stávajících výplní. 
Po provedení demontáže stávajícího vnitřního dřevěného madla zábradlí nebylo možné provést jeho 
opravu (repas) a zpětnou montáž, jelikož dřevěné madlo bylo již značně poškozené stářím a používáním. 
Z daného důvodu bylo madlo odstraněno a nahrazeno novým. 
Během provádění stavebních prací v 1PP byly provedeny drobné dispoziční změny a návaznosti na to byl 
upřesněn snížený počet vnitřních dveří. Jelikož došlo ke snížení počtu komínových těles nebylo nutné 
provádět montáž revizních komínových dvířek. V návaznosti na tuto změnu nebude realizován 1ks půdního 
výlezu vč. úpravy stropní konstrukce pro jeho osazení. Z důvodu upravení rozvodů plynu nebylo nutné 
provádět některé činnosti s tím spojené. 
PD předpokládala provedení 50% otlučení stávajících omítek. Během provádění vnitřních omítek bylo 
nutné provést 100% otlučení. Provedení otlučení bylo nezbytné z důvodu odstranění všech dutých míst a 
pro dosažení normové rovinatosti nových omítek. 
Po odstranění sádrokartonových záklopů stěn vnitřního schodiště, byla zjištěna vysoká vlhkost stávajícího 
zdiva, z tohoto důvodu a pro dodržení záruk na provedené práce  bylo nutné provést dodatečnou 
nízkotlakou injektážní silikonovou mikroemulzi.  
Během provádění odstranění stávajících vnitřních konstrukcí bylo zjištěno, že vnitřní dělící stěna je 
provedena pouze z dřevěného bednění místo CPP jak předpokládala PD. Pro zajištění správnosti rozdělení 
bytových jednotek protipožární konstrukcí bylo nutné provést SDK protipožární konstrukci se správnou 
hodnotou EI a pro zajištění správné zvukové neprůzvučnosti mezi jednotlivými bytovými jednotkami a 
bytovými místnostmi bylo nutné vložit do konstrukce SDK zvukovou izolaci. Tím došlo k zajištění splnění 
všech platných předpisů a norem 
Jelikož je každá bytová jednotka řešena, jako samostatný protipožární úsek bylo nutné provést montáž 
nových protipožárních zárubní včetně protipožárního dveřního křídla. 
Během zaměřování sklepních okenních výplní došle ke zjištění, že navrhovaný počet kusů dle PD 
nesouhlasí se skutečností. Dle PD byla stanovena výměna celkem 17ks výplní a dle zjištěné skutečnosti bylo 
nutné provést výměnu celkem 18ks. 
Po provedení rozkrytí stávajících dřevěných prvků, bylo nutné provést větší rozsah protihnilobného nátěru 
než předpoklad stanovený v PD. 
Z důvodu ochrany hlavních vstupů do objektu před povětrnostními vlivy byly doplněny na fasádu objektu 
nové přístřešky. 
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6. 
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Ad10,11,12. Během provádění doplnění a výměny TI ve střešním plášti byla nalezena nefunkční 
parozábrana v celé podkrovní části objektu – stávajících bytových jednotkách. Pro zajištění správné 
funkčnosti a zabránění pronikání vodních par do izolantu bylo nutné provést odstranění stávajících SDK 
konstrukcí, provedení nové parozábrany a montáž nových konstrukcí SDK včetně opláštění a výmalbu celé 
bytové jednotky. Z důvodu dané demontáže SDK konstrukce bylo nutné upravit také silnoproudé a 
slaboproudé rozvody. Provedení tohoto stavebního zásahu vyžadovalo zajištění vystěhování a vyklizení 
jednotlivých bytů, což vyvolalo složitá jednání s jednotlivými nájemci, zajištění náhradního ubytování, 
uskladnění nábytku a vybavení.  Veškeré práce na opravách parozábran a sádrokartonových podhledů se 
prováděly ve 3NP, a tím byly výrazně termínově ovlivněny veškeré práce probíhající ve společných 
prostorách. Tyto nepředvídatelné vícepráce vzhledem k rozsahu a dopadům do termínu realizací dalších 
profesí vyžadují prodloužení termínu realizace minimálně o 4 týdny. Zhotovitel rovněž žádá o prodloužení 
termínu z důvodu celostátních koronavirových omezení a tím způsobených dočasných výpadků pracovních 
sil a dodávek materiálu.  
 
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6. 
Ad13.Při realizaci nových anténních rozvodů a tím spojené provedení elektroinstalace, byly zjištěny 
defekty na stávajících rozvodech.  Pro zajištění funkčnosti celého systému bylo nutné tyto rozvody nahradit 
novými.  Tyto skutečnosti nebylo možné v rámci PD předpokládat. 
 
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6. 
 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
306 133,47,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
1 106 244,18 ,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
800 110,71 ,- Kč Dle návrhu dodatku č. 3 je termín dokončení díla 

stanoven na 28. 12. 2020 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: 
Pavel Bochnia 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Jan Němec 

  
 

 
Datum: 23. 11. 2020 

 
Datum: 23. 11. 2020 
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Příloha č. 3 

 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-352 053,49-306 133,478_MNP Stavební_nezpůsobilé náklady

-306 133,47 -352 053,49

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

24.11.2020

 

 

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -306 133,47

HSV - Práce a dodávky HSV -130 696,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce -130 696,20

PSV - Práce a dodávky PSV -175 437,27

    763 - Konstrukce suché výstavby -28 612,50

    766 - Konstrukce truhlářské -70 000,00

    767 - Konstrukce zámečnické -31 320,00

    775 - Podlahy skládané -45 504,77

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

8_MNP - Stavební_nezpůsobilé náklady

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Polanka nad Odrou 

9/23 Dodatek č. 3: „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou“ 

Dodatek 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -306 133,47

D HSV Práce a dodávky HSV -130 696,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce -130 696,20
104 K 953761112-0 NASTAVCE KOM VLC L 1,5M D 200,250MM KS 6,000 -1 250,00 -7 500,00 SoD

105 K 953763111-0
KOUROVOD TRIPLAST PLYN SPOTR DN 150MM-
přeložka kotle z chodiště

M 8,000 -4 031,90 -32 255,20 SoD

107 K 953921121-0 DVIRKA KOMINOVA PLECHOVA KS 18,000 -340,00 -6 120,00 SoD

284 K 766651014-0
TP3 - D+M - SKLÁDACÍ SCHODY PROTIPOŘÁRNÍ - 
DLE VÝPISU

KS 1,000 -21 321,00 -21 321,00 SoD

331 K 721110002-0
D+M - ELEKTRICKÝ SPORÁK - 
SKLOKER.DESKA,TROUBA

KS 4,000 -15 000,00 -60 000,00 SoD

332 K 731100001-0
PŘELOŽKA PLYN KOTLE NÁSTĚNÉHO 
VČ.PŘÍPOJNÝCH MÍST A ODVODU SPALIN

KČ 1,000 -3 500,00 -3 500,00 SoD

D PSV Práce a dodávky PSV -175 437,27

D 763 Konstrukce suché výstavby -28 612,50

227 K 763113214-0
Příčky SDK w115 12,5 + 15 GKB 160mm - byty 2 a 
3.NP

m2 27,250 -1 050,00 -28 612,50 SoD

D 766 Konstrukce truhlářské -70 000,00
285 K 766651015-0 TIK D+M - kuchyňská linka - dle výpisu kus 2,000 -35 000,00 -70 000,00 SoD

D 767 Konstrukce zámečnické -31 320,00
288 K 767641002-0 Z2 - D+M DVEŘÍ PLECH 600/2000 - DLE VÝPISU ks 1,000 -5 060,00 -5 060,00 SoD

289 K 767641003-0 Z3 - D+M DVEŘÍ PLECH 900/2000 - DLE VÝPISU ks 1,000 -5 620,00 -5 620,00 SoD

290 K 767641004-0 Z4 - D+M DVEŘÍ PLECH 800/1800 - DLE VÝPISU ks 2,000 -5 160,00 -10 320,00 SoD

291 K 767641005-0 Z5 - D+M DVEŘÍ PLECH 800/2000 - DLE VÝPISU ks 2,000 -5 160,00 -10 320,00 SoD

D 775 Podlahy skládané -45 504,77

309 K 775611411-0
Podlahy plovoucí pěnová podložka - byty 2. a 3.NP - 
pokoje

m2 86,900 -130,00 -11 297,00 SoD

310 K 775611133-0 Podlahy plov zamk lamin lamel c - 18cm m2 86,900 -380,00 -33 022,00 SoD

311 K 998775102-0 Podlahy vlys přesun hmot výška 12m t 0,663 -1 020,00 -676,26 SoD

312 K 998775194-0 Přípl zvět přesun podl vlys do 1000m t 0,663 -407,00 -269,84 SoD

313 K 998775199-0 Přípl zvět přesun podl vlys zkd 1000m t 9,945 -24,10 -239,67 SoD

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

8_MNP - Stavební_nezpůsobilé náklady

 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

671 235,54583 683,088_VCP Stavební_nezpůsobilé náklady

583 683,08 671 235,54

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

23.11.2020

 

 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Polanka nad Odrou 

10/23 Dodatek č. 3: „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou“ 

Dodatek 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 583 683,08

D HSV Práce a dodávky HSV 158 081,91

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 800,00

1 K 319202113 Dodatečná izolace zdiva tl do 450 mm nízkotlakou 
injektáží silikonovou mikroemulzí

m 17,400 2 000,00 34 800,00 CS ÚRS 2019 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 69 000,00

2 K 642945R00
Příplatek za osazování protipožárních zárubní dveří 
jednokřídlových do 2,5 m2

kus 10,000 2 932,00 29 320,00

3 M 61182R00 příplatek zárubeň protipožární pro dveře 1křídlé kus 10,000 3 968,00 39 680,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 448,60
149 K 978021161-0 Otluc omítky m cem vnit stěn 50% byty,ordinace m2 442,000 98,30 43 448,60 SoD

D 997 Přesun sutě 6 062,61
152 K 979011111-0 Svislá doprava suti za prvé podláží t 2,113 419,30 885,98 SoD

153 K 979011121-0 Přípl zkd podlaží svisle dopravy suti t 3,060 195,00 596,70 SoD

159 K 979083117-0 Vodor přemíst suti skládka 6000m t 2,113 298,50 630,73 SoD

160 K 979083191-0 Přípl zkd 1000m vodor přemíst 6000m t 10,565 61,80 652,92 SoD

158 K 979081132-0 Skládkovné smíšený stavební odpad t 2,113 1 560,00 3 296,28 SoD

D 998 Přesun hmot 4 770,70
165 K 998011002-0 Přesun hmot budovy zděné výšky 12m t 8,169 279,00 2 279,15 SoD

166 K 998011044-0 Přípl zvěts přesun bud blok do 5km t 8,169 233,00 1 903,38 SoD

167 K 998011045-0 Přípl zvětš přesun bud block zkd 5km t 24,507 24,00 588,17 SoD

D PSV Práce a dodávky PSV 422 473,17

D 713 Izolace tepelné 31 170,84

201 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami

m2 48,800 31,80 1 551,84 CS ÚRS 2019 01

4 M 63150850
pás tepelně izolační pro všechny druhy izolací tl 
120mm

m2 51,240 151,00 7 737,24 CS ÚRS 2019 01

5 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně 
vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 86,450 36,10 3 120,85 CS ÚRS 2019 01

6 M 63148101 deska tepelně izolační minerální univerzální tl 50mm m2 90,773 71,60 6 499,35 CS ÚRS 2019 01

7 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně 
vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 52,000 36,10 1 877,20 CS ÚRS 2019 01

8 M 63148105 deska tepelně izolační minerální univerzální  tl 120mm m2 54,600 172,00 9 391,20 CS ÚRS 2019 01

208 K 998713102-0 Izol tepel přesun hmot výška 12m t 0,560 983,00 550,48 SoD

209 K 998713194-0 Přípl zvětš přesun izol tep do 1000m t 0,560 429,00 240,24 SoD

210 K 998713199-0 Přípl zvětš přesun izol tep zkd 1000m t 8,400 24,10 202,44 SoD

D 763 Konstrukce suché výstavby 64 856,58
226 K 763111123-0 Příčka sdk 12,5mm byty 2. a 3.NP m2 15,700 950,00 14 915,00 SoD

9 K 763111453
SDK příčka tl 160 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 
15 TI 80 mm EI 180 Rw 56 dB - mezi byty

m2 26,000 1 320,00 34 320,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 763121415
SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 
100 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15, provizorní příčka

m2 10,000 532,00 5 320,00 CS ÚRS 2019 01

11 K 763164311
SDK obklad dřevěných kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 
m desky 1xA 12,5 - obklad sloupků

m 7,850 548,00 4 301,80 CS ÚRS 2019 01

231 K 998763102-0 Konstrukce sádrokartonové přesun hmot do v. 12m t 2,788 950,00 2 648,60 SoD

232 K 998763194-0 Příplatek za zvětšený přesun hmot do1000m t 2,788 806,00 2 247,13 SoD

233 K 998763199-0 Příplatek za zvětšený přesun hmot za každý další 
1000m

t 41,820 26,40 1 104,05 SoD

D 766 Konstrukce truhlářské 109 167,22

281 K 766211011-0
TI - Madla dřevěná průběžná oprava - demontáž a 
montáž - dle výpisu

m 16,500 275,00 4 537,50 SoD

12 M 60516101 řezivo smrkové sušené tl 50mm m3 0,334 8 880,00 2 965,92 CS ÚRS 2019 01

271 K 7666122001-0
T1 - D+M - Okna sklepní plastové ramy dle výpisu s 
bezpečnostní folií

ks 1,000 2 831,30 2 831,30 SoD

282 K 766651012-0
TP1 - D+M Dveře vnitřní plné 900/1970 protipožární - 
dle výpisu

kus 1,000 28 807,50 28 807,50 SoD

324 K 783782103-0
Nátěr tesař k-ce - protihnilobný nátěr krovu - 2x nástřik 
bochemitem stropu sanační práce stropu

m2 280,100 250,00 70 025,00 SoD

D 767 Konstrukce zámečnické 49 941,00
13 K 767662R00 D+M mříž do sklepa ks 1,000 13 450,00 13 450,00 Nabídka

14 K 767812R00 D+M Vchodové stříšky Guttavordach HD/LT kus 4,000 8 854,00 35 416,00 Nabídka

15 K 767813R00 D+M Spojovací lišta Guttaprofi PC-H kus 1,000 1 075,00 1 075,00 Nabídka

D 776 Podlahy povlakové 167 337,53
16 K 776111R00 Přebroušení podlahy OSB desek m2 145,790 56,30 8 207,98 Nabídka

17 K 776121R00 D+M disperzní stěrka na OSB desky 2vrtsvy 2mm m2 145,790 398,50 58 097,32 Nabídka

18 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 145,790 133,00 19 390,07 CS ÚRS 2019 01

19 M 28411R00 Dodávka PVC Centra Camargue 651 m2 167,000 356,30 59 502,10 Nabídka

20 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 140,000 126,00 17 640,00 CS ÚRS 2019 01

21 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 142,800 21,00 2 998,80 CS ÚRS 2019 01

22 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

t 1,048 454,00 475,79 CS ÚRS 2019 01

23 K 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez 
použití mechanizace

t 1,048 354,00 370,99 CS ÚRS 2019 01

24 K 998776194
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený 
přesun do 1000 m

t 1,048 395,00 413,96 CS ÚRS 2019 01

25 K 998776199
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený 
přesun ZKD 1000 m přes 1000 m

t 15,720 15,30 240,52 CS ÚRS 2019 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 128,00
26 K HZS2112

Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný - úprava 
stropu nad 3.NP pro půdní schodiště

hod 8,000 391,00 3 128,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

8_VCP - Stavební_nezpůsobilé náklady

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Polanka nad Odrou 

11/23 Dodatek č. 3: „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou“ 

Dodatek 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -66 054,00

PSV - Práce a dodávky PSV -66 054,00

    764 - Konstrukce klempířské -66 054,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -66 054,00

D PSV Práce a dodávky PSV -66 054,00

D 764 Konstrukce klempířské -66 054,00
240 K 764171471-0 Klemp lem komin...hlad plocha, poplast pozink m2 10,000 -660,00 -6 600,00 SoD

248 K 764246530-0 Klemp ventil nast d150 hlad kryt - poplast pozink kus 10,000 -911,00 -9 110,00 SoD

249 K 764246530-0.1 Ventilační turbíny bib 20 vč. lemů-nerez kus 4,000 -7 020,00 -28 080,00 SoD

275 K 7666122005-0 T5 - D+M střešní výlez dle výpisu kus 2,000 -11 132,00 -22 264,00 SoD

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou, 9_MNP Střecha 
způsobilé náklady

9_MNP - Střecha způsobilé náklady

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou, 9_MNP Střecha 
způsobilé náklady

9_MNP - Střecha způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Polanka nad Odrou 

12/23 Dodatek č. 3: „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou“ 

Dodatek 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 70 313,10

HSV - Práce a dodávky HSV 7 758,93

    997 - Přesun sutě 7 758,93

PSV - Práce a dodávky PSV 50 164,17

    713 - Izolace tepelné 24 638,34

    762 - Konstrukce tesařské 17 046,83

    764 - Konstrukce klempířské 2 296,00

    767 - Konstrukce zámečnické 6 183,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 390,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 70 313,10

D HSV Práce a dodávky HSV 7 758,93

D 997 Přesun sutě 7 758,93
152 K 979011111-0 Svislá doprava suti za pvní podlaží t 2,415 419,30 1 012,61 SoD

153 K 979011121-0 Příplatek za každé další podlaží svislé dopravy suti t 7,245 195,00 1 412,78 SoD

155 K 979081091-0 Příplatek za každý další 10m vodorovné nošení suti t 2,415 41,00 99,02 SoD

159 K 979083117-0 Vodorovné přemístění suti na skládku 6000m t 2,415 298,50 720,88 SoD

160 K 979083191-0
Příplatek za každý další 1000m vodorovné přemístění 
nad 6000m

t 12,075 61,80 746,24 SoD

158 K 979081132-0 Skládkovné smíšený stavební odpad t 2,415 1 560,00 3 767,40 SoD

D PSV Práce a dodávky PSV 50 164,17

D 713 Izolace tepelné 24 638,34

201 K 713151111
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
mezi krokve rohoží, pásů, desek

m2 98,128 31,80 3 120,47 CS ÚRS 2019 01

202 M 63140278-1
Desky izol stres monrock max e t 18cm šikminy 
půdní vestavby

m2 13,128 686,00 9 005,81 SoD

201 K 713111111-0.1
Izol tepel stropu vrchem položení výměna stávající 
půdní vestavby

m2 50,975 31,80 1 621,01 SoD

200 M 63166767-1 Rohoz...krokv kp 01 tl 140mm 2 vrstvy m2 50,975 151,00 7 697,23 SoD

1 K 713152813
Odstranění tepelné izolace střech šikmých nadstřešní 
volně kladené vláknité tl přes 100 mm, od pozednice 
po středovou vaznici shora - mezi střešními okny

m2 85,000 32,40 2 754,00 CS ÚRS 2019 01

208 K 998713102-0 Izolace tepelné přesun hmot výška 12m t 0,248 983,00 243,78 SoD

209 K 998713194-0
Příplatek za zvětšený přesun hmot izolace tepelné do 
1000m

t 0,248 429,00 106,39 SoD

210 K 998713199-0
Příplatek zvětšený přesun izolace tepelné za každé 
další 1000m

t 3,720 24,10 89,65 SoD

D 762 Konstrukce tesařské 17 046,83

211 K 762331811-0
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva 
do 120 cm2 délky do 5 m

m 12,000 43,00 516,00 SoD

2 K 762331922
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva 
do 224 cm2 délky do 5 m

m 24,000 135,00 3 240,00 CS ÚRS 2019 01

212 K 762332110-0
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 
plochy do 120 cm2 včetně materiálu

m 12,000 145,00 1 740,00 SoD

3 K 762332922
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 
plochy do 224 cm2 včetně materiálu

m 24,000 420,00 10 080,00 CS ÚRS 2019 01

221 K 76239500-0 Tesař střechy spojovací prostředky m3 0,504 1 090,00 549,36 SoD

223 K 998762102-0 Konstrukce tesařské přesun hmot výška 12m t 0,427 1 510,00 644,77 SoD

224 K 998762194-0
Příplatek za zvětšený přesun tesařských konstrukcí 
do 1000m

t 0,427 518,00 221,19 SoD

225 K 998762199-0
Příplatek za zvětšený přesun tesařských konstrukcí 
za každý další 1000m

t 4,270 13,00 55,51 SoD

D 764 Konstrukce klempířské 2 296,00
250 K 764248221-0 Klemp sněholap tyčový komplet vč úchytů m 4,000 574,00 2 296,00 SoD

D 767 Konstrukce zámečnické 6 183,00
4 K 767851104 Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky m 2,400 1 520,00 3 648,00 CS ÚRS 2019 01

5 M 55344R00 lávka komínová 800mm, vzpěry a držáky kus 3,000 845,00 2 535,00 Nabídka

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 390,00
6 K HZS2111

Hodinová zúčtovací sazba tesař, příplatek za opravu 
tepelné izolace střech shora

hod 35,000 354,00 12 390,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou, 9_VCP Střecha 
způsobilé náklady

9-VCP - Střecha způsobilé náklady

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou, 9_VCP Střecha 
způsobilé náklady

9-VCP - Střecha způsobilé náklady

 



Statutární město Ostrava 
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13/23 Dodatek č. 3: „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou“ 

Dodatek 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

19.11.2020

 

 

10 682,019 288,7010-VCP Elektroinstalace - Byt 1

152 317,81 175 165,48

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

164 483,48143 029,1110-VCP SDK - Byt 1 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 143 029,11

HSV - Práce a dodávky HSV 6 254,99

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 925,48

    997 - Přesun sutě 4 329,51

PSV - Práce a dodávky PSV 134 819,12

    713 - Izolace tepelné 12 656,19

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 660,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 108 809,37

    781 - Dokončovací práce - obklady 572,50

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 12 121,06

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 955,00

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

10_VCP_SDK + parozabrana Byt 1 

 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Polanka nad Odrou 

14/23 Dodatek č. 3: „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou“ 

Dodatek 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 143 029,11

D HSV Práce a dodávky HSV 6 254,99

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 925,48
29 K 310237241-0 Zazdivka otv 0,0225m2 zdivo tl 30cm ks 2,000 374,00 748,00 SoD

30 K 310237261-0 Zazdivka otv 0,0225m2 zdivo tl 60cm ks 1,000 703,00 703,00 SoD

38 K 340235212-0 Zazdivka otv 0,0225m2 pricek tl 10cm ks 2,000 87,50 175,00 SoD

59 K 61240339-0 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 0,825 363,00 299,48 SoD

D 997 Přesun sutě 4 329,51
152 K 979011111-0 Svislá doprava suti za první podlaží t 1,365 419,30 572,34 SoD

153 K 979011121-0 Příplatek za každé další podlaží svislé dopravy suti t 4,095 195,00 798,53 SoD

158 K 979081132-0 Skládkovné směsný stavební odpad t 1,365 1 560,00 2 129,40 SoD

159 K 979083117-0 Vodorovné přemístění suti skládka do 6000m t 1,365 298,50 407,45 SoD

160 K 979083191-0
Příplatek za každých dalších 1000m vodorovného 
přemístění nad 6000m

t 6,825 61,80 421,79 SoD

D PSV Práce a dodávky PSV 134 819,12

D 713 Izolace tepelné 12 656,19

1 K 713110811
Odstranění tepelné izolace z vláknitých materiálů tl do 
100 mm

m2 52,450 29,10 1 526,30 CS ÚRS 2019 01

2 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami

m2 52,450 31,80 1 667,91 CS ÚRS 2019 01

3 M 63150850
pás tepelně izolační pro všechny druhy izolací tl 
120mm

m2 57,695 164,00 9 461,98 CS ÚRS 2019 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 660,00
38 K Pol38 Demontáž stávající elektroinstalace hod. 2,000 330,00 660,00 SoD

D 763 Konstrukce suché výstavby 108 809,37

228 K 763132420
Podhledy sdk D112 15 GKFI byty 2+3.NP a 
schodišťové prostory

m2 22,400 1 250,00 28 000,00 SoD

229 K 763161141-0 Podkroví sdk 12,5mm 3.NP byty m2 52,450 980,00 51 401,00 SoD

191 K 712391171-0.1 Izolace parozábrana do podhledu m2 74,850 75,00 5 613,75 SoD

189 M DEK67352335-1 Parozábrana 140g m2 82,335 31,00 2 552,39 SoD

4 K 763131831
Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché

m2 74,850 78,20 5 853,27 CS ÚRS 2019 01

5 K 763182411
SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA 
profilů hloubky do 0,5 m

m 25,680 508,00 13 045,44 CS ÚRS 2019 01

231 K 998763102-0 Konstrukce sádrokartonové přesun hmot do v. 12m t 1,089 950,00 1 034,55 SoD

232 K 998763194-0 Příplatek za zvětšený přesun hmot do1000m t 1,089 806,00 877,73 SoD

233 K 998763199-0
Příplatek za zvětšený přesun hmot za každý další 
1000m

t 16,335 26,40 431,24 SoD

D 781 Dokončovací práce - obklady 572,50
314 K 781471110-0 Obklad vni keram hlad 300x200 lep byty 2. a 3. NP m2 0,500 650,00 325,00 SoD

316 M 59765820-1 Obklad keram b jb hl 300x200 ot1 1 m2 0,550 450,00 247,50 SoD

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 12 121,06

6 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 74,850 22,00 1 646,70 CS ÚRS 2019 01

326 K 784452911-0
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 161,144 65,00 10 474,36 SoD

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 955,00
7 K HZS2172

Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný - 
oprava a úprava stávajících sdk k-ci

hod 5,000 391,00 1 955,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

10_VCP_SDK + parozabrana Byt 1 
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15/23 Dodatek č. 3: „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou“ 

Dodatek 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 288,70

D PSV Práce a dodávky PSV 9 288,70

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 9 288,70
1 K 741100R00 Trubka 40 UV 1250kN pevná m 3,000 177,50 532,50 Nabídka

2 K 741110R00 Bandimex včetně spon a práce kus 2,000 311,30 622,60 Nabídka

3 K 741313R00 Napojení a odzkoušení sporáků kus 1,000 356,30 356,30 Nabídka

4 K 741370R00 Objímka+žárovka kus 12,000 68,80 825,60 Nabídka

5 K 741373R00 Montáž stávajících světel kus 3,000 296,90 890,70 Nabídka

20 K Pol86 Ventilátor axiální malý s automatickou žaluzií kus 1,000 1 771,00 1 771,00 SoD

26 K Pol91 Provedení vých. elektrorevize,vyprac.reviz.zprávy hod 6,000 440,00 2 640,00 SoD

27 K Pol40 HZS-odzkoušení bytů hod 5,000 330,00 1 650,00 SoD

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

10_VCP Elektroinstalace - Byt 1 

 

 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

19.11.2020

 

 

13 963,3012 142,0011_VCP Elektroinstalace - Byt 2 

113 689,58 130 743,02

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

116 779,72101 547,5811_VCP SDK - Byt 2 
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16/23 Dodatek č. 3: „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou“ 

Dodatek 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 101 547,58

D HSV Práce a dodávky HSV 5 094,11

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 925,48
29 K 310237241-0 Zazdivka otv 0,0225m2 zdivo tl 30cm ks 2,000 374,00 748,00 SoD

30 K 310237261-0 Zazdivka otv 0,0225m2 zdivo tl 60cm ks 1,000 703,00 703,00 SoD

38 K 340235212-0 Zazdivka otv 0,0225m2 pricek tl 10cm ks 2,000 87,50 175,00 SoD

59 K 61240339-0 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 0,825 363,00 299,48 SoD

D 997 Přesun sutě 3 168,63
152 K 979011111-0 Svislá doprava suti za první podlaží t 0,999 419,30 418,88 SoD

153 K 979011121-0 Příplatek za každé další podlaží svislé dopravy suti t 2,997 195,00 584,42 SoD

158 K 979081132-0 Skládkovné směsný stavební odpad t 0,999 1 560,00 1 558,44 SoD

159 K 979083117-0 Vodorovné přemístění suti skládka do 6000m t 0,999 298,50 298,20 SoD

160 K 979083191-0
Příplatek za každých dalších 1000m vodorovného 
přemístění nad 6000m

t 4,995 61,80 308,69 SoD

D PSV Práce a dodávky PSV 95 671,47

D 713 Izolace tepelné 8 252,46

1 K 713110811
Odstranění tepelné izolace z vláknitých materiálů tl do 
100 mm

m2 34,200 29,10 995,22 CS ÚRS 2019 01

2 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami

m2 34,200 31,80 1 087,56 CS ÚRS 2019 01

3 M 63150850
pás tepelně izolační pro všechny druhy izolací tl 
120mm

m2 37,620 164,00 6 169,68 CS ÚRS 2019 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 660,00
38 K Pol38 Demontáž stávající elektroinstalace hod. 2,000 330,00 660,00 SoD

D 763 Konstrukce suché výstavby 78 219,32

228 K 763132420
Podhledy sdk D112 15 GKFI byty 2+3.NP a 
schodišťové prostory

m2 20,950 1 250,00 26 187,50 SoD

229 K 763161141-0 Podkroví sdk 12,5mm 3.NP byty m2 34,200 980,00 33 516,00 SoD

191 K 712391171-0.1 Izolace parozábrana do podhledu m2 55,150 75,00 4 136,25 SoD

189 M DEK67352335-1 Parozábrana 140g m2 60,665 31,00 1 880,62 SoD

4 K 763131831
Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché

m2 55,150 78,20 4 312,73 CS ÚRS 2019 01

5 K 763182411
SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA 
profilů hloubky do 0,5 m

m 12,840 508,00 6 522,72 CS ÚRS 2019 01

231 K 998763102-0 Konstrukce sádrokartonové přesun hmot do v. 12m t 0,773 950,00 734,35 SoD

232 K 998763194-0 Příplatek za zvětšený přesun hmot do1000m t 0,773 806,00 623,04 SoD

233 K 998763199-0
Příplatek za zvětšený přesun hmot za každý další 
1000m

t 11,595 26,40 306,11 SoD

D 781 Dokončovací práce - obklady 572,50
314 K 781471110-0 Obklad vni keram hlad 300x200 lep byty 2. a 3. NP m2 0,500 650,00 325,00 SoD

316 M 59765820-1 Obklad keram b jb hl 300x200 ot1 1 m2 0,550 450,00 247,50 SoD

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 967,19

6 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 55,150 22,00 1 213,30 CS ÚRS 2019 01

326 K 784452911-0
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 103,906 65,00 6 753,89 SoD

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 782,00
7 K HZS2172

Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný - 
oprava a úprava stávajících sdk k-ci

hod 2,000 391,00 782,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

11_VCP_SDK + parozabrana Byt 2
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17/23 Dodatek č. 3: „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou“ 

Dodatek 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 142,00

PSV - Práce a dodávky PSV 12 142,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 12 142,00

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

11_VCP Elektroinstalace - Byt 2

 

 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 142,00

D PSV Práce a dodávky PSV 12 142,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 12 142,00
1 K 741100R00 Trubka 40 UV 1250kN pevná m 3,000 177,50 532,50 Nabídka

2 K 741110R00 Bandimex včetně spon a práce kus 2,000 311,30 622,60 Nabídka

3 K 741313R00 Napojení a odzkoušení sporáků kus 1,000 356,30 356,30 Nabídka

4 K 741370R00 Objímka+žárovka kus 12,000 68,80 825,60 Nabídka

5 K 741371R00 Svítidlo SOL1000 LED kus 1,000 812,50 812,50 Nabídka

6 K 741372R00 Svítidlo WLC 19R-14W 980lm kus 3,000 581,30 1 743,90 Nabídka

7 K 741373R00 Montáž stávajících světel kus 4,000 296,90 1 187,60 Nabídka

20 K Pol86 Ventilátor axiální malý s automatickou žaluzií kus 1,000 1 771,00 1 771,00 SoD

26 K Pol91 Provedení vých. elektrorevize,vyprac.reviz.zprávy hod 6,000 440,00 2 640,00 SoD

27 K Pol40 HZS-odzkoušení bytů hod 5,000 330,00 1 650,00 SoD

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

11_VCP Elektroinstalace - Byt 2
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18/23 Dodatek č. 3: „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou“ 

Dodatek 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

11 023,449 585,6012 VCP Elektroinstalace - Byt 3 

241 584,29 277 821,93

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

266 798,49231 998,6912 VCP SDK + parozabrana Byt 3 

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

19.11.2020

 

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 231 998,69

HSV - Práce a dodávky HSV 9 001,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 937,80

    997 - Přesun sutě 7 063,60

PSV - Práce a dodávky PSV 221 042,29

    713 - Izolace tepelné 19 364,33

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 660,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 180 135,66

    781 - Dokončovací práce - obklady 572,50

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 20 309,80

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 955,00

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

12_VCP SDK+parozabrana - Byt 3 
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19/23 Dodatek č. 3: „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou“ 

Dodatek 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 231 998,69

D HSV Práce a dodávky HSV 9 001,40

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 937,80
29 K 310237241-0 Zazdivka otv 0,0225m2 zdivo tl 30cm ks 2,000 374,00 748,00 SoD

30 K 310237261-0 Zazdivka otv 0,0225m2 zdivo tl 60cm ks 1,000 703,00 703,00 SoD

38 K 340235212-0 Zazdivka otv 0,0225m2 pricek tl 10cm ks 1,000 87,50 87,50 SoD

59 K 61240339-0 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 1,100 363,00 399,30 SoD

D 997 Přesun sutě 7 063,60
152 K 979011111-0 Svislá doprava suti za první podlaží t 2,227 419,30 933,78 SoD

153 K 979011121-0 Příplatek za každé další podlaží svislé dopravy suti t 6,681 195,00 1 302,80 SoD

158 K 979081132-0 Skládkovné směsný stavební odpad t 2,227 1 560,00 3 474,12 SoD

159 K 979083117-0 Vodorovné přemístění suti skládka do 6000m t 2,227 298,50 664,76 SoD

160 K 979083191-0
Příplatek za každých dalších 1000m vodorovného 
přemístění nad 6000m

t 11,135 61,80 688,14 SoD

D PSV Práce a dodávky PSV 221 042,29

D 713 Izolace tepelné 19 364,33

1 K 713110811
Odstranění tepelné izolace z vláknitých materiálů tl do 
100 mm

m2 80,250 29,10 2 335,28 CS ÚRS 2019 01

2 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami

m2 80,250 31,80 2 551,95 CS ÚRS 2019 01

3 M 63150850
pás tepelně izolační pro všechny druhy izolací tl 
120mm

m2 88,275 164,00 14 477,10 CS ÚRS 2019 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 660,00
38 K Pol38 Demontáž stávající elektroinstalace hod. 2,000 330,00 660,00 SoD

D 763 Konstrukce suché výstavby 180 135,66

228 K 763132420
Podhledy sdk D112 15 GKFI byty 2+3.NP a 
schodišťové prostory

m2 42,350 1 250,00 52 937,50 SoD

229 K 763161141-0 Podkroví sdk 12,5mm 3.NP byty m2 80,250 980,00 78 645,00 SoD

191 K 712391171-0.1 Izolace parozábrana do podhledu m2 122,600 75,00 9 195,00 SoD

189 M DEK67352335-1 Parozábrana 140g m2 134,860 31,00 4 180,66 SoD

4 K 763131831
Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché

m2 122,600 78,20 9 587,32 CS ÚRS 2019 01

5 K 763182411
SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA 
profilů hloubky do 0,5 m

m 42,800 508,00 21 742,40 CS ÚRS 2019 01

231 K 998763102-0 Konstrukce sádrokartonové přesun hmot do v. 12m t 1,788 950,00 1 698,60 SoD

232 K 998763194-0 Příplatek za zvětšený přesun hmot do1000m t 1,788 806,00 1 441,13 SoD

233 K 998763199-0
Příplatek za zvětšený přesun hmot za každý další 
1000m

t 26,820 26,40 708,05 SoD

D 781 Dokončovací práce - obklady 572,50
314 K 781471110-0 Obklad vni keram hlad 300x200 lep byty 2. a 3. NP m2 0,500 650,00 325,00 SoD

316 M 59765820-1 Obklad keram b jb hl 300x200 ot1 1 m2 0,550 450,00 247,50 SoD

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 20 309,80

6 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 122,600 22,00 2 697,20 CS ÚRS 2019 01

326 K 784452911-0
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 270,963 65,00 17 612,60 SoD

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 955,00
7 K HZS2172

Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný - 
oprava a úprava stávajících sdk k-ci

hod 5,000 391,00 1 955,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

12_VCP SDK+parozabrana - Byt 3 

 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Polanka nad Odrou 

20/23 Dodatek č. 3: „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou“ 

Dodatek 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 585,60

PSV - Práce a dodávky PSV 9 585,60

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 9 585,60

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

12 VCP_Elektroinstalace - Byt 3 

 

 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 585,60

D PSV Práce a dodávky PSV 9 585,60

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 9 585,60
1 K 741100R00 Trubka 40 UV 1250kN pevná m 3,000 177,50 532,50 Nabídka

2 K 741110R00 Bandimex včetně spon a práce kus 2,000 311,30 622,60 Nabídka

3 K 741313R00 Napojení a odzkoušení sporáků kus 1,000 356,30 356,30 Nabídka

4 K 741370R00 Objímka+žárovka kus 12,000 68,80 825,60 Nabídka

5 K 741373R00 Montáž stávajících světel kus 4,000 296,90 1 187,60 Nabídka

20 K Pol86 Ventilátor axiální malý s automatickou žaluzií kus 1,000 1 771,00 1 771,00 SoD

26 K Pol91 Provedení vých. elektrorevize,vyprac.reviz.zprávy hod 6,000 440,00 2 640,00 SoD

27 K Pol40 HZS-odzkoušení bytů hod 5,000 330,00 1 650,00 SoD

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

12 VCP_Elektroinstalace - Byt 3 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Polanka nad Odrou 

21/23 Dodatek č. 3: „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou“ 

Dodatek 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

408

SLABOPROUD - KABELOVÉ TRASY - KT 541,20407 622,38

14 970,00 17 215,50

400 SILNOPRPUD - KABELOVÉ TRASY - KT 13 912,9312 098,20

17 215,5013_VCP 14 970,00Elektroinstalace nezpůsobilé náklady

SLABOPROUD - SPOLEČNÁ TEL. ANTÉNA - STA 2 680,192 330,60

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

19.11.2020

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 098,20

741 - Elektroinstalační materiál 9 603,40

    D2 - Kabelové soubory 8 085,00

M - Práce a dodávky M 2 494,80

    21-M - Jiné práce 1 834,80

    46-M - Ostatní 660,00

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

13-VCP - Elektroinstalace nezpůsobilé náklady

400 - SILNOPRPUD - KABELOVÉ TRASY - KT

 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Polanka nad Odrou 

22/23 Dodatek č. 3: „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou“ 

Dodatek 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 098,20

D 741 Elektroinstalační materiál 9 603,40
2 K Pol2 TR.OHEBN.MONOF.1425 m 18,000 39,60 712,80 SoD

3 K Pol3 Krabice KP68 ks 6,000 39,60 237,60 SoD

6 K Pol6 LIŠTA LV 18X13 m 8,000 71,00 568,00 SoD

D D2 Kabelové soubory 8 085,00
10 K Pol10 CYKY-O 3x1,5 m 90,000 42,50 3 825,00 SoD

11 K Pol11 CYKY-J 3x1,5 m 60,000 42,50 2 550,00 SoD

50 K 210120511 Montáž jističů do 100 A kus 6,000 121,00 726,00 CS ÚRS 2019 01

51 M 35822107 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 6,000 164,00 984,00 CS ÚRS 2019 01

D M Práce a dodávky M 2 494,80

D 21-M Jiné práce 1 834,80

22 K Pol22
Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč 
začištění

ks 6,000 52,80 316,80 SoD

25 K Pol25 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30mm, š do 30mm m 30,000 50,60 1 518,00 SoD

D 46-M Ostatní 660,00
40 K Pol40 HZS hod 2,000 330,00 660,00 SoD

400 - SILNOPRPUD - KABELOVÉ TRASY - KT

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

13-VCP - Elektroinstalace nezpůsobilé  náklady

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 541,20

D1 - Elektroinstalační materiál 541,20

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

13-VCP - Elektroinstalace nezpůsobilé náklady

407 - SLABOPROUD - KABELOVÉ TRASY - KT

 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Polanka nad Odrou 

23/23 Dodatek č. 3: „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou“ 

Dodatek 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 541,20

D D1 Elektroinstalační materiál 541,20
2 K Pol1 TR.OHEB.MONOF.1420 m 10,000 39,60 396,00 SoD

4 K Pol3 Krabice KP68 ks 2,000 72,60 145,20 SoD

407 - SLABOPROUD - KABELOVÉ TRASY - KT

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

13 -VCP - Elektroinstalace nezpůsobilé náklady

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 330,60

D1 - Pasivní komponenty 2 030,60

D2 - Ostatní 300,00

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

13 -VCP - Elektroinstalace nezpůsobié náklady

408 - SLABOPROUD - SPOLEČNÁ TEL. ANTÉNA - STA

 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 330,60

D D1 Pasivní komponenty 2 030,60
1 K Pol135

Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové a 
satelitní - koncové,0.5 dB

ks 2,000 319,00 638,00 SoD

2 K Pol136 Kryt zásuvky anténní, s vylamovacím otvorem ks 2,000 66,00 132,00 SoD

3 K Pol137 Koaxiální kabel 75ohm Belden H125 m 26,000 44,00 1 144,00 SoD

4 K Pol138 F-konektory ks 2,000 19,80 39,60 SoD

5 K Pol82 1_rameček bílý ks 2,000 38,50 77,00 SoD

D D2 Ostatní 300,00
10 K Pol322 Oživení systému - rozšíření ks 1,000 300,00 300,00 SoD

408 - SLABOPROUD - SPOLEČNÁ TEL. ANTÉNA - STA

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

13 VCP - Elektroinstalace nezpůsobilé náklady

 

 


