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14,000 0,000 -14,000
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Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 25.11.2020 Datum: 25.11.2020

-1 013,74 -100,00

Celkem 4 393,34 0,00 -4 393,34 -100,00

0,00 -3 379,60 -100,00

90 58380124. kostka dlažební žula drobná T 2 896,40 1 013,74 0,00

9 10 11 12

89 916111122. Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z 

betonu prostého

M 241,40 3 379,60

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8

Číslo a název rozpočtu: SO121 - ÚPRAVY SJEZDŮ A NAPOJENÍ NA SILNICI II/438 - VÍTONICE (EXTRAVILÁN) Změna soupisu množství č. 6.3

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství rozdílu cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 160121 - PD č. 1 - Silnice II/438 hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)

Aspe

3.6.3.2


