
5 6 7

30,000 48,000 18,000

978,863 1 010,863 32,000

39,325 71,325 32,000

0,000 70,000 70,000

0,000 14,000 14,000

Aspe

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 160153 - PD č. 3 - Silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřicí pod Hostýnem (extravilán)

Číslo a název rozpočtu: SO103 - SILNICE II/438 VÍTONICE - OK PŘED BYSTŘICÍ POD HOSTÝNEM (EXTRAVILÁN) Změna soupisu množství č. 6.6

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství rozdílu cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8 9 10 11 12

99 966008113. Bourání trubního propustku do DN 800 M 603,40 18 102,00

100 97908110R. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 20 km T 159,90 156 520,19

9 017,22 16 354,82 7 337,60

28 963,20 10 861,20 60,00

161 636,99

0,00 7 042,00 7 042,00

5 116,80 3,27

102 997221815. Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu betonového kód odpadu 170 101

T 229,30

1 183,00 1 183,00 100,00

81,37

Nové položky

110 11320111_R. Vytrhání obrub z kamene M 100,60

17,18

Za zhotovitele: Za objednavatele:

100,00

112 997013500. Naložení suti T 84,50 0,00

Datum: 25.11.2020 Datum: 25.11.2020

Celkem 183 639,41 215 180,01 31 540,60


