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DDOODDAATTEEKK  ČČ..  11  KKEE  SSMMLLOOUUVVĚĚ  OO  DDÍÍLLOO  
č. objednatele SML/0633/20 

č. zhotovitele E 66/2020 
na provedení díla – stavební práce na stavbě  

„SILNICE III/49026: KUDLOV – BŘEZŮVKY“ 
uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  

- ve věcech přípravy stavby  xxxxxxxxxxxxx 

- ve věcech realizace stavby  xxxxxxxxxxxx 

Technický dozor:    xxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxx  

Bankovní spojení:    xxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel:     Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 44640 

IČ:      26913453 

DIČ:      CZ26913453 

Zastoupený:     xxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxx 

Stavbyvedoucí: xxxxxxxxx  

Tel.:      xxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxxxxxxx 

                xxxxxxxxxxxx 

 

 

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0633/20 ze dne 10. 9. 2020 z těchto důvodů: 

 

Vzhledem k tomu, že povětrnostní podmínky nejsou vhodné pro dokončení realizace díla, bude po 

dobu zimní sezóny 2020/21provádění stavebních prací přerušeno v souladu s níže uvedeným 

mailto:dohnal@rszk.cz
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ustanovením. Samotná lhůta provádění díla dle č. V. smlouvy se tímto přerušením nemění. 

 

 

Článek II. 

Změny ve smlouvě o dílo 

 
1. Článek VIII. Provádění díla 

K dosavadnímu textu se zapisuje: 

21. V období zimní sezóny stanovené vyhl. č. 104/1997 Sb. v platném znění, tj. vždy od 1. 

11. do 31. 3. následujícího kalendářního roku probíhá technologická přestávka. 

V průběhu této doby je zhotovitel oprávněn provádět stavební práce pouze v omezeném 

rozsahu závislém zejména na klimatických podmínkách vhodných pro provádění 

příslušných technologií v souladu se souvisejícími technickými podmínkami, a to vždy 

na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele a v souladu s 

povoleními vydanými silničním správním úřadem. O této skutečnosti bude vždy učiněn 

záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž 

bude probíhat realizace stavebních prací. 

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru 

smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.  

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru 

smluv. 

3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

 

Ve Zlíně dne 7. 12. 2020 

    

 

 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

      za objednatele:             za zhotovitele: 


