DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO
I.
Smluvní strany
1. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
se sídlem: Mírová 1442/2, Karviná – Nové Město, 735 06	
zastoupena: Mgr. Milošem Kučerou	
IČO: 62331795	
DIČ: nejsme plátci DPH	
bankovní spojení: ČSOB Karviná	
číslo účtu: 170524296/0300	
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
     Mgr. Milošem Kučerou, mobil: 721 827 721	
1. Obchodní firma: Invart servis s.r.o.
se sídlem: Březová 527/22, 73401 Karviná Ráj	
zastoupena: Radkem Trochtou, jednatel	
IČO: 25854801	
DIČ: CZ25854801	
bankovní spojení: CSPO	
číslo účtu: 172678329/0800	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 22198
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Radek Trochta, tel.: 608710460
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení
	Nemění se.
III.
Předmět smlouvy
	Nemění se.
IV.
Doba a místo plnění
	Nemění se.
V.
Cena za dílo
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH                          630 444,65 Kč
Cena méně prací bez DPH	-44 990,00 Kč

Cena více prací bez DPH	 44 990,00 Kč

Cena celkem tohoto dodatku	 630 444,65 Kč
DPH 21 %                               132 393,38 Kč
Cena včetně DPH			762 838,03 Kč 
Souhrnný rozpočet – Krycí list rozpočtu a rozpočet s výkazem výměr Méně prací a Více prací je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.
Veškeré položky méně a více prací jsou v uvedeny v rozpočtu s výkazem výměr. Zdůvodnění – při rekonstrukci ústředního vytápění tělocvičny se zjistilo, že na rozvody topení pro tělocvičnu jsou připojeny další kabinety.

1. Nemění se.
1. Nemění se. 
1. Nemění se.
VI.
Platební podmínky
	Nemění se.
VII.
Jakost díla
	Nemění se.
VIII.
Staveniště
	Nemění se.
IX.
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran
	Nemění se.
X.
Stavební deník
	Nemění se.
XI.
Předání díla
	Nemění se.
XII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost
	Nemění se.
XIII.
Vlastnické právo, nebezpečí škody
	Nemění se.
XIV.
Sankční ujednání
	Nemění se.
XV.
Zánik smlouvy
	Nemění se.
XVI.
Závěrečná ujednání
	Nemění se.
Příloha č. 1:	Krycí list rozpočtu a rozpočet s výkazem výměr Méně prací a Více prací je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1 smlouvy.

	V Karviné dne 16.11.2020 
[bookmark: _GoBack]

Mgr. Miloš Kučera, ředitel školy


…………………………………….
za objednatele


	
	V Karviné dne 16.11.2020 


Radek Trochta, jednatel společnosti


……………………………..
za zhotovitele
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Smlouva o dílo na stavbu „Rekonstrukci topného systému tělocvičny“
