
Dodatek č. 1
ke

SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: 4006, č. zhotovitele: 01/2020

uzavřené dne 25.5.2018 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,NOZ") mezi smluvními stranami:

l. SMLUVNÍ STRANY

|.1 Objednatel:
Česká republika - Hasičský
SIdlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoby:

záchranný sborZlinského kraje
PřIlucká 213, 760 01 Zlín
70887306
CZ70887306, není plátcem DPH

(dále jen ,,objednatel")

|.2 Zhotovitel:
Vlastimil Fišer - INPOS
Sídlo:

IČO:
DIČ:
Identifikátor datové schránky:
Zastoupená:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel, l Fax.:

(dále jen ,,zhotovitel")

Nivy || 5358, Zlín
výpis z živnostenského rejstříku vydaný MMZ pod číslem jednacím
MMZL 091734/2019/11
60724862
CZ60724862
v38t2f

Smluvní strany uzavřely dne 4.9.2020 smlouvu o dílo - č. objednatele: 4006, č. zhotovitele: 01/2020,
(dále jen ,,smlouva") a z důvodu objektivní nemožnosti zhotovitele splnit smluvní závazek v souvislosti
s pandemií viru SARS-COV-2 vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizaci dne 11.3.2020 uzavÍrajÍ
smluvní strany v souladu s článkem XI. odst. 6 této smlouvy dodatku Č.1 (dále jen ,,dodatek").

Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o překážku nepředvidatelnou a nepřekonatelnou, která vznikla
nezávisle na vůli zhotovitele, a která mu zároveň objektivně (onemocnění pracovníků, čekáni na
provedeni prací jiným dodavatelem, na jehož práci pracovnici zhotovitele navazuji) znemožňuje splnit
jeho závazek zhotovit dílo řádně a včas. Současně tato překážka nevznikla až v době, kdy byl
zhotovitel již v prodlení se splněním závazku.

íl. PŘEDMĚT DODATKU

11.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dojede k nás|edujÍcÍm změnám
smlouvy o dílo:
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11.1.1 smluvní strany se dohodly na změně termínu zhotovení a předáni řádně zhotoveného díla
(článek Ill. bod 2. smlouvy o dílo), a to z původního terminu do 15.12.2020 na nový termín
dokončení do 31.3.2021.
Tato změna vyplývá a souvisí s terminem dokončeni stavebních prací na rekonstrukci budovy KŔ HZS
Zlínského kraje.

11.2 smluvní strany se dohodly na změně platebních podmínek (článek V. bod 3. smlouvy o
dílo).
Nově se umožňuje zhotoviteli vystavovat dňči faktury za každý kalendářní měsíc. Zhotovitel je povinen
vykazovat již provedené práce v dilčhn položkovém rozpisu fakturovaného díla, který bude nedílnou
přIlohou každé dIlči faktury.

11.2.1 Faktura (daňový doklad) vystavená.zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními
předpisy, evidenční číslo smlouvy, vyčÍs|ení zvlášť' däčí ceny za fakturované práce bez DPH, zvlášť'
DPH a dňči cenu za fakturované práce včetně DPH.

11.2.2 Celková smluvní částka smlouvy o dílo (ČI. V. odst. l) se tímto dodatkem nemění.

Ill. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

lll.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i
zhotovitel obdrží po jednom vyhotoveni dodatku.

lll.2 Ostatní ustanoveni ve smlouvě nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v
původním znění.

Ve Zlíně dne - 9. 12. m Ve Zlíně dne 08.12.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:
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